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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPAL|TÉ DU CANTON DE GORE

oÉcnÉTaNT UNE DÉPENsE ET UN EMPRUNT
DE SEPT MILLIONS SOIXANTE-SEIZE MILLE
DOLLARS (7 076 000 $) pouR DES TRAVAUX
RELATIVEMENT À LA RECONSTRUCTION DU
PONCEAU DE 2 7(l(l MM DE DßMÈTRE DU CHEIUIN
CAMBRIA AINSI QUE LA RÉFECTION DUDIT
CHEMIN SUR UNE DISTANCE D'ENVIRON 8.8 KM

CONSIDÉ RANT QUE la Municipalité de canton de Gore désire effectuer des
travaux majeurs sur le chemin Cambria;

CONSIDÉRANT QUE le chemin est déclaré à titre de chemin prioritaire dans le plan

d'intervention en infrastructures routières locales (PllRL) adopté par la MRC
d'Argenteuil et approuvé par le ministère des Transports du euébec;

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection du chemin Cambria visent la
reconstruction d'un ponceau de 2 700 mm de diamètre en plus de la reprise du
drainage (fossé, enrochement, talus, ponceaux), la pulvérisation et excavation du
pavage, la réfection des fondations et le pavage de la surface, le tout sur une
distance d'environ 8,8 km ;

coNSlDÉRANT QUE les dépenses projetées seront, par le biais du plan
d'intervention en infrastructure routières locales (PllRL), admissibles au programme
d'aide à la voirie locale (PAVL) volet redressement;

coNslDÉRANT QUE le projet est conditionnel à I'obtention de subvention ;

CONSIDÉRANT QUE lorsque les dépenses prévues dans un règlement d'emprunt
sont pour des travaux de voirie et sont imposés sur tous les immeubles imposables
du territoire de la municipalité sur la base de la valeur foncière, celui-ci n'est pas
soumis à I'approbation des personnes habiles à voter;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Canton de Gore désire se prévaloir du
pouvoir prévu à l'article 1061 du Code municipaldu Québec;

CON$DÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dument donné
lors de la séance du conseil tenue le 13 novembre2023 et que le projet de règlement
a été déposé à cette même séance ;

coNslDÉRANT QU'une copie du règlement a été remise aux membres du
conseil 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement;

n-zot oÉcRÉTANT UNE oÉpe¡lse ET uN EMpRUNT DE sEpr MtLLtoNs sotx.ANTË-sErzE MTLLE
DoLLARS (7 076 000 $) loUR DES TRAVAUX RELATIVEMET,¡T À le REcoNsTRUcTloN DU poNcEAU
DE 2 700 MM DE DIAMETRE DU cHEMtN cAMBRIA AINSI euE m nÉprcrtoN DUDtr cHEMtN suR
UNE DISTANCE D'ENVIRON 8.8 KM
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RÈGLEMENTS DE LA
BY-LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

CON$DÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du
public dès le début de la présente séance ;

CON$DÉRANT QUE le maire fait la présentation du règlement conformément aux
exigences du Code municipal du Québec (C-27.1).

EN CONSÉQUENCE,

lL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Daniel Leduc
APPUYÉ PAR : la conseillère Sakina Khan

ET RÉSOLU à I'unanimité des conseillers (4) :

QUE le présent règlement soit adopté comme suit :

ARTICLE I

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement,

ARTICLE 2

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas sept
millions soixante-seize mille dollars (7 076 000 $), tels que décrit au tableau de
I'annexe < A > pour effectuer :

Des travaux de reconstruction du ponceau Cambria de 2 700 mm de
diamètre, comme plus amplement décrit dans les plans numéro AM-01
déposés en juillet 2022par BSA groupe conseil et accompagné par le devis
et le bordereau d'estimation jointe au présent règlement comme annexe
<Br¡.

¡ Des travaux de drainage (fossé, enrochement, talus, ponceaux), de
pulvérisation et excavation du pavage, de réfection des fondations et de
pavage de la surface du chemin Cambria sur une distance d'environ 8.8 km,

comme plus amplement décrits dans les < plans pour approbation > déposés
le 31 aout 2023 el accompagnés par I'estimation des coûts préparés par

monsieur Pierre-Augustin Berthet, ing, de la firme Équipe Laurence lnc, et
jointes au présent règlement comme annexe ( C D.

ARTICLE 3

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de sept millions soixante-seize mille
dollars (7 076 000 $), pour les fins du présent règlement.

ARTICLE 4

Le conseil est autorisé à emprunter une somme de sept millions soixante-seize mille
dollars (7 076 000 $), sur une période de dix (10) ans afin d'acquitter les dépenses
prévues au présent règlement.

R-zot oÉcnÉTANT UNE oÉpe¡¡se ET uN EMpRUNT DE sEpr MTLLToNS sorxANTE-sErzE MTLLE
DoLLARS (7 076 000 $) pouR DEs rRAVAux RELATTvEMETT À l-E REcoNSTRucnoN DU poNcEAU
DE z 200 Mit DE onuÈrRr DU cHEMtN GAMBR¡A AtNst euE ua RÉpecloN DUDrr cHEMtN suR
UNE DISTANCE D'ENVIRON 8.8 KM
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REGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

ARTICLE 5

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances de cent pour cent (100 %) de I'emprunt,
il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, duränt le
terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année,

ART¡CLE 6

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation,
le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre
dépense, décrétée par le présent règlement, et pour laquelle I'affectation s'avérerait
insuffisante,

ARTICLE 7

Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le Conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années, Le terme de
remboursement de I'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté
automatiquement à la période fixée, pour le versement de la subvention.

ARTICLE 8

Le présent règlement entre en vig ément à la loi

Scott Pearce,

Maire

Avis de motion :

Dépot du projet de règlement :

Adoption du règlement:
Avis aux personnes habile à voter
Registre :

Dépôt des résultats de la procédure
Approbation du MAMH :

Avis de promulgation :

Date d'entrée en vigueur :

Sarah Channell

Greffière-Tréso

2023-11-13
2023-11-13
2023-11-20
N/A

N/A

N/A

2023-
2023-
2023 -
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

ANNEXE A

Estimation du coût - Règlement d'emprunt 261

ilSarah

d6
Rr:(,Jrsifl.l lrù'ì U! ùù!,( rCr.

Frais incidents

Plans et devis

Coûts liés aux services professionnels (estimation détaillée,
surveillance, avis de conformité, etc.)
Contrôle qualitatif des matériaux
Frais de publication d'avis relatifs aux appels d'offres

Sous-total

Coût des travaux de reconstruction de ponceau
(voir estimation détaillée BSA Annexe "8")

Total sans taxes

39 634.00 s
20 000.00 s

10 000.00 s
600.00 s

27 92t.7O s
ss 703.79 s

{27 s21.70) $

(27 8s1-.eo)s

70 234.00 s

488 200.00 s

ss8 434.00 s

642 0s9.49 s

s86 285.90 s

TPS

TVQ

Total avec taxes

Remboursement TPS

Remboursement TVQ

Total net des travaux de reconstruction de ponceau

Rgf ¡,q tr9¡1 r-:i, r lierrrrr. ( dr,lt¡r-l¿ 1 I I ktttl

Frais incidents

Plans et devis

Coûts liés aux services professionnels (estimation détaillée,
surveillance, avis de conformité, etc.)
Préparation de la demande d'aide financière
Étude géotechnique

Étude hydrologique

Étude de caractérisation environnementale des sols

Travaux d'arpentage

Contrôle qualitatif des matériaux

Déplacement des poteaux (Bell)

Frais de publication d'avis relatifs aux appels d'offres
Coûts des communications publiques exigées par le

Sous-total

Coût des travaux de réfection du chemin Cambria

(voir estimation détaillée Équipe Laurence Annexe "C")

Total sans taxes

TPS

TVQ

Total avec taxes

Remboursement TPS

Remboursement TVQ

Total net du coût de réfection du chemin Cambria 8.8

Frais de financement (15 % sur le coût net)

lo!a! lrqt des coûts du projet

Signée à Gore ce 2023

Sarah Channell,
Greffière-Trésoriè

63 000.00 s
L19 000.00 s

9 s00.00 s
9 34s.00 s
7 000.00 s
9 34s.oo s
4 800.00 s

49 125.00 s
r. s00.00 s
1 s00.00 s
2 s00.00 s

293 019.75 s
s84 s74.40 s

(293 Cr19.7s) $
(2s2287.20],s

276 615.00 s

s s83 780.00 s

s 860 39s.00 s

6 737 989.1s s

67s2682.20 s

337 03L.90 s

7076000.00 s

R-261 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EÍI'PRUNT DE SEPT MILLIONS SOIXANTE-SEIZE MILLE
DOLLARS (7 076 000 $) POUR ÐES TRAVAUX RELATTVEMENT À LA RECONSTRUCTTON DU PONCEAU
DE 2 7OO MM DE DNMÈTRE DU CHEMIN CAMBRIA AINSI QUE LA RÉFECTION DUDIT CHEMIN SUR
UNE DISTANCE D'ENVIRON 8,8 KM
2023-11-20 4



RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

Annexe ( B )

Travaux de reconstruction de nceau
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RECONSTRUCTION DE PONCEAUX ET

RÉFECT¡oN DE tA TRAVERSE DU couRs D,EAU

DOSSIER iOLT-Z}-OL

La Municipalité de Canton de Gore demande des soumissions pour les travaux de reconstruction du
ponceau Cambria de 27OO mm de diamètre croisant le chemin Cambria près de l'intersection avec la
route 329.

Les documents d'appel d'offres seront disponibles à compter du XX XXXXXXX 202X, par l'intermédiaire
du Système électronique dAppel d'Offres (SEAO) à l'adresse suivante : www.seao.ca. Des frais peuvent
être exigés par le SEAO pour l'obtention des documents.

Toute soumission doit être accompagnée d'un chèque visé au montant de LO% de la valeur totale de la
soumission ou d'un cautionnement de soumission du même montant, valide pour une période de cent
vingt (120)jours suivant l'ouverture des soumissions.

De plus, la soumission devra être accompagnée d'une lettre d'intention émise par une compagnie

d'assurances certifiant qu'elle émettra un cautionnement d'exécution et un cautionnement pour gages

et matériaux, chacun pour une valeur de 50% du montant de la soumission.

Les soumissions sous enveloppes scellées (1- originale et 2 copies) portant la mention < Reconstruction

de ponceau Cambria de 2700 mm de diamètre > et adressées à la soussignée, seront reçues jusqu'à 11

h 00, heure locale, jusqu'au XX XXXXXXX202X, à l'adresse suivante: Municipal¡té de Canton de Gore,

Madame Sarah Channell, greffière, 9, chemin Cambria Gore (Québec)JOV 1K0

Uouverture des soumissions se fera publiquement le XX XXXXXXX2O2X, à 11 h 05, heure locale, à l'hôtel
de ville de Canton de Gore.

La Municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. De plus, elle

se réserve le droit d'accepter une soumission en tout ou en partie. La Municipalité de Canton de Gore

n'est pas responsable de la distribution des documents d'appels d'offres par le SEAO et il est de la

responsabilité des soumissionnaires de s'assurer qu'il détient tous ces documents avant de déposer
leur soumission.

Le contrat est assujetti à lAccord de commerce et de coopération entre le Québec et I'Ontario
(ACCQO), à lAccord Québec-Nouveau-Brunswick (AQNB) et à lAccord de libre-échange Canadien
(ALEC).

La greffière,
Sarah Channell
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1.0 CONTENU DU DOCUMENT COMPLET D'APPEL D'OFFRES

Les sections mentionnées ci-dessous constituent le document complet d'appeld'offres :

A- Appeld'offres;

B- Renseignements et instructions aux soumissionnaires ;

C- Formule de soumission ;

D- Cahier des clauses administratives générales ;

E- Cahier des clauses administratives particulières ;

Cahier des clauses techniq ues

F-

G-

t-

J-

K-

M-

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-0I

Cahier des clauses techniques particulières ;

Excavation et remblayage ;

Égouts;

Fondation ;

Pavage ;

Aménagement du site ;

Plans nos

017-22-01, Chemin Cambria Plan et profil Ponceau Cambria2700 mm de diamètre

SECTION-B Page 1



2.0 PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

2.2

FRAIS DE SOUMISSION

Le soumissionnaire n'a droit à aucun dédommagement relativement aux frais encourus pour
la préparation de sa soumission ni pour I'obtention du document d'appel d'offres.

EXAMEN DES DOCUMENTS ET DES LIEUX

Le soumissionnaire sera tenu, au moyen de calculs et de l'étude des documents relatifs à
l'entreprise, de s'assurer par lui-même de l'étendue des obligations que les cahiers des
clauses administratives et techniques, incluant les plans, lui imposent. ll devra avant de
soumissionner, visiter et examiner les endroits et la nature du sol où les travaux doivent
s'exécuter, étudier tous les documents, les cahiers des clauses administratives et techniques,
incluant les plans et vérifier les dimensions données. ll devra enfin, avant I'adjudication du
marché, aviser l'lngénieur de l'état incomplet et de toute erreur et divergence entre lesdits
documents, cahier des clauses et plans, sans quoi il ne pourra, sous aucun prétexte, élever
une réclamation des chefs d'erreurs qui existeraient dans lesdits documents.

Le soumissionnaire devra faire un examen complet de la nature et de l'état des bâtiments,
constructions, ouvrages souterrains, etc., situés à proximité de I'emplacement des travaux
projetés, afin d'établir les risques auxquels il s'exposerait par le fait des travaux ou par la
présence de tels bâtiments, constructions, ouvrages souterrains, etc., si le Propriétaire lui
adjugeait I'entreprise.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Le soumissionnaire a toute la responsabilité de se renseigner sur l'objet et les exigences du

contrat. Tout soumissionnaire qui n'est pas certain du sens exact du texte ou de partie du

texte du document d'appel d'offres, y compris les plans, doit en demander une interprétation
par écrit à :

M. MAXTME ASSEL¡N, tNG., PMP, MBA

B.S.A. GROUPE CONSEIT

107, RUE ST-LOU|S

SA|NT-EUSTACHE (qC) J7R 1X8

450-472-6020, POSTE 120

masselin@ grouDebsa.com

Le soumissionnaire quifait cette demande est responsable de sa bonne livraison.

Aucun renseignement oral obtenu relativement aux documents de la soumission n'engage la

responsabilité de I'lngénieur et du Propriétaire. Les soumissionnaires ont jusqu'à 4 jours

ouvrables avant la date d'ouverture des soumissions pour des questionnements.

Note : Cela laisse deux jours à l'ingénieur pour répondre sans dépasser la date d'ouverture
des soumissions.

2.3

2.L
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2.4

2.4.t

2.4.2

PRIX ET QUANTIÉS

Prix unitaires

Les prix unitaires soumis doivent comprendre la fourniture des matériaux et du matériel, la

main-d'æuvre et, d'une façon générale, tous les frais à encourir pour I'exécution, I'entretien,
le parachèvement des travaux, ainsi que les profits, frais généraux, taxes et toutes autres
dépenses inhérentes, à I'exclusion de la taxe fédérale sur les produits et services (T.P.S.) et de
la taxe de vente du Québec (T.V.a.). La T.P.S. et la T.V.Q. applicables sont indiquées
séparément dans le bordereau de soumission.

Le prix unitaire soumis dans le bordereau de soumission est fixe pour la durée du marché.

Advenant une erreur de multiplication pour établir les chiffres de la colonne C (montant total
calculé), ce sont les chiffres des colonnes A (prix unitaires) et B (quantité approximative) qui
prévaudront.

Advenant une erreur d'addition pour établir le montant total de la soumission, c'est I'addition
des chiffres de la colonne C (montant total calculé) qui prévaudra.

Dans le cas où le prix unitaire a été omis, le Propriétaire reconstitue celui-ci en dívisant le
montant total calculé (colonne C), par le chiffre de la colonne B (quantité approximative).

La soumission doit être proportionnée, de sorte que le prix unitaire soumis à chaque
désignation de travaux ou de matériaux corresponde au coût de ces travaux ou de ces

matériaux. Si, selon l'opinion de l'lngénieur, ces prix sont non proportionnés, la soumission
peut être rejetée par le Propriétaire.

Les quantités d'ouvrages indiquées dans le bordereau de soumission ne sont que des
prévisions. Par conséquent, quelle que puisse être la différence entre les quantités indiquées
et les quantités réellement exécutées ou fournies, I'Entrepreneur n'a droit qu'au paiement
des quantités d'ouvrages réellement exécutées et des matériaux réellement fournis.

Prix forfaitaires

Le prix forfaitaire soumis comprend la fourniture des matériaux et du matériel, la main-
d'æuvre et, d'une façon générale, tous les frais à encourir pour I'exécution, I'entretien, le
parachèvement des travaux, ainsi que les profits, frais généraux, taxes et toutes autres
dépenses inhérentes, à I'exclusion de la taxe fédérale sur les produits et services (T.P.S.) et de
la taxe de vente du Québec (T.V.a.). La T.P.S. et la T.V.Q. applicables sont indiquées
séparément dans le bordereau de soumission.

Le prix forfaitaire soumis sur le formulaire de soumission est fixe pour la durée du marché.

Advenant que la soumission soit composée que de montants forfaitaires, le montant total de
la soumission doit égaler la somme des montants forfaitaires inscrits dans la colonne C

(montant total calculé) du bordereau de soumission.
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2.4.3 Commentaires sur les quantités

Toute estimation de quantités qui peut apparaître au présent document d'appel d'offres n'est
qu'approximative et doit être considérée comme telle. L'Entrepreneur doit, pour déterminer
le prix du contrat, établir lui-même ses quantités. En aucun temps, le Propriétaire ne sera
responsable de I'exactitude des quantités qu'elle aura ainsi fournies. L'adjudicataire ne pourra
réclamer des dommages ou une perte de profits ou une prolongation en invoquant le
prétexte d'une différence entre la quantité estimative des différentes catégories de travaux
et la quantité réelle.

Les erreurs ou omissions découvertes dans I'estimation des quantités ne sont pas un motif
jugé raisonnable et suffisant par les parties aux présentes, pour demander la résiliation du
contrat ni pour relever le soumissionnaire à qui le contrat est octroyé de son obligation
d'exécuter et de parfaire les travaux en tout ou en partie à la satisfaction du Propriétaire,
conformément aux clauses du contrat et aux prix offerts dans la soumission.

De plus, ceci ne relèvera pas le soumissionnaire de ses obligations et responsabilités
conformément aux clauses du contrat et ne lui donnera droit à des dommages ou
compensations autres que ceux spécifiés au contrat.

3.0 ADDENDA

S'ily a lieu d'expliquer, modifier ou compléter les documents d'appel d'offres avant la date limite
de réception des soumissions, ceux qui sont déjà en possession de ces documents en sont avisés au

moyen d'addenda dûment émis par la firme d'ingénieurs-conseils "B.S.A. GROUPE CONSEIL".

Tout addenda sera transmis et reçu au moins 2 jours ouvrables avant la date limite de réception des

soumissions, sinon cette date peut être reportée.

Tel addenda sera incorporé aux documents d'appel d'offres et en fera partie intégrante.

4.O PRÉSENTATION DE LA SOUM¡SSION

4.L CONFORM|TÉ

Le soumissionnaire doit présenter une soumission conforme à toutes les exigences du document
d'appel d'offres y incluant les addendas signés par le soumissionnaire.

QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAI RE

Aux fins de qualification, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission une copie de sa licence
appropriée, délivrée par la Régie du bâtiment du Québec ou de tout organisme analogue d'une province
ou d'un territoire visé par un accord de libéralisation des marchés publics conclu avec le Québec.

Les travaux seront exécutés d'une façon complète suivant les règles de l'art avec les matériaux
de première qualité et des ouvriers compétents, le tout conformément aux plans et au cahier

des clauses, aux conditions et avis donnés au présent, et à la pleine et entière satisfaction de

l'lngénieur.

4.2
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4.3

4.4

Le Propriétaire se réserve le droit et le pouvoir de rejeter les soumissions reçues

d'entrepreneurs qui ne peuvent pas fournir des preuves suffisantes de leur compétence, de
leur connaissance des travaux à exécuter et une préparation adéquate à I'exécution des

travaux ici spécifiés et tel que montrés aux plans : I'Entrepreneur devra établir sa compétence
à I'exécution des travaux s'il en est requis par le Propriétaire.

FORMUTAIRE DE SOUMISSION

Le soumissionnaire doít nécessairement compléter tous les espaces en blanc du bordereau
de soumission.

La soumission doit être présentée en un (1) exemplaire original et deux (2) copies lisibles et
être dactylographiée, sur les formules fournies par le Propriétaire, avec le présent document
d'appel d'offres. La soumission ne doit contenir aucune autre condition que les conditions stipulées
dans les documents d'appel d'offres.

Toute rature faite sur le formulaire de soumission doit être paraphée par le ou les signataires de la
soumission.

SIGNATURE DE tA SOUMISSION

Si le soumissionnaire agit seul, il doit personnellement signer sa soumission. Si le

soumissionnaire est une société non incorporée en vertu de la Loi, tous les sociétaires doivent
signer la soumission. Toutefois, dans ces deux cas, la soumission peut aussi être signée par
un fondé de pouvoir autorisé à la faire en vertu d'une procuration notariée ou sous seing
privé. Dans ce dernier cas, la signature de la procuration doit être attestée par une personne
habilitée à recevoir le serment.

Si le soumissionnaire est une compagnie constituée en corporation en vertu de la Loi, la
soumission doit être accompagnée d'une copie certifiée d'une résolution du conseil
d'administration, autorisant la ou les personnes indiquées à préparer et à signer la soumission
et tout autre document exigé par le Propriétaire.

Tout soumissionnaire doit présenter en même temps que sa soumission, la procuration ou la
résolution ci-deva nt mention née.

4.5 GARANTIE DE SOUMISSION

La garantie qui doit accompagner la soumission conformément aux exigences de l'appel
d'offres et du formulaire de soumission doit être fournie, suivant le cas :

a) par un chèque visé, fait à I'ordre du Propríétaire et tiré sur un compte inscrit dans un
établissement bancaire ou une caisse populaire faisant des affaires au Québec;

b) par un cautionnement de soumission établi par un assureur détenant un permis
d'assureur délivré par I'Autorité des marchés financiers et I'autorisant à pratiquer
f'activité de garantie au sens de la lol sur les ossuronces et doit être conforme au

formulaire joint en annexe;
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4.6

Dans le cas de I'alinéa b), la garantie de soumission doit être accompagnée d'une lettre
d'engagement selon le formulaire joint en annexe stipulant qu'un cautionnement d'exécution
et un cautionnement des obligations de I'entrepreneur pour salaires, matériaux et services
seront accordés au soumissionnaire s'il devient I'entreprise retenue et qu'un marché lui est
accordé.

Dans le cas des alinéas a) et b) la garantie sera d'un montant équivalent à LO% du montant
de la soumission.

La garantie de soumission sera confisquée par le Propriétaire ou ce dernier exercera ses
recours contre la caution à titre des dommages-intérêts liquides si :

o la soumission est retirée après I'ouverture des soumissions;

¡ I'adjudicataire refuse le contrat;

o I'adjudicataire ne fournit pas au Propriétaire tous les documents contractuels requis
par le présent document d'appel d'offres.

Le chèque de dépôt ou le cautionnement de soumission de I'adjudicataire sera retenu jusqu'à

ce que tous les documents contractuels requis par le présent document d'appel d'offres
soient reçus et acceptés par le Propriétaire.

CONVENTION RELATIVE À T'ÉUIISSION DE CAUTIONNEMENTS

La soumission, pour être acceptée, sera également accompagnée d'une convention relative à

l'émission de cautionnements, d'une société autorisée à se porter garante du soumissionnaire
en conformité au formulaire joint en annexe :

. un cautionnement de garantie d'exécution de contrat d'un montant équivalent à 50

% de la valeur totale du contrat ;

. un cautionnement des obligations de l'Entrepreneur pour gages, matériaux et services

d'un montant équivalent à 50% de la valeur totale du contrat

4.7 ENVOI. RECEPTION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS

La soumission doit être transmise en un (L) exemplaire original et deux (2) copies lisibles dans

une enveloppe non fournie et sur laquelle doit apparaître le nom et I'adresse du

sou missionnaire.

Quel que soit le moyen d'expédition choisi par le soumissionnaire, sa soumission doit, pour

être validement reçue, se trouver physiquement à l'endroit, à la date et à l'heure spécifiés

dans l'avis d'appel d'offres et dans les addendas sous pli cacheté.

Les soumissions seront ouvertes en public par le Propriétaire ou par I'lngénieur, accompagné d'un
témoin, aux lieux, date et heures indiquées dans les documents d'appel d'offres ou dans les addendas.

5.0 RÉSILIATION DU CONTRAT

Le Propriétaire n'est pas tenu d'accepter la plus basse ni aucune autre des soumissions et se

réserve le droit d'accepter une soumission en partie.
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Le Propriétaire peut passer outre à tout vice de forme ou défaut mineur que peut contenír la

soumission.

Toute omission, rature, retouche, addition ou irrégularité de quelque sorte que ce soit dans la
soumission, peut entraîner le rejet de celle-ci.

5.1 RÉS[¡RflOt eru CRS Oe OÉrRUr

Le Propriétaire se réserve le droit de résilier ce contrat pour I'un des motifs suivants :

L. le fournisseur fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou
obligations qui lui incombent en vertu des documents d'appel d'offres;

2. le fournisseur cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison
de la faillite, liquidation ou cession de ses biens;

3. le fournísseur est déclaré coupable d'une infraction à la loi fédérale sur la concurrence
relativement à un appel d'offres ou à un contrat conclu avec une administration
publique au Canada;

4. le Propriétaire constate que le fournisseur ou une personne ayant agi pour son
compte n'a pas respecté la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de
lobbyisme (l.R.Q., c. T-11.011) ou le Code de déontologie des lobbyistes et qu'une
décision du Commissaire au lobbyisme entraînant des mesures disciplinaires ou
qu'une condamnation d'un tribunal entraînant des sanctions pénales a été rendue, à

la condition que le manquement ayant fait l'objet d'une décision ou d'une
condamnation soit relié à des événements directement liés à l'appel d'offres;

5. le Propriétaire constate que le fournisseur, ou un de ses collaborateurs, employés,
représentants ou autre personne, à sa demande ou de son consentement, ont
communiqué ou tenté de communiquer avec un membre du comité de sélection, dans
le but de l'influencer ou d'obtenir des renseignements relativement à l'appel d'offres;

6. si le Propriétaire découvre que dans la cadre de la préparation de la soumission et
malgré l'attestation, il y a eu tout don, paiement, offre, rémunération ou avantage à

un employé, un membre du comité de sélection ou du Conseil, contraires au Code
d'éthique, en vue de se voir attribuer le contrat.

Pour ce faire, le Propriétaire adresse un avis écrit de résiliation au fournisseur énonçant le
mot¡f de résiliation.

S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe le, le fournisseur devra remédier au
défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de quoi ce contrat sera
automatiquement résilié, la résiliation prenant effet de plein droit à l'expiration de ce délai.

S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu aux paragraphes 2e à 6e, la résiliation prendra effet
de plein droit à compter de la date de la réception de l'avis par le fournisseur.

Le fournisseur aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur des
biens livrés jusqu'à la date de la résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans

autre compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu'il remette au

Propriétaire tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. Si le fournisseur avait
obtenu une avance monétaire, il devra la restituer dans son entier.
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Le fournisseur sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis par le Propriétaire
du fait de la résiliation du contrat.

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le fournísseur devra notamment assumer toute
augmentation du coût du contrat pour le Propriétaire.

Sans préjudice aux autres dommages et intérêts qu'il peut réclamer au fournisseur du fait de
la résiliation, le Propriétaire deviendra propriéta¡re de la somme déposée par chèque visé à
titre de garantie d'exécution du contrat.

s.2 RÉS¡URflOru U¡¡tUrÉRRle

Nonobstant l'artícle précédent, le Propriétaire peut, unilatéralement et à son entière
discrétion, résilier le contrat sans qu'il soit nécessaire pour elle de motiver sa décision.

Pour ce faire, le Propriétaire adresse un avis écrit de résiliation au fournisseur. La résiliation
prendra effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le fournisseur.

Le fournisseur aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur réelle
des biens livrés jusqu'à la date de résiliation du contrat, conformément au présent contrat,
sans autres compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans compensation ni
indemnité pour perte de profits escomptés ou futurs.

6.0 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTA¡RES

Le soumissionnaire, à la demande du Propriétaire, doit joindre à sa soumission une brève
description des travaux similaires qu'il a exécutés, une description complète de la machinerie et de

l'outillage qu'il entend utiliser pour exécuter les travaux et tout autre document nécessaire

établissant ses titres et qualités, s'il est prié de le faire.

7.O PÉRIODE DE VALIDITÉ OES SOUMISSIONS

Toute soumission est valide pour une période de cent vingt (120)jours à compter de la date limite
de réception des soumissions.

8.0 RETRAIT OU MODIFICATION DES SOUMISSIONS

Le soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer sa soumission pendant les cent vingt (120) jours suivant la

date limite de réception des soumissions.

9.0 REMISE DES GARANTIES DE SOUMISSION

Le Propriétaire remet les garanties de soumission aux soumissionnaires autres que les trois (3) soumissions

les plus basses dans les sept (7)jours suivant la date de I'ouverture des soumissions.

Cette remise ne libère les soumissionnaires d'aucune des obligations contenues dans leur soumission.

De plus, les soumissionnaires doivent immédiatement reconstituer leurs garanties au Propriétaire, si

I'lngénieur en fait la demande dans les cent vingt (120)jours qui suivent la date limite de réception des

soumissions.
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Les garanties de soumission des deux (2) soumissionnaires non choisis leur sont retournées immédiatement
après I'attribution du marché par le Propriétaire. Seule la garantie de l'entreprise retenue est conservée
jusqu'au moment de la signature du contrat ou à la remise des cautionnements d'exécution et des

obligations de l'entrepreneur pour salaires, matériaux et services.

En cas de rejet des soumissions, les garanties de soumission des trois (3) soumissions les plus basses seront
retournées aux soumissionnaires.

1O.O BUREAU DES SOUMISSIONS OÉPOSÉ¡S DU QUÉBEC

Les sous-traitants régis par le système du Bureau des Soumissions Déposées du Québec devront
soumissionner en accord avec les procédures exigées par le Bureau des Soumissions Déposées du

Québec.

lls devront, de plus, adresser une copie conforme de leur soumission dans I'enveloppe appropriée
du Propriétaire selon les procédures du Bureau des Soumissions Déposées du Québec.

11.0 COMMUNICATIONS D'INFLUENCE

Le Propriétaire peut résilier ou amender un contrat obtenu par une entreprise qui a communiqué
ou tenté de communiquer, directement ou non, dans le but de l'influencer, avec un et/ou des

membres du comité de sélection relativement à l'appel d'offres.

T2.O DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE

Le règlement de gestion contractuelle de la municipalité de Canton de Gore est joint aux pages

suivantes.

L'entrepreneur doit joindre à sa soumission l'annexe 2 < Déclaration des soumissionnaire > du
règlement de gestion contractuelle dûment complété, signé et assermenté. Le défaut de remettre
le formulaire intitulé < Déclaration des soumissionnaire >>, dûment complété, signé et assermenté
entraine le rejet de la soumission.
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CAiIADA
PROVIÍ{CE DE qUÉBEC

CONTÉ D'ARGEI{TEU¡L
tut{rctPAuTÉ OU Cm¡rOil DE GORE

SUR LA GESTIOil CO¡ITRACTUELLE

COI{SDÉRAi|T QU'une Politique de gestion contractueüe a été adoptée par ta
Municipalité du Canton de Gore conformément à I'article 938.1.2 du Code
municipaldu Québec (ci-apres appelé s C.M. r);

COI{SþÉRAi¡T QUE I'artide 938.1.2 du C.M. a été remf,acé, le 1€r janvier 2019,
oblþeant les municipalitth, à compter de cette demière date, à adopter un
règlement sur la geslion contactuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant
cependant réputée ête un tel reglement;

COI{SDÉRA}¡T QUE le rËglement doit minimalement prévoir des mesures å
l'égard de six ot{eb identifies à la loi et à I'egard des contrats quicomportent une
dé¡:ense d'au moins 25 000 $ et inférieure au seuil dráfini par b décret ministériel
obligeant à l'appel d'offres public et qui peuvent êfe passes de grÉ à gré en vertu
des nfules adoptées par la MunkÍpalité ;

COI{SDÉRAÌ{T QUE le reglement doit ausi právoir des mesures pour assurer la
rotation des éventuels coconhactanb pour les contrals quicompodent les mêmes
cdtères que ceux mentionnés au paragraphe pÉÉdent ;

COilSDÉRAilT QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4ô alinéa de
I'article 938.1.2 du C.M., pÉvoir des êgles de passation des conffis qui

comportent une dépense d'au moins 25 000 $ et inlêrieure au seuil défini par le
décret ministéfiel obligeant å I'appel d'ofres public et, qu'en conséquence,
I'article 936 du C.M. (appel d'ofres sur invitation) ne s'applique plus à ces contrab
à compter de I'entrée en vigueur du présent églement ;

COilSDÉRA¡{T QUE le présent reglement Épond å un objectif de fansparence
et de saine gestion des fonds publics ;

COt{SlDÉRAilT QU'un avis de nption du prÉsent någlement a été préalablement

donné par la conseillère Anik Korosec à la séance odinaire du Conseil du 2 mars

2020 conformément å I'arlicle ¡145 du C.M. (C-27.1);

CO¡¡S¡DÉRAilT QU'une copie du reglement a été remise aux membrcs du

Conseil 72 heures préalablement à la séance d'adoption du pésent règlement;

COilSDÉRAi¡T QUE des copies du reglement ont été mises à la disposition du
public en étant affcher sur le site internet de la municipalité avant la séance du 6
avnl2f.20;

nÈcleüeilr ¡umÉno 22s.t suR LA GEsïoN coNTRAcfuELtE
ì/ERStOt¡ G0+2020
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RÈGLEIIENTS DE LA
BY-LAWS OF THE llunicipalité du Canton de Gore

COil$DÉRAitT CIJE le Maìre fait la prásenkrtion du Q¡lement aux membres du
conse¡l et personnd pésents.

Er{ cor{sÉQt Et{cE,

lL EST PROPOSÉ PAR : le conseilþr Anselmc Marandola
APRJYÉ PAR : þ co¡sdller Donald Manconi
ET RÉSOLU å I'unanimité des conseillea (6) :

QUE le prêsent êglement soit dopté.

cHlpltRE I

DI SPOSITION S DÉCLARATOIRES ET INTEFPRÉTATIVES

sEcTroil r

D ISPOSITIONS DÉCI,ARATOIRES

1. Obietdu Èolement

Le pÉsent règlement a pour objet

o de prévoir des mesures pour I'octroiet la gestion des contrab accordés
par la Municipalité, conformément à l'article 938.1.2 du C.M. ;

. de prévoir des regles de passation des contrats qui comportent une
dépense d'au moins 25 000 $ et infêrieure au seuil défini par le decret
minístérieloblþeant à I'appel d'ofræ public.

2. Chamo d'aoolbation

Le présent r{¡lement s'applique à tout contrat conc{u par la Municipalité, y
compris un contrat qui n'est pæ visé à I'un des par4raphes du premier
alinéa du paragnphe 1 de I'article 935 ou à l'article 938.0.2 du C.M.

Le present Èglement s'applique per importe I'autorité qui accorde le
contrat, que ce soit le conseil ou toute ærsonne à qui le conseil a délegué
le pouvoirde dépenseret de passerds; contrats au nom de la Municipalité.

Le présent r{¡lement s'applique à tous les membres du ænseil municipal,
aux employés municipaux, aux soumisisionnairæ d'un appel d'offres, aux
foumisseurs et à toute personne ayant un inténêt à obtenir un contrat avec
la municipalité ou qui prend des mesuræ pour le faire.

La directbn générale de la municipalité est responsable de I'application de
ce règlement. Conformément à l'adickr 142 du C.M., le maire exerce son
pouvoir de surveillance et de contrôle.

nÈotEmem Hul,tÉno zzs¡ suR LA GEsnoN GoNTRA,:TUELLE
vERStO[ t¡6{!}at20 2
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sEcflor{ il

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

3. lnteo¡áalion du texte

Le present Èglement doit être interpreté selon les principes de la Loi
d'interpÉtalion (RLRQ,c. I -16).

ll ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispæitions
imperatives des lois regissant les contrats des municipalités, å moins que
ces lois ne permettent expressément d'y déroger par le présent rQ¡lement
dont, par exemple, certaines des mesures prévues au Chapitre ll du
pnásent règlement.

¡1. Autes instancæ ou orqanismes

La Municipalité reconnaîl I'importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux
autres instances qui peuvent enquêter et agir à I'Q¡ard des objels visés par
certaines mesures pÉvues au prásent r{¡lement. Cela comprend
notamment les mesures visant à pÉvenir les gestes d'intimidation, de trafic
d'influence, de conuption, de buquage des ofües, ainsi que celles qui

visent à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en
matière de lobbyisme et du Code de deontologie des lobbyistes adopté en
vertu de cette loi.

5. Rèqles oaÉiculièræ d'interpétation

Le présent r{¡lement ne doit pas être interpreté

a) de façon resûictive ou littérale ;

b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de confacter
de gré à gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire.

Les mesures prévues au pÉsent r{¡lement doivent s'interpréter :

¡ selon les pdncipes énoncés au préambule de la Loi visant
pdncipalement à reconnaître que les municipalitrás sont des
gouvemements de proximité et å augmenter à ce titre lzur
autonomie et leurs pouvoirs (2017,c.13) reconnaissant notamment
les municipalités comme étant des gouvemements de proximité et
aux élus, la legitimité nécessaire pour gouvemer selon leus
attributions;

r de f4on à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi

assurer que les démarches liées aux mesures imposées sont
proportionnées à la nature et au montant de la dépense du contrat
à intervenir, eu fl¡ard aux coûts, au temps exigé et à la taille de la
Municipalité.

RÈGLE]TÊNÍ NUilÉRo 225T sUR LA GEsnoN GoI¡TRACTUELLE

vERSþt 06{+ãn0 3



RÈGLETIEFTS DE LA
BY-LAWS OFTHE llunicipalilé du Canton de Gore

6. Terminoloqie

À moins que le æntefe I'indique autrement, les mots et expessions
utilisés dans le present règlement ont le sens suivant :

( Appeld'ofües r Appel d'ofres public ou sur invitation exigé par

les articlæ 935 et suivanb du C.M. ou le
règlement.dopté en vertu de I'artide 938.0.1
du C.M.. S¡nt exdues de I'expression r appel
d'ofües r, les demandes de prix qui sont
formuléæ lorsqu'aucun appel d'oftes n'est
requís par la loi ou par le present Èglement.

rContrddegréàgÉ>: Tout contat qui est conclu apÈs une
negociatftx d'q¡al à {¡d enFe les parties sans
mise en cotìcurTence.

s Soumissbnnaire I : Toute perv:nne qui soumet une ofüe au cours
d'un proces sus d'æpel d'ofres.

< La dircction genérde r : Signifie þ dhedeur général ou la dircc{dce
générale de la Municipalité.

CHAPITRE II

RÈGLES DE PASSATIoiI DES coNTRÂTs I:T RoTATIoN

7. Giénéalités

La Municipalité respecte les règles de ¡nssation des contraûs prévues dans
les lcis qui la rÉgissent, dont le C.M..

De fqn plus particulière

a) elle proaàde par appel d'offres sur invitation lorsque la lcf ou le
rè¡¡lement adopté en vertu de I'af icle 938.0,1 du C.M. impæe un tel
appel d'0ftæ à moins d'une disposition particulière, à leffet contraire,
prÉvue au présent rê4lement;

b) elfe procðde par appel d'ofhes public dans tous les cas où un appel
d'offres public est imposé par la loi ou par le reglement adopté en verlu
de I'article 938.0.1 du C.M, ;

c) elle put proceder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent
règlement lui permet de le faire.

Rien dans le present règlement ne ceut avoir pour efiet de limiter la
possibilité pour la Municipalité d'utilisel tout mode de mise en concunence
pour I'attribution d'un contrat, que ce soit par appel d'offres puHic, sur
invitation ou par une demande de pìx, même si elle peut e¡alement
procéder de gré à gré.

nËcureu rumÉno zzs-r suR LA G¡snot¡ coi{TRAcTuELLE
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& Gonhû æwartêfe condræ de ¡rÉå qré

So¡s reserc de I'alide 12, tqÍ contrd cornportant ure dépanse dau
molls 25 000 $, mais eg* oü inférþure å celle apparaissant au tableau
cLapÈs, peut êfre cordu de gré å gré pa b Munkipdité :
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9. Rd*n-kincioes

La MunkÍ@Íté favodse, si poesible, la rotdion parmi þs foumisseuns
potenlids, à fegad des wrtr* qui æurent êtue pæses de gré à gré en
rærtu & l'ãtide 8. La Munkipdité, dans h ffise de décision å cet égard,
csrsäère, rptanment les Wincipes suivanb :

a) le@réd'eryertise nécessairc ;

b) h qualité dæ favzux, servim ou máâiau dejà dlspenses ou livres
à la Municipdité;

c) bs délais inhéreds à I'exáxtion des travaux, à la fuumilure du matériel
o¡ des matâiat¡x ou å la dispense de sewices;

d) la qualite des biens, services ou tava¡x recherchés;

e) les rndalités de liwaison;

0 les servhes d'entretien ;

g) I'expérience d la qacité financÊre requises;

h) la competitivité du prirc en tenant compte de I'ensemble des conditiom
du matdÉ;

i) þ fait que le foumisseur ait un êtablissement sur le tenitoire de la
Munbipalité;

j) tout autre sitère dircdement relié au marúé.

nÈe¡-emexr rurÉao z+t $n LA cEslror{ co[rRAcruELLE
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infilrieure au seuil déûni par le décret
ministériel oblþ'eant à fappel d'oftes
public

inÉrieure au seuil défini par le décret
ministériel obligeant à fappel doffres
public

inlérieure au seuil défini par le décret
ministériel oblþeant à fappl dofFes
public

Assurance

Exécr¡t¡on de traìEux
ou foumitwe de matériel
ou de matériaux

Fourniture de services
(induant les services
professbnnels)
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10. Rot¡tion - Iesuas

Aux fins d'assurer la mise en æwre Je la rotation prevue à I'articb 9, la
Munlcipalité applique, dans la me:;ure du possitile et à moins de
circonstances paliculières, les mesun¡s suivantes :

a) les foumisseurs potentiels sont i&ntifi& avant d'oc{royer le conbá. Si
le tenitoire & la MunirÍpalité ompte plus d'un foumisseur, cette
idenüfication peut se limiter à ce dr:miertenitoire ou, le cas &héant le
tenikire de la MRC ou de toute rutre région geograf,rir¡ue qui sera
jugee pertinente compte tenu de la náuæ du æntrat à intervenir;

b) une fois les foumisseurs identifiris et en considåent les principes
énumérás à l'article 9, la rotation entre eux dc¡it êt¡e favøisée, à moins
de motib liés à la saine administrction;

c) la Municipalité peut procåler à un appel d'intérêt afin de connaître les
foumisseurs susceptibles de répordre à ses besoins;

d) à moins de circonstances particulières, la prsonne en charge de la
gestion du contrat complète, dans la mesure du possible, le fonnulaire
d'analpe que I'on retrouve à I'Annexe 4;

e) pour les catégoñes de contrats qtfelle determine, au< fins d'identifier
les fot¡misseurs potentiels, la Municipalité peut égabment constituer
une liste de foumisseuns. La rotation enfe læ foumisseurs
appaaissant sur cette liste, le ca; å:héant, doit ête favorisée, sous
reserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article.

CHAPITRE III

MESURES

sEcTtoil I

CONTRATS DE GRÉÀ GRÉ

11. Génénlités

r QUi, par leur nature, ne sont assujettis à auq¡n prccessus d'appel
d'ofres (contrats autres que des :ontrats d'assurance, foumiture de
matelielou de matériaux, services et exécution de travaux) ;

o expressément exemptés du proossus d'appel d'oftes (notamment
ceux énumérés à I'article 938 dr¡ C.M. et les contrats de service
professionnels ná:essaires dans le cadre d'un recours devant un
tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions
judiciaires ou juridictionnelles) 

;

RÈGLEMEilT NUMÊR1 22í1 sUR LA GEsTIo¡¡ coNTRACTUELLE
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Pour ceilains contrats, la Municipalité I'est assujettie à aucune procédure
particulière de mise en concunence (appel d'ofües public ou sur invitation).
Le présent règlement ne peut avoír pour efiet de restreindre la pæsibilité,
pour la Municipalité, de proéder de gé à gré pour ces conhats, ll s'agit,
notamment, de contrats :
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o d'assurance, pour l'exécution de tavau& pour la foumiture de matériel
ou de matériarx ou de services (incluant les services professionnels)
qui comportent une dépense inféñeure à 25 000 $.

f2. kures

Lorcque la Municipalité choisit d'æorder, de gré à gré, I'un ou l,autre des
contrats mentionnés å I'article 11, les mesu¡es suivantes s'applþuent, à
moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la nat¡re du contrat:

a) Lobbyisme

- Mesures pévues aux articles 17 (Devoir d'information des élus et
employés) et 18 (Fomation) ;

b) lntimidation, trafic d'influence ou conuption

- Mesure prévue à I'artide 20 (Dénonciation);

c) Conflit d'intéÉts

- Mesure prévue å I'aftide 22 (Dtánonciation) ;

d) Modification d'un contrat

* Mesure pÉvue å I'artide 29 (Modification d'un contrat).

I 3. Document d'information

La Municipalité doit publier, surson sile lntemet, le documentd'information
relatif à la gestion contractuelle joint à l'Annexe 1, de façon å informer la
population et d'éventuels contradants des mesures pdses par elle dans le
cadre du présent reglement.

sEcTtoN il

TRUQUAGE DES OFFRES

l{. Sanction si collusion

Doit ête insérée dans les documents d'appel d'ofres, une disposition
pÉvoyant la possibilité pour la Municipalité de reieter une soumission s'il

est clairement établi qu'il y a eu collusion avec toute personne en

contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres.

15. Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumision une declaration

affrmant solennellement que sa soumission a été préparráe et déposée

sans qu'il y ait eu collusion, communication, entente ou anangement avec

toute penonne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage

des orffres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à

l'Annexe 2.

RÈcLETENT ilu¡{Éno zzs.r suR LA GEsftot{ cot¡TRAcTUELLE
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sEcTþlt il

LOBBYISME

16. Dwoir d'inforrntion des élus et enplovê

Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé doit r4peler à tor¡te
peß¡onrìe qui prend l'initiative de conrmuniquer avec lui afin d'obtenir un
contrat, I'existence de la Loi sur la tralrsparence et I'ethique en matière de
lóbyisme, lorsqu'if estime qu'ily a cottravention à æüe loi.

17. Formatíon

La Munkipalité privilégie la participaton des membres du conseil et des
fmctionnaires et employés å une fomlation destinee à les renseigner sur
les dispositions législatives et ráglementaires appllcaHes en matière de
lobbyisrne.

18. Déclantion

Tout soumissionnaire doit joindre ir sa soumission, une déclaration
affrmant solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateu¡s,
représentants ou employås ne s'æt lhré à une communication d'influence
aux fins de I'obtention du contrat en contravention à la Loi sur la
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme ou, si telle
communication d'influence a eu lieu, qu'elle a été faite après que toute
inscription ait été faite au registre des lobbyistæ lorsqu'elle est exþée en
vertu de la loi. Cette tléclaration dol être faite sur le formulaire joint à
I'Annexe 2.

SECTION IV

INÏIMIDATION, TRAFIC D' IN FLUENCE OU (;ORRUPTION

19. Dénonciation

Tout membre du c¡nseil, fondionnairr ou employé, de même que toute
autre personne æuvrant pur la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt
possible, toute tentative d'intimidation, Ce trafic d'influence ou de corruption
dont il a été témoin dans le cadre de r;es fonctions. Cette mesure ne doit
pas être interprétée comme limitant kr d¡oit de la personne concemée å
porter plainte auprès d'un service rle police ar d'une autre autodté
publique.

Un membre du conseil fait cette déncnciation à la direction générale; la
direclion générale au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi
que toute personne æuvrant pour la i4unicipalitê à la direction générale.
Lonque la dénonciation implique direcrement ou indirectement le maire ou
la direction génerale, la dénonciation ef faite à celui qui n,est pas impliqué.
La direction générale ou le maire dcÍt taiter la dénonciation avec diligence
et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situatíon
dénoncée, incluant dénoncer la situaticn à toute autre autorité æmpétente.

nÈc¡-Exem ¡uuÉno zs-t suR LA cEsTtoN coNTRÁcruELLE
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20. Déclaration

Toul soumissionnaire doit þindre à sa soumission, une déclaration
affrmant solennellement que ni lui ni aua¡n de ses collaborateurs,
representanb ou employés ne s'æt liwé, dans le cadre de I'appel d'offrres,
à des gestes d'intimidation, de hafic d'ír¡fluence ou de com¡ption, à l,endroit
d'un membre du conseil, d'un fonctiønaire ou employé ou de toute aufe
pefsnne æuvrant pour la Munícipalité. cette dédaration doit être faite sur
le formulaire þint à I'Annexe 2.

sEcTtot{ v

CONFLITS D'NTÉRÊTS

21. Dénonciation

Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne æwrant pour la Municipalité, impliqué dans la péparation
de documenb contracfuels ou dans I'attribulion de confats, doit dénoncer,
b plus tôt possible, I'existence de tout intérêt ¡ácuniaire dans une
personne morale, société ou entreprise susoeptible de conclure un contrat
avec la Municipalité.

Un membre du conseil fait cette dénonciation à la direc,tion générale; la
direction générale au maire; les autres fonc{ionnaires et employés ainsi
que toute personne æuvrant pour la Municipalité, à la direction générale.
Lorsque la dénonciation implique dírec{ement ou indirectement le maire ou
la direction générale, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué.
S'ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation æt faite au maire
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La
personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec dilþence et prendre
les mesuræ appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.

22. lntérêt ¡Écuniaire minime

L'intérêt ¡Écuniaire minime n'est pas visé par les mesures décrites aux
articles 21 et 31.

SECTþil VI

IMPARTIALIÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES

23. Choix des soumissionnaires invités
Le conseil municipal délegue à la direction générale le pouvoir de doisir
les soumissionnaires invitás dans le cadre d'un appel d'offres.

RÈGLEilEilT T{UTÊRÙ n5-1 sUR LA GESTIOI{ COI¡TRACIUELLE

9VERSIOII fl6{l¡l.20Al



RÈGLEIIET{ÍS DE LA
By-LAWS OF THE llunicipalité du Canton de Gore

24. Resoonsable dc I'apoel d'ofües

Tout appel d'offres identifie un responsable et preroit que tout
soumissionnaire potentiel ou tout soun¡issionnaire doit s'adresser à ce seul
responsable pour obtenh toute infonnation ou pråisbn relativement à
l'appeld'offres.

25. Questions des soumissionnairæ

Le responsable de I'appel d'ofres æmpile les questions posråes par
chacun des soumissionnaires au cours du processus d'appel d'offres et
émet, s'il le juge nér:æsaire, un adcenda, de façon à ce que tous les
so.¡missíonnaires obtiennent les réponses aux questions posées par les
autres.

Le responsabÞ de l'appel d'oftes a 'entière dísqétion pour juger de la
perlinence des questions posées et de celles qui necessitent une réponse
et il peut regrouper et refurmuler certaines qæstions aux fins de la
bansmission des náponses aux soumlsionnaires.

26. lÞnonciation

Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne æuwant pour la MunicipalÍté, doit, des qu'il en est infonné,
dénoncer I'existence de tot¡te situdion, autre qu'un conflit d'intérÊts,
susceptible de compromettre I'imparialité et I'objectivitrá du processus
d'appel d'ofres et de la gætíon du corrH qui en résulte.

Un membre du conseil fait cette clénonciation à la diredion générale; la
diredion généraÞ au maire; k autn:s fonctionnaíres et employás ainsi
que toute personne æuvrant pø.rr la flunicipalité, à la dircdion gênérale.
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou
la direction générale, la dénoncidion e;tfaite à celuiqui n'est pæ impliqué.
S'ils sont tous les deux impliquås, ta dénonciatlon est faite au maire
suppléønt ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La
personne qui reçoit la dénonciation dot la haiter avec dilþence et prendre
les mæures appropdées en fonction d,: la nature de la situation dénoncée.

sEcTloitvil

MODIFICATION D'UN CONTRAT

27. Réunions de chantier

Lorsque cela æt justifié par la nature des travaux, la Municipalité prévoit
dans les doct¡ments d'appel d'ofüel tenir des réunions de chantier
rQ¡ulièrement pendant I'exá:ution de travaux afrr d'assurer le suivi de
l'exécution du contrat et le contrôle der; coûts qui en Ésultent.

nÈoumenr nuuÉno zell suR LA cEsnol colfTR¡cruELLE
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28. todiñcation d'un conffi

a) En cas d'imprévu et s'il devient nér:essaire de modiñer un contrat en
coun de Éalisation, les rrågles suivantes doivent être respectées :

. La modificdion doit êhe accessoire au contrat et ne pas en changer
la nature;

. La modification doit être autorisee par rêsolution du conseil
municipal, sauf exception de I'article 28 c);

b) Toute demande de modificdion au contat doit être justifiée par une
demande åcrite indiquant les motits julifiant cette modification et une
copie soumise å la direc{ion générale. Cette demière doit en informer
le conseil muni,cipal dans les meilleurs délais.

La présente disposition n'a pÍ¡s pour effet d'em@her qu'un contrat
puisse être conclu de manière urgente. Dans un cæ de force majeuæ
de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à
détédorer sérieusement les équipmenb municipaux, le maire peut
passer oube aux présentes nàgles et djuger le contrat ná:essaire afin
de palllø à la situation.

Dans ce cas, le maire fait rapport au conseil lon de la séance suivante.

c) Pourtoute modification å un contrat entraînant une dépense inférieure
à 10 o/o du coût du contrat orþinal, jusqu'à un maximum de 25 000 $
et dans la mesure où la diredion générale s'est vue dé|fl¡uer le pouvoir

d'autoriser une telle dépense par r{¡lement, une telle modification au

contrat peut êhe autotisée. En consá¡uence, la demande écrite du

responsable du pro,iet indiquant les motiß justffiant cette modification,

doit être entédnée par le bureau de la direc{ion générale et copie doit
êke achemináe au maire et déposée à une prochaine séance du

conseil municipal.

GHAPITRE IV

COM|TÉ DE SÉLECTION

29. Déléqation du pouvoir de nommer les membres du comité de
sélection

Le conseil délègue à la direction gérxárale, par Èglement, le pouvoir de
former tout comité de sélection nécessaire pour recevoir et étudier les

soumissions reçues et tirer les conclusions qui s'imposent selon le
processus prescdt par la loi.

La direction générale est autorisáe à rémunérer les membres d'un comité
de sélection qui ne sont pas des fonctionnaires ou des employes de la
Municipalité. Dans le cas où des membres du comité de sélection, incluant

le secrétaire, sont des ressources professionnelles (avocats, ingénieurs

ou autres), la direction générale est autorisée å les rémunérer selon leur

tadf horaire usuel.

RÈcLEr,rENT xumÉno zz+r suR LA GEsnoN coNTRACTUELLE
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La direclion générale est atssi autorisáe å payer les fais de déplacement
et les dépenses inhérentes aux repæ. des membres du comité sebn les
tariß en vþueur à la Municipalité.

3{1. llomination d'un secrétaire

Les membres du comité de seledion sont æsisté,s par un (1) secrétaire,
desþné par la direc-tion générale, lequel est chargé d'assurer I'equité,
I'impadialité et I'unifornité du proces$ß d'évaluation et de selection. Bien
qu'il coordonne les travaux du comté, le secrétaire n'évalue pas les
soumissions. La personne respnsable de la rádaction de I'appel d'ofires
peut agir à tike de secrétaire du comÍtá de selection.

31. Déclantion et enqaqenænts des mrmbæs et du secrålaire de comité

Tout membre du comité de seþction dr¡it dédarer solennellement par ecrit,
avant de débuter l'évaluation des soumissíons, qu'il n'a aucun intåÊt
¡Écuniaire partianlíer, direct ou indirect, à l'{¡ard du contrat faisant I'objet
de l'évalualion. ll doit Q¡alement s'ery¡ager å re pas divuþuer le mandat
qui lui a été confié par la Munícípalité, de nÉme qu'à ne pæ utiliser,
communiquer, tenter d'uliliser ou de. ærnmuniquer, Þnt pendant son
mandat qu'après celuici, les rense(¡nemenb obtenus dans I'exercice ou
å I'occasion de I'exercice de ses forctions de membre du comité de
sélection. Cete déclaration doit êüe fdte sur le formulaire joint à
I'Annexe 3.

Les fonctionnaiæs municipaux doivr,nt préserver la corfidentialíté de
I'identité des membræ de tout comité Ce sélec{ion.

CHAPIÏRE IV

DISPOSITIONS ADMIN ISTRATIVES Fr FINÁLES

32. Aodication du rèqlement

L'application du present n{lement est sous la responsabilité de la direction
générale de la Municipalité. Cette demière est responsable de la confection
du rapport qui doit êfe dépose annuellement au conseil concemant
I'application du présent rè¡¡lement, crnformément à l'article g38.1.2 du
c.M.

33. Abroqation de la Politique de qest¡on contractuelle

Le présent Êglement remplace et abroge la politique de gestion
contractuelle adoptée par le conseil le 20 décembre 20j0 et Éputée,
depuis le 1s janvier 2018, un reglement sur la gestion contractuelle en
vertu de l'article 278 duP.L.122.

nÈeEue¡r ¡luNÉno zzat suR LA GEsloN coNTR cruELLE
vERSþt 06.{t+ãt20 12



nÈcLen¡rrs oe LA
BY.LAWS OFTHE Iunicipelité du Canton de Gore

SL Enüée en vioueur et ouHication

Le pesent nfulenænt enbe en vþueur confomément à la loi et est publié
sur le site lnlemet de la Munícipalité. De plus, une copie de ce règlement
esttransmise au Ministère des Affdres ltlunicipdes et Habitation (MAMH).

Adopté å Gore, ce 6e jour d'avril 2020.

Scoü Pearce Sará Channell
Maiæ

Avis de motion :

Présentation du yojetde Q¡lement
Adoption du Èglement:
Avis de promulgation :

Transmission au MAMH :

2mars2020
2mars2020
6 av¡il 2020

I avril 2020

avnl2020
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RÈGLEilEI{TS¡ DE LA
BY-LATTS OFTHE Iunicipalité du Car¡ton de Gorc

At{l{ËxE {

DOCUMENT D'INFCRMATION
(Cædion coabaduelle)

La Municipalité a dopté un Règlement sur la ges{ion confacfrrelle prevoyant des
mesures visant à :

favodser le respect des lois applirxbfes qui visent à lutter conte le tuqu4e
des oftes;

¡ €xisursr le respect de la Loi sur la ùansparence et l'éhique en matière de
lotrbyisme et du Code de dråontologíe des bbbybtes adoplé en verh¡ de cette
loi;

. prévenir les gestes d'intimidatir¡n, de ûafic d'influence ou de coruption ;

r prêvenir les situations de conflit d'intérêts ;

pévenir toute autre situation susceptibftl de compromettre l'impartialité et
l'objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du
conffi quien Ésulte;

a

a

nÈcumem ¡umÉno zes.t sun LA cEsttol cot{TRAcTuELLE
VERSTOXffiãr20

o encadrer la øise de toute dfuision ayant rour efiet d'autoriser la modification
d'un contrat;

o âssurêt, dans la mesure du possible et s;lon les sitères et principes prÉws
au rQ¡lement, la mtation des éventuels c¡¡contmctants à l'ft¡ard des contrats
quícomportent ure dépense de 25 000 $ ou plus, mais de moins de 100 000 $
et qui peuvent êhe pæsés de gré à gré er verh¡ du reglement.

Ce r{¡lement peut être consulté en ,)liguant sur le lien ci-aprÈs
*ur.c:nûondeoore.oc.ca

Toute personne qui entend contracter avec l;¡ Municipalité est invitée å prendre
connaissance du Reglement sur la gestrbn corÍ¡aduelle et à s'informer auples de
la direction générale si elle a des questions à æt égard.

Par ailleus, toute personne qui aurait de I'info'mation rclativement au non-resped
de I'une ou l'autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part å la
direction génénle ou au maire. Ces demiens tenont, si cela s'avère nåæssaire, à
prendre les mesuræ utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités
compétentes.

l4
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BÈGLETEmS DE U\
B'.-AWS OFTHE llunicipalitérlu Canton de Gore

AilTEXE 2

DÉCIARATIoN DU SoUMISSIoNNAIRE
(Gestion conûætuelle)

Jê, souss¡gné(e), reprÉsentant du soumissionnaire

déclare solennellement qu'au meilleur de

ma connaissance

a. la présente soumission a été prépaÉe et déposee sans qu'il y ait eu collusion,
communication, entente ou anangement avec toute autre personne en
contravention à toute loi visant à lutter confe le fr.rqu4e des offres;

b. ni moi ni aucun des collahrateurs, représenlants ou employés du
soumissionnaire ne nous sommes livnh à une communícation d'influence aux
fins de I'obtention du contøt, ou, sitelle communication d'infruence a eu lieu,
je declare que ætte communication a été faite apnès que toute insøiption,
eigée en vertu de la loi, au registre des Lobbgstes, ait été faite;

c. ni moi ni aua¡n des collaborateurs, reprÉsentants ou employés du
soumissionnaire ne nous sommes livres à des gestes d'intimidation, de fafic
d'influence ou de conuption, à I'endroit d'un membre du conseil, d'un
fondionnaire ou employé ou de toute autre penonne æuvrant pour la
Municipalité dans la cadre de la prásente demande de soumissions.

ET J'AISIGilÉ :

Sþnature du æprésenhnt du soomissionnde td qu'indiqua ci-haut

RÈcuuenr numÉRo zzlt suR t-l cEsnor{ coI{TRAcTUELLE

Section ráservé au commissaire à I'assermentation oour le Québec

Affirmé solennellement devant moi à

ce e jour de 

- 

20-.

Commissaire à I'assermentation pour le Québec

YERSþil 06{¡+2020 15
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APPEL D'OFFRES

1.0 FORMULE DE SOUMISSION

Nous, les soussig nes_ dont le siège social est situé
a offrons par les présentes au Propriétaire de fournir toute
la main-d'æuvre, les matériaux, l'outillage, l'équipement, les outils, les accessoires et les services
nécessaires pour exécuter et compléter, dans les limites de temps fixées, tous les travaux tels
que décrits au présent document d'appel d'offres.

Nous reconnaissons avoir visité et examiné attentivement le site des travaux et nous être rendu
compte des conditions inhérentes à I'exécution des travaux.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de toutes les conditions et exigences du présent
document d'appel d'offres, incluant, s'il y a lieu, le(s) addenda suivant(s):

NO DATE

Émis et joint(s) au présent document d'appel d'offres pour en faire partie intégrante.

Nous nous engageons à exécuter tous les travaux ci-haut mentionnés au prix suivant, totalisant
un montant de: dollars

) tel que détaillé au bordereau de soumission ci-joint, incluant TPS et TVQ.

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-0I

SECTION-C Page 1



2.O RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LES PRIX

Les prix soumis par les présentes sont en monnaie légale du Canada et incorporent tous les
éléments de coûts quels qu'ils soient.

Ces prix sont fermes pour toute la durée du contrat, à l'exception des rajustements prévus à

I'article "TAXES" DU CAHIER DES CLAUSES ADMTNTSTRATTVES e ÉruÉnnlfS.

Les prix soumis par les présentes sont valables pour une période d'analyse des soumissions de
cent vingt (120)jours à compter de la date fixée pour la réception des soumissions.

3.0 DURÉE DES TRAVAUX

Nous nous engageons à exécuter les travaux selon la durée des travaux indiquée à la section "E"

du devis.

4.O OÉpÔr DE SOUMTSSTON

Un dépôt de soumission au montant minimum de LOo/o de la valeur totale de la soumission, sous
forme, soit d'un chèque v¡sé tiré sur une banque à charte du Canada ou d'une caisse populaire,

soit une lettre de garantie irrévocable, soit d'un cautionnement de soumission (et une

convention relative à l'émission de cautionnement de soumission conforme aux exemples joints
au documents d'appel d'offres à la section "8", le tout payable au Propriétaire) accompagne
cette soumission. Nous acceptons que ce dépôt soit confisqué ou que ledit Propriétaire exerce

son recours contre la caution, à titre de dommages intérêts liquidés :

a) si nous retírons notre soumission après l'ouverture des soumissions ;

b) si, étant l'adjudicataire, nous refusons le contrat ;

c) si, étant l'adjudicataire, nous ne fournissons pas tous les documents contractuels requis
par le présent document d'appel d'offres.

Advenant le cas où B)ou C)se présente, nous convenons que le Propriétaire aura alors le droit
de rejeter notre soumission ou d'annuler le contrat.

Nous acceptons, si nous sommes adjudicataire, que notre chèque de dépôt ou notre lettre de

garantie irrévocable ou notre cautionnement de soumission soit retenu jusqu'à ce que tous les

documents contractuels requis par le présent document d'appeld'offres soient acceptés.

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-01

SECTION-C Page2



s.o DocuMENTs coNTRAcruELs À rounru¡n

Si nous sommes I'adjudicataire, nous nous engageons à fournir au Propriétaire, dans les quinze
(1-5)jours suívant la date de la demande écrite :

a) un cautionnement d'exécution de contrat et un cautionnement des obligations de
l'Entrepreneur pour gages, matériaux et services, chacun équivalent à 50o/o de la valeur
totale du contrat et ce, conformément aux dispositions de l'article des clauses
administratives générales intitulé "CAUTIONNEMENTS" et aux exemples joints à la
sect¡on "D" du document d'appel d'offres.

b) un document attestant que nous avons satisfait à toutes nos obligations sous la Loi de
I'Assurance Emploi;

c) un document attestant que nous avons satisfait à toutes nos obligations sous la Loi de la
Santé et de la Sécurité au travail ;

d) tous les documents d'assurances tels que spécifiés à la section "D" du document d'appel
d'offres (ces documents doivent être fournis avant le début du travail) ;

e) un calendrier détaillé des travaux.

f) une copie de la licence d'entrepreneur.

6.0 SOUMTSSTONCOMPÉrrtVr

Nous certifions que notre soumission a été préparée sans qu'il y ait eu communication, échange
ou comparaison de chiffres, ou pré arrangement avec toute personne ou compagnie présentant
une soumission relative au présent document d'appel d'offres et que notre soumission est juste
et n'a donné lieu à aucune entente secrète.

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-01

SECTION-C Page 3



7.O COMPTE.RENDU DE OUALIFICATION

a) Nous soumettons ci-après une liste des contrats en cours de réalisation par notre
entreprise :

Description Valeur % complété Propriétaire

b) Nous soumettons ci-après une liste des contrats que notre entreprise a complétés au

cours des cinq (5) dernières années :

Description Valeur Propriétaire

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-01

SECTION-C Page 4



8.0 PERSONNET DE COMMANDE À AFFECTER AUX TRAVAUX

Nom Poste Expérience

Responsable

9.0 nÉrÉn¡¡¡cEs BANCATRES

Nom de I'institution Adresse

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-01

SECTION-C Page 5



1O.O LISTE DES SOUS-TRAITANTS

Nous vous soumettons ci-après, la liste des sous-traitants à qui nous nous proposons de confier
des sous contrats :

Nom Nature du travail Coût approximatif

N.B. La liste des sous-traitants, une fois le contrat adjugé par le Propriétaire, ne saurait être
modifiée sans le consentement écrit de I'ingénieur.

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-01

SECTION-C Page 6



11.0 LISTE D'OUTIIIAGE ET D'ÉQUIPEMENT

Nous soumettons ci-après la liste de I'outillage et de l'équipement que nous entendons utiliser
pour I'exécution des travaux du présent contrat.

Quantité Description

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-01

SECTION.C '^r"t Z



T2.O RAISON SOCIALE DU SOUMISSIONNAIRE

NOM :

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL:

NUMÉRo DE TÉLÉPHoNE :

NUMÉRo DE TÉLÉcoPIEUR :

NUMÉRO DU COURRIEL:

NO T.P.S.

ADRESSE POUR FINS
DE CORRESPONDANCE

PAR
(Lettres moulées)

FONCTION
TÉMOIN DE LA

SIGNATURE :

(signature)

SCEAU DU SOUMISSIONNAIRE :

DATE:

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-01

(siège social)

NO T.V.Q. :

(signature)

(Lettres moulées)

SECTION-C Page I
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SOCIËTË D'l NGEr\ltËRl Ë

Municipalité de Canton de Gore

RECONSTRUCTION DE PONCEATIX ET REFECTION DE LA TRAVERSE

BORDEREAU DE SOUMISSION

nÉsunnÉ

Date: 2023-01-19

Dossier: 017-22-01

1.0 rnev¡,ux pRÉpARAToIRES ET DE poNcEAUX

2.0 TRAVAI.IX DE CHAUSSEE $

$

GRANDTOTAL

(à reporter à la page C-l)

SOUS-TOTAL AVANT TAXES

r P.s (s%)

T.V.Q. Q,975o/o )

sous-TorAI, ApnÈs r¿,xns

$

$

$

$

$

c-8



BORDEREAU DE SOUMISSION

DOSSIER; 017-22-Ol

DATE: 2023-01-19

DOSSIX,R VILLE: s/o

Montant (S) calolé

à I'stimtion

E=AxD

s

s

s

s

Quantité

approximative

D

I

100

305

I

24

TOTAL I.O

PROJET:
RECONSTRUCTION DE PONCEALX ET RÉFECTION DE

LA TRAVERSE

TRAVAUX I.O TRAVATXPRÉPARATOIRESETDEPONCEAUX

RUE: CHEMINCAMBRIA

Montùt ($)

tot exécuté

C=AxB

Quantité

exérutée

B

Prix ($)

unitaire

A

s

s

Unité

Global

Global

m-

2m

Global

m.lin

Municipalité de Cuton de Gore

B,S.A. GROUPE CONSEIL

Decription du travail

Orgmisation de chmtier - Mobilisa¡on

Mcsues de protcction du milieu hydrique,

batadeau, pompage et contrôle des eau

Déboisement, essouchement, essartement

et décapage dms I'mprise des travau

Sciage, scæification, olèvement du

pavage existant et disposilion

Enlèvement du ponceau existæt, des

glissières et disposition

Fomitrrc et installation d'u ponceau en

PEHD renforcé d'acier à joints étæches

dim. 2700 mm Drruæ (ou équivalent

approuvé) incluæt assise du ponceau

et møragements d' extrémités;

Article

1l

t.2

1.3

1.4

1.5

1.6

c-10



TOTAL 2.O @eporter à la page C-8)

Article

TRAVATJX 2.0 TRAVAUX DE CHAUSSEE

B.S.A. GROUPE CONSEIL

Municipalité de Cuton de Gore

Travau de remblai m matériau de 2e

classe pou l'élugissmflt de la chaussée.

Travau d'élugissement et de tbndation

inferieue en MCr56 inclumt compaction

et mise en fome - l50mm d'epaisseu.

Travau d'élagissement et de fondation

supérieue en MG20 inclumt compactim

et mise en fome - l50m d'épaissew.

Mise en fome finale de la chaussée

Fomitue et installation de glissières de

sécuité inclumt piliers en acisr ct non

en bois

Travau de pavage EB-14 PG 58-34

monocouche 75mm d'épaisseu

Accottmmt m piene MG-20b

et raccordement des entrées chmetières

Ensmencement hydmulique et tere

végétale

Description du travail

Global

m-

m-

m

m.lin

m

m-

m-

Unité

PROJET: 'NSTRUCTTON DE PONCEAUX ET REFECTION DE LA TRAI

BORDERI,AU DE SOIJMISSION

$

s

s

s

Prix ($)

unitaire

A

Quantité

exóqtée

B

Montânt (S)

tot exécuté

C=AxB

I

290

290

470

85

470

130

200

Quntité

approximtive

D

DATE: 2023-01-19

DOSSIER: o17-22-01

Montent (S) cdculé

à I'estimation

E -- AxD

2.2

2.1

2.3

2.4

2.7

2.8

2.5

2.6

c-10
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I..O FORMATION ET ÉTENDUE DU CONTRAT

T.L DÉFINIT¡ONS

À moins que Ie contexte n'indique un sens différent, on entend par :

PROPRIÉTAIRE OU MAîTRE D'OUVRAGE

Le mot "Propriétaire" ou le pronom qui en tient lieu signifie la partie contractante dans le marché
avec l'Entrepreneur, tel que défíni à la section E du présent devis.

rnlcÉrurçr rp nt r n¡rîreF fì'rÊr r\/ptr

Le mot "lngénieur" ou les pronoms quien tiennent lieu ou son mandataire, représentant ou agent
dûment autorisé à agir en son nom signifie l'lngénieur qui remplit et est autorisé à remplir la

fonction d'lngénieur par le Propriétaire, en conform¡té des pouvoirs, ordres et devoirs particuliers
qui lui auraient été conférés.

ENTREPRENEUR

Le mot "Entrepreneur" ou le pronom qui en tient lieu, signifie la partie intéressée, I'adjudicataire,
son représentant, ses successeurs ou ayant droit, comme partie contractante dans le marché avec

le Propriétaire.

SOUS-TRAITANT

Le mot "sous-traitant" ou le pronom qui en tient lieu signifie toute personne, société, corporat¡on
ou entreprise quí exécute un travail, en tout ou en partie, pour le compte de l'entrepreneur.

FOURNISSEUR

Personne physique ou morale choisie par l'entrepreneur ou ses sous-traitants ou par le

propriétaire, pour vendre, louer ou fournir des matériaux ou du matériel destinés exclusivement à

l'ouvrage.

CONTRAT OU MARCHE

Le document d'appel d'offres, tel qu'il fut remis au soumissionnaire ainsi que les addenda s'y
rapportant, la soumission de I'Entrepreneur telle qu'elle fut acceptée par le Propriétaire, les

documents établ¡ssant les conditions de cette acceptat¡on et lui confiant I'exécution des travaux et
toutes pièces subséquentes apportant des additions, suppressions ou changements aux documents
précités, conformément aux modalités du document d'appel d'offres.

CHANTIER

Les emplacements où sont exécutés les travaux faisant I'objet de ce contrat, ainsi que les environs

immédiats utilisés pour les installations temporaires ou pour les dépôts de matériaux et matériel.

B.S.A Groupe Conseil
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ÏRAVAUX

Le mot "travaux" ou les pronoms qui en tiennent lieu, sÍgnifie tous les actes, actions, tâches,
matières, ouvrages, et chose que I'Entrepreneur doit faire ou fournir ou faire faire ou faire fournir
pour I'exécution complète de l'objet du contrat.

MATÉRIAUX

Le mot "matériaux" ou les pronoms quien tiennent lieu, signífie tous les biens entrant dans la
réalisation des travaux faisant l'objet du contrat ou étant consommés pour son exécution, ainsi que
tous les appareillages et matériels devant être incorporés dans ces ouvrages.

MATERIEL

Le mot "matériel" ou les pronoms qui en tiennent lieu, signifie les objets de toute nature, à
I'exclusion des matériaux, et servant au chantier à la réalisation des travaux faisant I'objet du
contrat, tels que machines, véhicules, engíns, outils, installations permanentes ou non et autres
choses semblables.

L.2 INTERPRÉTATION

Les obligations et responsabilités du Propriétaire envers I'Entrepreneur sont définies
explicitement dans le contrat et le Propriétaire n'assume aucune obligation ou responsabilité
implicite ou tacite.

Le contrat tel qu'il est défini à l'article de ce cahier intitulé "DÉFlNlTlONS" remplace toutes
communications, négociations et ententes, écrites ou verbales, qui auraient précédé sa date
de notification. Toutes les pièces du contrat se complètent mutuellement et tout ce quifigure
dans I'une ou l'autre de ces pièces fait partie du contrat.

L'Entrepreneur doit avoir vérifié les diverses pièces du document d'appel d'offres avant la

remise de sa soumission et il doit vérifier les divers documents du contrat et dans les deux
cas, il a la responsabilité de signaler à l'lngénieur, dès qu'il les découvre, toutes ambiguités,
divergences, erreurs, omissions ou contradictions que ces pièces et documents peuvent
comporter, et de sollícíter toutes instructions supplémentaíres dont il pourrait avoir besoin
pour établir sa soumission et pour exécuter les travaux correctement. L'Entrepreneur doit
faire ces communications par écrit et en temps utile pour éviter tout retard dans la remise de
sa soumission ou dans I'exécution des travaux. Si de telles communications parviennent à

I'lngénieur avant la date d'entrée des soumissions, celui-ci émettra, s'il le juge nécessaire, les

instructions appropriées sous forme d'addenda au document d'appel d'offres.

Toutefois, si une telle situation ne se présente qu'après l'entrée des soumissions,
l'Entrepreneur doit se conformer soit aux règles ci-après, soit aux décisions de I'lngénieur si

ces règles ne résolvent pas la question.

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-01

SECTION-D ,^t:Á



1.3

Les divers documents ou pièces du contrat seront interprétés les uns par rapport aux autres
en suivant I'ordre de priorité suivant :

L. Les addendas;

2. La formule de soumission et le bordereau des prix;

3. Les plans et dessins fournis à l'Entrepreneur en vue de la soumission ;

4. Le document des clauses administratives particulières ;

5. Le document des clauses administratives générales;

6. L'avis aux soumissionnaires ;

7. Le document des clauses techniques particulières ;

8. Le document des clauses techniques générales ;

9. Les dessins normalisés.

Les dimensions chiffrées et les dessins de détail à plus grande échelle prévalent sur les

grandeurs non cotées des dessins à l'échelle et sur ceux à plus petite échelle.

NOTE -Une échelle est d'autant plus grande que le nombre qui figure au dénominateur est
plus petit.

Les normes données en référence dans les documents sont considérées comme en faisant
partie, au même titre que si elles y éta¡ent incluses entièrement.

La signification des symboles des unités utilisées dans les documents du présent marché est
celle qui est définie dans la norme NQ 9990-901.

L'lngénieur décide de toutes les questions pouvant survenir relativement à I'interprétation
des documents contractuels, en vue de l'exécution du marché. ll communique ses décisions
par écrit à l'entrepreneur, qui doit s'y conformer. Lorsque I'entrepreneur n'est pas d'accord
avec la décision de l'lngénieur, il doit la contester selon les dispositions de I'article
RÉCLAMATION DE L.ENTREPRENEUR.

PORTÉE DU CONTRAT

Le but du contrat est d'assurer la meilleure exécution possible des travaux que I'Entrepreneur
s'engage à exécuter en conformité des plans et devis et des clauses du marché et pour
lesquels il accepte comme rémunération complète, à gain ou à perte, les prix unitaires à

forfait mentionnés sur le bordereau.

Le Propriétaire peut autoriser toute modification à ces plans, devis et clauses que les

circonstances peuvent rendre nécessaire. L'Entrepreneur doit fournir tout ce qui est
nécessaire à I'exécution des ouvrages : main-d'ceuvre, matériaux, équipement, appareils,
instruments, outils et accessoires requis pour l'exécutíon parfaite des travaux conformément
aux plans, devis et termes du contrat et dans les limites de temps fixées indiquées dans le

contrat.

B.S.A Groupe Conseil
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L.4
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ll doit aussi construíre les ponts et ponceaux temporaires, ouvrir et aménager les passages et
chemins temporaires, installer un système de signalisation temporaire approprié à chaque
phase de la construction et entretenir tous ces ouvrages.

À moins d'indication contraire aux clauses administratives particulières ou techniques
particulières ou mention au bordereau, rien de tout ce que le présent art¡cle mentionne ou
implique comme obligation de I'Entrepreneur ne sera payé directement ; les dépenses
occasionnées à l'Entrepreneur du fait des obligations énumérées plus haut sont couvertes par
les prix unitaires à forfait du contrat.

L'inspection des matériaux, ainsi que la surveillance, I'approbation et I'acceptation des
travaux ne dégageront aucunement l'Entrepreneur de la complète obligation que son marché
lui impose d'avoir à fournir des matériaux tels que spécifiés au cahier des charges, d'exécuter
les travaux suivant les règles de I'art et les maintenir en parfait ordre jusqu'à l'acceptation
définitive, alors même que, pour ces matériaux défectueux ou cette exécution imparfaite, il

aurait déjà été rétribué.

COMMUNICATIONS

Toute communication relative au marché doit être établ¡e ou confirmée par écrit en français.
L'lngénieur et l'entrepreneur doivent s'échanger leurs coordonnées complètes (adresse,

numéro de téléphone, numéro de télécopieur, courriel et autres précisions)ainsique le nom
des personnes qu'ils ont désignées pour être responsables du projet. lls doivent s'informer de
tout changement de coordonnées.

Lorsqu'une communication verbale de l'lngénieur constitue, de l'avis de I'Entrepreneur, un
changement au contrat pouvant en affecter le prix ou les délais ou modifier les obligations ou
responsabilités des contractants, I'Entrepreneur doit immédiatement exposer à I'lngénieur
par écrit les conséquences d'un tel changement et lui demander de confirmer sa

communication par écrit. L'lngénieur ne prendra en considération aucune demande ou
réclamation fondée sur des communications verbales non ainsiconfirmées ou non conformes
à I'article du présent cahier intitulé : "MODIFICATIONS DES TRAVAUX".

Les communications écrites entre les parties doivent être adressées soit à leur principale
place d'affaires dans le Québec ou à leur représentant respectif au chantier. Toute réponse à

une communication doit être faite à I'endroit de I'origine de la communication. Ces

communications peuvent être transmises par la poste ou par télécopieur ou par courriel ou
remises de main à main.

Toute communication écrite de I'lngénieur à l'Entrepreneur est considérée comme ayant été
dûment transmise si celle-ci est mise à la poste ou par télécopieur ou par courriel ou déposée
à l'adresse indiquée dans la soumission ou à toute autre adresse indíquée depuis par
I'Entrepreneur ou I'adresse de son représentant au chantier ou si cette communication est
remise de main à main au représentant de I'Entrepreneur au chantier.

Une communication télécopiée ou par courriel ou transmise aux lieux ci-haut mentionnés ou
remise de main à main sera considérée comme ayant été reçue le jour même.
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1.5

1.6

Une communication mise à la poste sera considérée comme reçue le jour de sa réception
réelle par le destinataire ou le troisième jour après sa mise à la poste, en retenant celle des
deux dates qui est antérieure à I'autre, sans qu'il soit fait de distinction entre les jours
ouvrables et les jours fériés.

PUBLIC|TÉ

Le document d'appel d'offres, les plans, les dessins, les devis et tous autres renseignements
communiqués à I'Entrepreneur en rapport avec ce contrat demeurent la propriété du
Propriétaire et ne do¡vent servir, sans I'autorisation de I'lngénieur, à des fins autres que
I'exécution du contrat.

Tout projet de publicité de l'Entrepreneur, des sous-traitants ou des fournisseurs, en rapport
avec ce contrat, doit être soumis à I'approbation du Propriétaire. Ceci s'applique à tous les
moyens publicitaires tels qu'enseignes et panneaux au chantier et ailleurs, radio, télévision,
journaux, revues et autres imprímés.

NORMES

Les normes auxquelles réfèrent les documents sont considérées comme en faisant parties, au
même titre que si elles y étaient incluses entièrement. À moins d'indication contraire dans les

documents, l'édition ou l'édition révísée de ces normes en vigueur à la date établ¡e pour la
réception de la soumission prévaut. S'il y a contradiction entre les normes en question et le
contrat, le contrat prévaudra sur ces normes.

2.O CONDITIONS LOCALES

2.L CONDTTTONS DU SOUS-SOL

Dans le cas où une étude des sols aurait été exécutée sur le site des travaux, mention en sera

faite aux clauses techniques particulières et/ou sur les plans : l'Entrepreneur ne pourra dans

un tel cas tenir le Propriétaire et/ou les lngéníeurs responsables d'inexactitudes dans cette
étude des sols.

Le rapport de cette étude des sols est fourni aux soumíssionnaires à titre d'information
seulement.

L'Entrepreneur devra lui-même faire, à ses frais et charges, toutes recherches, sondages,

analyses des sols qu'iljugera nécessaires pour s'assurer de la nature et des condítions du sol

dans lesquelles les travaux seront exécutés.

2.2 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES CONDITIONS TOCALES

L'Entrepreneur est réputé avoir visité le chantier et avoir une entière connaissance de la
nature, de I'importance et de la situation géographique des ouvrages à exécuter, et il doit
avoir tenu compte pour l'établissement de sa soumission, de toutes dispositions,
circonstances et conditions générales et locales pouvant avoir une incidence sur I'exécution
ou le prix des travaux.

B.S.A Groupe Conseil
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2.3 OUVRAGES EXISTANTS

Avant de commencer ses excavations, l'Entrepreneur doit communiquer avec les organismes
concernés pour faire repérer sur le terrain les conduites souterraines existantes, qu'elles

soient montrées ou non sur les plans. ll est responsable des dommages causés aux conduites
ou aux structures souterraines.

L'Entrepreneur doit protéger contre tout dommage les objets ou les vestiges ayant un

caractère artistique, historique ou archéologique, qui pourraient se trouver dans I'emprise du
chantier ou du voisinage ; de plus, I'Entrepreneur doit aviser I'lngénieur de toute découverte
et s'abstenir de tout travail qui pourrait les endommager ou les détruire, jusqu'à ce qu'il ait
obtenu I'autorisation formelle de l'lngénieur de reprendre le travail. L'objet de telle
découverte, quel qu'il soit, est la propriété exclusive du maître de I'ouvrage.

2.4 ACHAT DE TERRAINS, SERVITUDE

L'achat de terrains et I'obtention des servitudes nécessaires aux présents travaux, ainsi que
les frais occasionnés, sont la responsabilité du Propríétaire.

Avant de commencer les travaux, I'Entrepreneur doit s'assurer que toutes les permissions
sont obtenues et doit aussi s'assurer que les travaux s'effectuent à I'intérieur des limites ou
emprises montrées aux plans et spécifiées dans les contrats de servitudes.

Si, de l'avis de I'Entrepreneur, les servitudes mises à sa disposition par le Propriétaire pour
I'exécution des travaux ne sont pas satisfaisantes, il doít obtenir par ses propres moyens, des
servitudes supplémentaires et faire la preuve de ces acquisitions temporaires ou
permanentes à I'lngénieur.

2.5 ACCÈS POUR LES PROPRI

L'Entrepreneur est tenu de prévoir et d'aménager une entrée de service temporaire pour les
propriétaires riverains des travaux en cours de réalisation. S'il ne peut refermer sa tranchée
de la façon indiquée au contrat en temps voulu pour permettre aux propríétaires riverains
d'avoir accès à leurs propriétés, l'Entrepreneur est tenu de leur aménager un ponton
temporaire au-dessus de la tranchée ou une autre entrée de service. Celle-ci doit être
carrossable pour les propriétaires riverains. Si I'Entrepreneur doit travailler sur un terrain
privé, il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les

ouvrages existants ainsi que les améliorations au sol telles que les arbres et les clôtures.

2.6 PASSAGE PRÈS DES BÂTI

2.7

Partout où les travaux à effectuer passent près des bâtiments existants, I'Entrepreneur doit
prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager ces bâtiments. Toute
réclamation pour dommage est sous I'entière responsabilité de I'Entrepreneur.

OPÉRATION DU RÉSEAU EXISTANT

L'Entrepreneur doit assurer le fonctionnement des services existants en tout temps. Si

I'interruption des réseaux d'aqueduc ou d'égout sanitaire existant est nécessaire,
I'Entrepreneur doit aviser les municipalités concernées avant de procéder.

B.S.A Groupe Conseil
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3.2

3.3

3.0 ENTREPRENEUR

3.1 MANDAT

L'Entrepreneur doit lui-même assumer la direction générale des travaux.

cEssroN

Sous réserve des dispositions de l'article 3.3, I'Entrepreneur ne peut faire cession du marché,
en tout ou en partie, sans I'autorisation du maître de l'ouvrage.

SOUS.TRAITANTS

Si I'Entrepreneur désire faire exécuter des travaux par des sous-traitants, il doit se conformer
aux conditions énumérées ci-dessous.

L'Entrepreneur doit soumettre au maître d'æuvre pour approbation par le maître de
I'ouvrage, dans les quinze (15)jours de I'attribution du marché, une liste complète et déta¡llée
des sous-traitants, avec une copie de leur licence délivrée par la Régie du bâtiment du

Québec, ainsi qu'une description des travaux qu'ils doivent exécuter. ll doit en tout temps
fournir, à la demande du maître d'æuvre, tout renseignement supplémentaire sur ces sous-

traitants.

Le maître d'æuvre peut, en tout temps, permettre à l'entrepreneur ou exiger de ce dernier,
pour des motifs qu'il estime justífiés, que cette liste soit modifiée.

L'approbation, par le maître de I'ouvrage, de la modification de cette liste n'a pas pour effet
de modifier le marché, ni de créer aucun lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et les

sous-traitants, ni de relever I'entrepreneur des obligations découlant du marché.

L'Entrepreneur demeure responsable de tout acte ou de toute omission des sous-traitants et
assume I'entière coordination des travaux exécutés par eux.

L'Entrepreneur s'engage à lier les sous-traitants à toutes les dispositions du marché ayant trait
à leurs travaux et à leurs obligations.

4.O LOIS, APPLICATIONS ET EXEMPTIONS

4.L IOIS ET RÈGIEMENTS

L'Entrepreneur est responsable de l'organisation et du bon ordre de son chantier.
L'Entrepreneur doit se conformer à toutes lois, ordonnances, règlements et arrêtés en conseil
des gouvernements et agences des gouvernements fédéraux, provinciaux ou municipaux,

s'appliquant aux travaux qu'il exécute.

L'Entrepreneur doit aussi observer et faire observer à ses employés, sous-tra¡tants et
visiteurs, toutes les directives que le Propriétaire peut établir pour assurer I'ordre, la santé, la

sécurité du travail et la bonne administration du chantier.

4.2 SANTÉ ET sÉcl ¡p¡rÉ Âr r rRAVArl

À moins d'une indication contraire, dans les documents du marché, I'Entrepreneur est

désigné "maître d'æuvre" au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

B.S.A Groupe Conseil
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4.3

4.4

4.5
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PERMIS

L'Entrepreneur doit se pourvoir, à ses frais, de tous les permis, certificats, licences qui lui sont
exigibles. Dans tous les cas, l'Entrepreneur doit se conformer, à ses frais, aux exigences
rattachées à ces permis, certíficats et licences.

L'Entrepreneur doit fournir à I'lngénieur, à sa demande, des copies certifiées des pièces

susmentionnées et des reçus attestant le paiement des droits exigés.

TAXES

L'Entrepreneur est tenu de payer toutes les taxes requises en vertu de toute loi, fédérale ou
provinciale, de tout règlement municipal ou autre découlant des obligations du contrat et doit
les inclure dans les prix soumis, à I'exclusion de la TPS et de la TVQ qui sont indiquées
séparément dans le bordereau de soumission.

Si la TPS et la TVQ varient après la date limite de réception des soumissions, les montants de
TPS et TVQ applicables aux travaux sont rectifiés selon les modalités d'application des
changements de taux comme le définit la loi.

L'Entrepreneur doit indiquer ses numéros d'enregistrement de TPS et TVQ sur tout décompte
progressif ou autre facturation transmise dans le cadre du marché.

EXEMPTIONS, SUBVENTIONS ET RABAIS

Lorsque le Propriétaire a droit à des exemptions, des subventions ou des rabais, ou peut
bénéficier de prêts ou de formules de partage des coûts, I'Entrepreneur doit fournir, sur
demande, tous les renseignements et toutes les données nécessaires à ces fins au
propriétaire ou aux autor¡tés compétentes.
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4.6

Si une telle demande doit être faite au nom de I'entrepreneur, celui-ci doit la faire en temps
utile aux autorités compétentes et s'engager à remettre la somme ainsi obtenue au
Propriétaire.

Le Propriétaire doit payer à I'Entrepreneur un montant négocié pour couvrir les frais que ce
dernier a assumés afin de compiler et fournir les renseignements et les données, et faire une
demande aux autorités compétentes.

L'Entrepreneur doit rembourser le Propriétaire de toute perte que ce dernier peut subir
directement ou indirectement par suite du défaut, par I'Entrepreneur, d'accomplir les

obligations découlant de cet article.

BREVETS ET INSTANCES DE BREVET

L'Entrepreneur doit payer les redevances, brevets et permis nécessaires à l'exécution du
marché. ll garantit le Propriétaire des revendications des tiers concernant les brevets, les

licences, les dessins, les modèles et les marques de fabríque ou de commerce employés pour
I'exécution du marché.

Dans ce cas, I'Entrepreneur doit obtenir, à ses frais, les cessions, les licences ou les

autorisations nécessaires qui permettront en outre au Propriétaire de procéder ou de faire
procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations ou à tous travaux d'entretien requis.

Le Propriétaire garantit I'Entrepreneur des revendications des tiers autres que le fournisseur
concernant les brevets, les licences, les dessins, les modèles et les marques de fabrique ou de

commerce, dont I'utilisation lui est imposée par le marché. Dans ce cas, le Propriétaire doit
obtenir, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.

Les stipulations de l'article précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les

brevets, les licences, les dessins, les modèles et les marques de fabrique ou de commerce ont
été proposés par I'Entrepreneur.

DOUANES

L'Entrepreneur est tenu de payer tous les droits de douane exigés. Conséquemment, il doit
les inclure dans son prix de soumission.

Si les droits de douane augmentent après la date limite de réception des soumissions, la

différence est payée à I'Entrepreneur et, s'ils diminuent, la différence est déduite, par le

maître de I'ouvrage, de toutes les sommes dues ou à devenir dues à l'Entrepreneur en vertu
du marché.

CAUTIONNEMENTS . CONDITIONS PARTICUUÈRES

Les conditions particulières quant aux cautionnements sont contenues dans le "CAHIER DES

CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES". À moins d'indication contraire dans le cahíer
précité, I'Entrepreneur est tenu de se conformer en tout point aux exigences ci-après.

4.7

4.8
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4.9 CAUTIONNEMENT.CONDIT¡ONSGÉNÉRAIES

Pour I'exécution du contrat, I'Entrepreneur doit obtenir à ses frais, auprès de cautions
acceptables au Propriétaire, les cautíonnements suivants :

o Un cautionnement d'exécution de contrat,

o Un cautionnement des obligations de l'Entrepreneur pour gages, matériaux et
services.

La valeur de chacun des cautionnements est égale à la moitié de la valeur du contrat.

L'Entrepreneur sera avisé de la valeur précise de ces cautionnements à I'adjudication du
contrat et il devra, dans les quinze (15)jours suivants, fournir au Propriétaire les originaux ou
des copies certifiées conformes de chacun de ces cautionnements.

Ces cautionnements doivent être fournis en conformité des exemples joints à ce document.

Aucun paiement ne sera fait à I'Entrepreneur avant qu'il n'ait déposé auprès du Propriétaire
les cautionnements demandés.

L'Entrepreneur doit maintenir en vigueur, à la satisfaction du Propriétaire, tous les

cautionnements, tant qu'il n'a pas rempli toutes ces obligations contractuelles et, le

Propriétaire pourra en tout temps exiger que I'Entrepreneur luifournisse la preuve que lesdits
cautionnements sont en vigueur.

5.0 GARANTIES ET ASSURANCES

GARANTIES DE SOUMISSION - DÉFAUT DE L'ENTREPRENEUR

Advenant le retrait de la soumission de l'Entrepreneur, entre le moment de l'ouverture des
soumissions et celui où l'offre contenue dans la soumission est acceptée, la garantie de
sou mission devient exécutoire.

Advenant le refus, la négligence ou I'incapacité de I'entrepreneur de fournir dans les délais
requis les polices d'assurance, les cautionnements et les renseignements demandés par le
maître de I'ouvrage dans les documents du marché, ce dernier avise I'Entrepreneur de ces

manquements et lui donne l'ordre d'y remédier immédiatement ; s'il y a lieu, le maître de
I'ouvrage en avise la caution. Si I'Entrepreneur n'obtempère pas à cet ordre ou s'il ne fournit
pas d'explications à la satisfaction du Propriétaire dans les cinq (5) jours suivant la réception
de cet avis, la garantie de soumission devient exécutoire.

Dans les deux cas précités, la garantie de soumission sert à couvrir et à payer la différence
entre, d'une part, le montant de la soumission présentée par I'Entrepreneur et, d'autre part,
le montant du contrat que le maître de I'ouvrage conclura avec un autre entrepreneur pour
l'exécution des travaux, y compris, s'il y a lieu, tous les dommages consécutifs à un tel retrait.

5.1
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5.2

5.3

ASSURANCE RESPONSABILIÉ CMLE ET AUTOMOBILE

Dans les quinze (L5) jours suivant I'attribution du marché, I'Entrepreneur doit fournir au
Propriétaire (en deux exemplaires) une attestation des garanties d'assurance responsabilité
civile et automobile (formulaire des non-propriétaires), sur la base de la survenance des
dommages de cinq (5) million de dollars, à moins d'indication contraire dans le document des
clauses administratives particulières. Les polices d'assurance doivent être émises par un
assureur autorisé par I'autorité des marchés financiers et être conformes aux exigences du
formulaire joint en annexe.

Le texte de cette attestation d'assurance est contenu dans le formulaire joint en annexe.

Cette attestation doit être approuvée par le Propriétaire ou son représentant, et
I'Entrepreneur en paie les primes afférentes.

Le Propriétaire et les sous-traitants doivent être mentionnés comme assurés désignés
supplémentaires sur la police d'assurance selon les exigences du formulaire joint en annexe.

À moins d'une indication contraire dans le document des clauses administratives
particulières, les polices d'assurance de responsabilité civile et automobile (formulaire des
non-propriétaires) doivent être maintenues en vigueur à compter de la date du début des
travaux jusqu'à la réception définitive des ouvrages. Si, à compter du quinzième (15e) jour
précédant leur date d'expiration respective, il est constaté que l'Entrepreneur néglige ou
refuse de les maintenir en vigueur pendant toute cette période, le Propriétaire peut le faire
aux frais de I'Entrepreneur.

ASSURANCE BIENS

À moins d'une indication contraire, I'Entrepreneur doit fournir au Propriétaire (en deux
exemplaires), dans les quinze (15) jours suivant I'attribution du marché, une police

d'assurance des chantiers. La police d'assurance doit être établie par un assureur autorisé par

I'autorité des marchés financiers.

Cette police doit être approuvée par le Propriétaire ou son représentant, et I'Entrepreneur
en paie les primes afférentes.

Cette police contient les stipulations ci-dessous :

a) Assurés désignés

La police doit être émise au nom du Propriétaire et de I'Entrepreneur général à titre
d'assurés désignés.

b) Garantie de base

L'objet de I'assurance doit être couvert en vertu des exigences de I'assurance des

chantiers conformes au formulaire joint en annexe ou de leur équivalence choisie par

le Propriétaire.

c) Biens garantis

L'assurance doit couvrir les biens des assurés désignés et les biens dont il n'est pas

Propriétaire, y compris les matériaux et fournitures destinés à entrer dans la

construction, I'installation, la réfection ou la réparation faisant partie du marché.
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d) Montant d'assurance

Le montant d'assurance doit correspondre au prix estimé de I'ouvrage à I'achèvement
incluant notamment, sans s'y limiter, les biens de I'assuré, les biens dont il n'est pas

Propriétaire, les aménagements paysagers, les arbres, les arbustes et les plantes

naturelles destinés à faire partie des ouvrages et du marché, ainsi que les

constructions, les échafaudages, les supports, les clôtures et les coffrages
temporaires, de même que les excavations et les travaux de préparation du chantier,
s'ils font partie du marché. Le montant d'assurance doit correspondre au prix estimé
de I'ouvrage à I'achèvement plus la valeur des biens assurés non inclus dans ce prix,

moins la partie non assurable des travaux telle qu'elle est précisée dans le cahier des

clauses administratives particulières.

e) Durée de I'assurance

L'assurance doit prendre effet au plus tard au début des travaux et être maintenue en
vigueur jusqu'à I'expiration d'une période de trente (30) jours suivant la réception
provisoire des travaux.

f) Règlement des sinistres

Le règlement des sinistres s'effectue auprès des assurés désignés dans le contrat
d'assurance.

g) Résiliation du contrat d'assurance

Le contrat d'assurance ne peut être résilié par I'assureur que moyennant un avis écrit
envoyé à chaque assuré désigné. La résiliation ne peut prendre effet que trente (30)
jours après la réception de cet avis par les assurés désignés à leur dernière adresse
connue.
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6.1

6.0 TRAVAUX

AUTORFÉ DE t'INGÉNIEUR

L'lngénieur fera part, par écrit, à I'Entrepreneur du nom de son représentant et de son
remplaçant, le cas échéant.

Le représentant de I'lngénieur a l'autorité et les pouvoirs requis pour voir à I'exécution du
présent contrat et de traiter et de disposer de toute matière y afférente et d'exiger que
I'Entrepreneur se conforme à toutes les prescriptions du contrat; sans limiter la généralité de
ce qui précède, il a particulièrement I'autorité pour:

o Guider et conseiller, dans toutes ses phases, I'exécution de tous les travaux prévus par
le marché;

o Refuser tout matériau, matériel, procédé ou produit employé dans I'exécution des
travaux;

r Refuser les ouvrages non conformes aux documents et ordonner, suivant le cas, leurs
démolition, réfection ou remplacement, les travaux ainsi exécutés sont aux frais de
I'Entrepreneur;

. Suppléer à la négligence, incompétence ou incapacité de I'Entrepreneur à exécuter le
contrat. Les travaux ainsi exécutés sont aux frais de l'Entrepreneur;

¡ Ordonner, en tout temps, I'exécution des travaux en dehors des heures régulières de

travail ;

¡ Ordonner I'arrêt immédiat des travaux, s'iljuge que la sécurité de ces travaux ou celle
du personnel ou du public est en jeu ou que les conditions atmosphériques
compromettent la qualité des travaux ou qu'un tel arrêt est nécessaire pour toute
a utre raison justifiée.

L'lngénieur a le droit, en tout temps, de se rendre au chantier, ainsi qu'à tous les lieux qui ont
trait aux travaux tels que : ateliers, dépôts, magasins, usines et autres et I'Entrepreneur
s'engage à lui en faciliter I'accès et à lui obtenir les mêmes possibilités auprès de ses sous-

traitants et fournisseurs.

L'lngénieur décidera de toutes les questions litigieuses qui pourraient survenir relativement
à I'interprétation des clauses administratives, et techniques, générales et particulières, des
plans et dessins et de tous les autres documents se rapportant à I'entreprise ainsi que de

celles se rapportant aux quantités et estimations. ll communique ses décisions par écrit,
I'Entrepreneur doit s'y conformer.
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6.2

6.3

6.4

6.5

MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

Les effectifs, les installations, les ouvrages provisoires, les matériels et les méthodes employés
par I'Entrepreneur et ses sous-traitants doivent assurer, selon I'avis de l'lngénieur, une

exécution conforme aux modalités du contrat et une allure d'avancement soutenue des

travaux, pouvant garantir leur achèvement dans le ou les détails contractuels; à cette fin,
I'Entrepreneur doit prendre et faire prendre à ses sous-traitants, toutes les disposítions que
l'lngénieur juge nécessaire de lui prescrire.

L'Entrepreneur doit fournir, à la demande et à la satisfaction de l'lngénieur, les listes des
effectifs et des matériels employés à l'exécution des travaux.

L'Entrepreneur est tenu de faire tous les menus travaux qui, bien qu'ils ne soient pas spécifiés
dans les documents, sont usuels et nécessaires au parachèvement des divers ouvrages requis
par le marché, afin que ces ouvrages soient conformes à I'usage auquel ils sont destinés.

Si, pour l'exécution du contrat, l'Entrepreneur est amené à modifier, par rapport à ses

prévisions initiales, la qualité, la quantité ou l'importance de ses effectifs, ses installations,
ses ouvrages provisoires ou ses matériels, il ne peut élever aucune réclamation contre
I'lngénieur à cet égard.

TERRAINS. ROUTES D'ACCÈS ET DROITS DE PASSAGE

L'Entrepreneur doit garder en bon état d'usage, pendant toute la durée des travaux, les voies
d'accès, aires d'entreposage, passages et autres, mís à sa disposition par l'lngénieur, pour la

réalisation du contrat.

rÉÉpno¡¡r ceu-ur-RrRe

L'Entrepreneur doit prévoir dans ses coûts un montant de 40.00 S par semaine de travail pour
compenser le téléphone cellulaire que le maître d'æuvre fournira à ses surveillants. Ces

montants seront facturés à I'Entrepreneur par le maître d'æuvre à la fin de chaque mois (ce

montant sera facturé pour chaque semaine complète et pour chaque semaine partielle de 2
jours ou plus de travail). Toutefois, I'Entrepreneur n'a pas à fournir de téléphone cellulaire au

surveillant de chantier.

ASSEMBLÉES DE CHANTIER

Une assemblée de chantier sera tenue toutes les semaines à moins qu'elle ne soit pas jugée

nécessaire. La journée de la semaine sera fixée par les parties concernées dès le début des
travaux.

Un rapport de ces assemblées indiquera l'état d'avancement des travaux et fera part des

décisions de l'lngénieur vis-à-vis la marche et I'exécution des travaux. Ce rapport sera préparé
par I'lngénieur. L'lngénieur, l'Entrepreneur et les sous-traitants, s'il y en a, devront assíster à

toutes les assemblées de chantier.
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6.6

6.7

OUVRAGES PROVISOIRES ET MATÉRIEIS DE CHANTIER FOURNIS ET EXÉCUTÉS PAR
L'ENTREPRENEUR

Les prix du contrat comprennent tous les frais directs et indirects se rapportant aux ouvrages
provisoires, les installations et matériels que doit fournir et exécuter l'Entrepreneur pour
I'exécution du contrat, et couvrent particulièrement : les taxes, les droits de douane et les
frais de location, le financement, les assurances, la dépréciation, le transport, I'entretien, les
réparations, le fonctionnement, la manæuvre et la conduite y compris les salaires des
cond ucteurs et opérateurs.

Pendant toute la durée du contrat, tous les ouvrages provisoires, installations et matériels
fournis ou exécutés par I'Entrepreneur pour l'exécution du contrat, doivent être maintenus
en bon état d'usage, de tenue ou de fonctionnement, à la satisfaction de I'lngénieur.

L'Entrepreneur ne peut retirer du chantier tout ou partie de ses ouvrages provisoires,
installations ou matériels, avant I'achèvement complet de l'ensemble des travaux.

SERVICES TEMPORAIRES ET PERMANENTS

L'Entrepreneur doit dès le début des travaux assurer tous les besoins du chantier en
électricité, eau, chauffage, communications et autres services, s'il y a lieu.

L'Entrepreneur assume I'installation, I'entret¡en et les coûts d'utilisation des services
temporaires jusqu'à la fin des travaux et les coûts d'utilisation des services permanents
installés en exécution du contrat jusqu'à la réception provisoire des travaux.

DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR PAR LE PROPRIÉTAIRE

Le contrat peut stipuler que certains ouvrages provisoires, installations ou matériels de

chantier seront fournis par le Propriétaire et ce dernier se réserve le droit d'effectuer toute
autre fourniture pour I'exécution du contrat et d'effectuer les ajustements de prix appropriés
selon les modalités de I'article intitulé "MODIFICATION DES TRAVAUX", du présent cahier.

Lorsque le Propriétaire met à la disposition de l'Entrepreneur, des ouvrages provisoires,

installations ou matériels de chantier, I'Entrepreneur s'engage à les utiliser exclusivement
pour les travaux désignés et il en assume la garde et I'entière responsabílíté y compris la

responsabilité envers le Propriétaire pour toutes pertes et dommages que peuvent subir ces

ouvrages, installations et matériels ou qui peuvent résulter de leur utilisation.

L'Entrepreneur doit, en tout temps, être en mesure de rendre compte au Propriétaire de

I'utilisation et de l'état de ces ouvrages, installations et matériels.

CONTRôLE QUATITATIF

L'Entrepreneur doit fournir, à ses frais, tous les échantillons demandés par I'lngénieur pour
fins d'essais et d'approbation des matériaux utilisés.

Lorsque I'lngénieur désire contrôler en usine la qualité des matériaux, I'Entrepreneur doit,
sans frais, fournir tous les échantillons, les locaux, la main-d'æuvre et I'appareillage
nécessaires à cette fin.

6.8

6.9
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6.10

6.11

De plus, I'lngénieur se réserve le droit, lors de I'exécution des travaux, de retenir à ses frais,
les services d'un laboratoíre et contrôle qui fera les essais qualitatifs des matériaux utilisés et
de leur mise en place. L'Entrepreneur est tenu de collaborer à la réalisation de ces essais

lorsque requis par l'lngénieur et de fournir à ses frais, les échantillons demandés.

ATIGNEMENTS ET NIVEAUX

L'lngénieur fera placer aux frais du Propriétaire les points de repère (bornes d'arpentage,
repères géodésiques) indiqués sur les plans, qui sont nécessaires à I'exécution de I'ouvrage.
En temps opportun, I'Entrepreneur doit demander à I'lngénieur de placer ces points de
repère. Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur doit préserver ces points de
repère. S'ils sont faussés ou détruits par quelque cause que ce soit, I'lngénieur les rétablit aux
frais de I'Entrepreneur, sauf si cette cause est le fait du Propriétaire.

L'Entrepreneur doit lui-même, à ses frais, établir les alignements et les niveaux du projet, à

partir des points de repère placés sur le chantier et fournir à l'lngénieur tous les moyens
nécessaires et possibles pour vérifier le tracé et le profil de I'ouvrage qu'il a établi. De même,
il doit conserver tous les piquets jusqu'à ce que I'ouvrage soit entièrement achevé à la
satisfaction du maître d'æuvre.

L'lngénieur se réserve le droit de vérifier, en tout temps, les alignements et les niveaux de
I'ouvrage.

Si I'Entrepreneur, au cours de I'exécution de ses travaux, constate une anomalie dans les
points de repère fournis, il doit en aviser immédiatement l'lngénieur.

Tous les ouvrages doivent être réalisés de telle sorte que, à leur achèvement, les alignements
et les niveaux montrés sur les plans originaux ou sur ceux modifiés par la suite sur I'ordre de
I'lngénieur soient parfaitement respectés.

Pour la pose des conduites d'égout sanitaire et d'égout pluvial, I'Entrepreneur devra utiliser
un rayon laser.

DESS¡NS D'ATELIER ET D'ASSEMBLAGE

Lorsque requis par l'lngénieur, I'Entrepreneur (ou son sous-traitant) devra préparer les

dessins d'atelier requis et les travaux ne devront pas être exécutés avant que ces dessins
soient approuvés par l'lngénieur. Quatre (4) copies de ces dessins d'atelier devront être
soumises à I'lngénieur pour approbation, directement par I'Entrepreneur. Celui-ci doit agir
dans les dix (1-0) jours suivant la réception des documents. L'Entrepreneur doit fournir
également les dessins d'exécution ou d'assemblage chaque fois qu'ils sont requis dans les

documents ou par l'lngénieur. Ces dessins doivent indiquer clairement les détails d'exécution
et d'assemblage, ainsi que les marques d'identification concordant avec les dessins du
Propriétaire. L'Entrepreneur doit prendre et vérifier les dimensions sur place, afin que ces

ouvrages s'ajustent parfaitement aux ouvrages adjacents.

L'Entrepreneur devra faire à ses dessins tous les changements exigés par I'lngénieur jusqu'à

ce qu'ils soient approuvés. Deux (2) copies de ces dessins seront conservées par l'lngénieur
et les autres copies seront retournées à I'Entrepreneur.
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L'apposition d'un visa par I'lngénieur ne constitue qu'une approbation de principe et n'engage
en aucune manière la responsabilité de I'lngénieur et du Propriétaire quant à ces dessins
d'exécution ou d'assemblage, dont I'Entrepreneur est seul responsable.

Les ouvrages entrepris sans que les dessins d'exécution ou d'assemblage exigés aient été
fournis par l'Entrepreneur et visés par l'lngéníeur peuvent être refusés par ce dernier. Les

frais ainsi assumés sont à la charge de I'Entrepreneur.

6.T2 CALENDRIER DES TRAVAUX

L'Entrepreneur doit fournir à I'lngénieur un calendrier détaillé des travaux, avec indication
des dates probables d'exécution des principales parties des travaux selon la méthode du
cheminement critique ou autre méthode approuvée par l'lngénieur. L'Entrepreneur doit
réviser mensuellement, à la satisfaction de I'lngénieur, ce calendrier et le remettre à

I'lngénieur.

L'approbation, expresse ou tacite de ces programmes par I'lngénieur n'entraîne aucune
obligation ou responsabilité de celui-ci envers l'Entrepreneur et ne diminue nullement les

obligations et responsabilités contractuelles de ce dernier.

5.13 MARCHE DES TRAVAUX

L'autorisation écrite de commencer les travaux est délivrée par le Propriétaire, après quoi
I'Entrepreneur doit exécuter les travaux sans interruption et avec diligence pour les achever
dans les délais stipulés au contrat. Les délais se calculent à partir de la date à laquelle
I'Entrepreneur reçoit I'autorisation du Propriétaire de commencer les travaux.

L'Entrepreneur est responsable de tous les retards qui lui sont imputables et, dans ce cas, le

maître de I'ouvrage a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au

marché, pour protéger ses intérêts.

Si toutefois un retard est imputable au Propriétaire, ce dernier peut accorder un délai
d'exécution supplémentaire, approprié, à condition que I'Entrepreneur lui signale par écrit la

cause de ce retard dans les cinq (5)jours ouvrables après le commencement d'un tel retard.

6.L4 CIRCULATION ET SIGNALISATION

L'Entrepreneur devra se conformer aux normes et exigences du Ministère des Transports et
de la ville concernant la circulation sur le chantier pendant les travaux. La signalisation sur le
chantier doit être conforme au "Règlement sur la signalisation routière".

L'Entrepreneur devra également se conformer aux mesures et aux dispositions qui pourront
lui être prescrites par I'lngénieur pour que I'outillage, les installations et tous les travaux de

son entreprise ne gênent nientravent la circulation et ne soient la cause d'accidents.

Lorsque l'Entrepreneur sera forcé de placer des matériaux sur les trotto¡rs ou sur des rues

transversales, il le fera de façon à ne pas bloquer l'écoulement des eaux dans les caniveaux
et à déranger le moins possible la circulation des piétons ou des véhicules. ll n'aura pas la
permission de placer ses matér¡aux à une distance moindre de cinq (5) mètres d'une borne-
fontaine, d'un poteau d'éclairage ou de tout autre appareil d'utilité publique.
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L'Entrepreneur devra placer convenablement les terres provenant des déblais et les

matériaux nécessaires à la construction de manière à ne pas gêner la circulation, à maintenir
un accès facile aux bornes-fontaines, regards d'égouts, puisard, etc., et en général à ne pas

nuire à l'exploitation des services publics.

Au besoin, I'Entrepreneur devra établir des communications provisoires, placera et
maintiendra pendant toute la durée des travaux, des garde-corps solides aux bords des
fouilles, aux endroits où le passage serait dangereux et il devra éclairer ces endroits durant la

nuit.

L'Entrepreneur devra fournir un plan signé et scellé par un ingénieur

6.15 MODIFICATION DES TRAVAUX

L'lngénieur peut en tout temps apporter des changements au contrat et en exiger la

réalisation par I'Entrepreneur et ce, sans invalider les garanties d'exécution et de paiement
fournies en vertu du contrat, et sans en donner de préavis aux cautions. Tous les changements
font partie des travaux et doivent être exécutés selon les termes et conditions du contrat et
de la directive de changement émise par I'lngénieur à I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur ne procède à I'exécution d'aucun changement avant la réception de la

directive de changement et une fois la directive de changement reçue, l'Entrepreneur doit
rapidement procéder à I'exécution des changements.

En cas d'urgence, I'lngénieur se réserve le droit d'ordonner verbalement à l'Entrepreneur
l'exécution de changements, sous réserve pour I'lngénieur de transmettre sans délai à
I'Entrepreneur par écrit la directive de changement confirmant le changement.

S'il y a lieu, le ou les délais d'exécution sont ajustés pour tenir compte de ces changements
au contrat.
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Lorsque des modifications ont pour effet de changer Ie coût des travaux, le Propriétaire doit
donner son accord au préalable et le prix en est calculé selon les modalités suivantes :

a) Par I'application des prix unitaires ou forfaitaires présentés par I'entrepreneur dans le
formulaire de soumission.

b) Selon un prix négocié jugé acceptable par les deux parties.

c) Selon la méthode des "dépenses contrôlées"; la valeur de ces travaux est alors
calculée comme suit :

L. Les salaires des contremaîtres et de la main-d'æuvre bel et bien occupés
directement à I'exécution de ces travaux supplémentaires, selon les taux de salaire
indiqués dans le décret relatif à I'industrie de la construction, plus les frais
accessoires connexes imposés par les lois et les décrets ;

2. Le prix de revient des matériaux incorporés aux ouvrages supplémentaires ou
nécessaires à leur exécution, incluant les taxes applicables ;

3. Le matériel nécessaire accepté par l'lngénieur, exception faite des outils habituels
des artisans, selon les taux de location de machinerie lourde publiés par le
directeur général des achats des Services gouvernementaux relevant du conseil du
trésor, au moment de I'exécution de ces travaux supplémentaires ou, à défaut,
selon les taux de louage du marché local ;

4. Une majoration de dix pour cent (10 %) est ajoutée au total des montants de
I'alinéa "L" et une majoration de dix pour cent (1-0 %)à celui de I'alinéa "2", pour
couvrir les frais généraux et les profits.

À la f¡n de chaque jour où des travaux supplémentaires sont exécutés, l'Entrepreneur doit
faire un état en trois (3) copies, indiquant en détail les travaux exécutés, les noms des ouvriers
avec leur classification quant à leur emploi, les heures de travail, le taux des salaires, la
quantité et le coût des matériaux incorporés dans les ouvrages, ainsi que le genre de matériel
et les heures de son utilisation. L'Entrepreneur doit signer l'état journalier des travaux
supplémentaires et le transmettre à l'lngénieur. Aux fins d'approbation de ces états
journaliers, le Propriétaire se réserve le droit de les vérifier chez I'Entrepreneur et ses sous-
traitants.

Lorsqu'une partie des travaux supplémentaires est exécutée par un sous-traitant dont il est
fait mention, à ce titre, dans la liste des sous-traitants approuvée par le Propriétaire, les

exigences et le mode de paiement stipulés s'appliquent au sous-traitant exécutant. Dans ce

cas, I'indemnité payable à l'Entrepreneur est de dix pour cent (LO%l de la valeur des travaux
payés au sous-traitant exécutant, si cette valeur n'excède pas L0 000,00 S. Au-delà de 1-0

000,00 $, le pourcentage payable sur I'excédent est réduit à cinq pour cent (5 %). Aux fins du
travail concerné, le sous-traitant exécutant doit se conformer à toutes les clauses du marché,
au même titre que I'Entrepreneur.
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6.16 SUJÉT|ONSD'EXÉCUT|ON

L'Entrepreneur ne peut se soustraire aux obligations du contrat, ni élever aucune réclamation
contre le Propriétaire en raison des sujétions ou charges imprévues qui peuvent lui être
occasionnées par :

o L'exploitation normale du domaine public et des services publics et notamment par la

présence et le maintien de voies, canalisations, conduites et câbles de toute nature,
ainsi que par les travaux nécessaires à la réalisation, I'entretien, le déplacement ou la
transformation de ces installations ;

o L'exécution simultanée d'autres travaux ou installations effectués par le Propriétaire
ou confiés par lui à d'autres entrepreneurs ou fournisseurs.

6.17

L'lngénieur peut, en tout temps pendant l'exécution des travaux et jusqu'à l'expiration du
délai de garantie, ordonner à l'Entrepreneur, la démolition et l'enlèvement de tous travaux
non prévus au contrat qui auraient été effectués sans ordre écrit, ainsi que la réfection de
tous travaux qui ne seraient pas effectués conformément aux prescriptions du contrat ou qui
ne respecteraient pas les alignements et niveaux fournis.

L'Entrepreneur doit exécuter à ses frais, ces démolitions, enlèvements et réfections dans les délais
accordés par l'lngénieur, sans toutefois que ces délais constituent une prolongation d'aucun délai
contractuel.

6.18 SUSPENSION DES TRAVAUX

L'lngénieur se réserve le droit de suspendre tout ou partie des travaux, en tout temps avant
ou après un commencement d'exécution.

Toute suspension est notifiée explicitement à I'Entrepreneur par écrit et la notification en
précise l'étendue, la date d'application et la durée, si connue. En l'absence d'une telle
notification, nulle circonstance ou situation pouvant se présenter pendant la durée du
contrat, ne peut être considérée comme une suspension.

Sur réception de cette notification, I'Entrepreneur doit :

¡ arrêter les travaux à la date et dans les limites indiquées;

. suspendre, sauf instruction contraire de I'lngénieur, tous contrats avec les sous-
traitants et toutes commandes de matériaux et matériel, à la seule exception s'il y a

lieu, de ce qui est nécessaire pour terminer la partie des travaux exclue du champ de
la suspension;

r poursuivre la partie des travaux qui n'est pas comprise dans la suspension;

o prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour conserver en bon état ses

installations et son matériel pour la durée de la suspension;

. prendre toutes mesures jugées nécessaires par I'lngénieur pour conserver en bon état
pour la durée de la suspension, les ouvrages exécutés et les matéríaux déjà livrés sur
le chantier.
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6.19

Pendant la durée de la suspension, ni l'Entrepreneur ni ses sous-traitants ne doivent ret¡rer
du chantier, sans le consentement de I'lngénieur, ni aucune partie d'ouvrage, ni matériau,
installations ou matériel qui s'y trouvent.

Si la suspension s'applique à la totalité des travaux et si la notification précise que la durée en
est prévue à plus de quatre-vingt-dix (90) jours, l'Entrepreneur a droit à la résiliation du
contrat, à la condition qu'il fasse la demande par écrit dans les quinze (15) jours suivant la
notification.

Dans tous les cas de suspension, sauf si I'Entrepreneur exerce son droit de résiliation
conformément à I'alinéa ci-dessus, l'Entrepreneur doit, sur avis écrit de l'lngénieur à cet effet,
reprendre et poursuivre les travaux conformément aux modalités du contrat sauf pour le ou
les délais d'exécution quifont I'objet d'une entente nouvelle.

Dans le cas de suspension, le Propriétaire s'engage à payer à l'Entrepreneur les frais
supplémentaires que la suspension peut lui occasionner, le montant de ces frais étant par
entente entre les parties.

DOM MAG ES.I NTÉRÊTS POU R RETARD

S'il survient, au cours des travaux, des circonstances, des difficultés ou des condítions, autres
que les conditions climatiques, qui légitiment des retards, l'Entrepreneur est tenu d'en aviser
immédiatement l'lngénieur par écrit. À ces conditions seulement et si la cause du retard n'est
pas la faute de I'Entrepreneur, le Propriétaire accède à sa demande de prolonger le délaifixé
par le marché.

Autrement, I'Entrepreneur est tenu responsable de tous les retards et doit en subir les

conséquences.

Lorsque I'Entrepreneur, par sa faute, n'achève pas les travaux dans le délai stipulé. il doit
payer au maître de I'ouvrage :

a) un montant égal à tous les traitements, salaires et frais de déplacement payés par le
maître d'æuvre et le maître de l'ouvrage au personnel chargé de surveiller les travaux
pendant la période de retard;

b) tous les autres montants spécifiés dans les clauses particulières à titre de dommages-
intérêts liquides pour toutes les autres dépenses engagées et tous les autres
dommages subis par le maître de I'ouvrage pendant la période de retard, du fait que

les travaux n'ont pas été achevés selon le tableau P15 de la section E du présent devis.

Ces dommages-intérêts liquides dus au retard sont acquis de plein droit et sont payables à

partir de la sommation préalable. lls sont prélevés successivement à même les retenues
prévues au marché et, après épuisement de ces sommes, à même les dépôts de garanties et,
enfin, par des procédures légales que prend le maître de I'ouvrage en recouvrement des

dépenses assumées.

Les dispositions précédentes ne limitent en aucune façon la portée de I'article de ce cahier
intitulé "défaut de I'Entrepreneur".
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6.20

6.2L

MULTANÉS

Dans les cas où le Propriétaire ou un organisme reconnu d'utilité publique fait exécuter des

travaux en même temps que ceux de l'Entrepreneur, ce dernier doit :

a) Se conformer à cet égard aux ordres et aux instructions de l'lngénieur ;

b) Accorder toute la collaboration et toutes les facilités raisonnables aux exécutants de

ces autres travaux ;

c) Conduire ses travaux de manière à ne pas entraver ces autres travaux exécutés sur le
chantier ou à sa proxímité.

Le Propriétaire ne peut être tenu responsable des retards dans l'exécution des travaux de
l'Entrepreneur que pourrait entraîner I'exécution de ces autres travaux, à condition que

I'Entrepreneur ait été avisé de ces travaux dans les documents d'appel d'offres.

TRAVAUX DÉFECTUEUX

Si, pendant les travaux et jusqu'à I'expiration du délai de garantie, certaines parties des

ouvrages ne sont pas conformes aux exigences du marché ou ne respectent pas les

alignements et les niveaux fournis, I'Entrepreneur doit les corriger ou les démolir et les

refaire, à ses frais, à la demande et à la satisfaction de I'lngénieur.

Si l'lngénieur ne juge pas opportun de faire corriger ni de démolir ces ouvrages, il peut
ordonner qu'ils soient laissés en place et déduire des sommes dues ou à devenir dues à

I'Entrepreneur un montant calculé selon les modalités indiqués dans les clauses particulières
ou, par défaut, un montant équivalent à la valeur du dommage ainsicausé au Propriétaire.

S'il advient qu'au cours de I'inspection des ouvrages, il est constaté que la totalité ou une
part¡e de ces ouvrages n'est pas acceptable (improprement construite ou implantée), le fait
est mentionné dans le rapport de I'lngénieur à I'Entrepreneur aux fins notamment de
corrections, d'ajustements, de réparations.

Lorsque tous les travaux correctifs ont été exécutés par I'Entrepreneur, ce dernier avise
l'lngénieur quivient faire une seconde inspection pour constater l'état des ouvrages.

Si les ouvrages ne sont toujours pas entièrement conformes aux plans et devis, ce qui
nécessite de nouvelles corrections par l'Entrepreneur et une ou plusieurs autres inspections
par le maître d'ceuvre, I'Entrepreneur est tenu responsable des frais supplémentaires.
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7.O MAIN.D'(EUVRE ET SALAIRES

7.t REPRÉSENTANT DE L'ENTREPRENEUR

Les travaux doivent être dirigés par I'Entrepreneur lui-même ou par son représentant dûment
autorisé. Ce représentant doit avoir un mandat exprès lui donnant les pouvoirs d'agir pour et
au nom de I'Entrepreneur. Toute restriction au pouvoir du représentant de I'Entrepreneur de
signer les avis, directives de changement, modifications et avenants au contrat doit être
spécifiée par écrit à I'lngénieur. La nomination de ce représentant ou tout remplacement
éventuel de ce dernier doit être approuvé par I'lngénieur.

L'lngénieur exige de I'Entrepreneur la présence continuelle au chantier, durant les heures de
travail, d'un chef de chantier compétent expérimenté, dont les seules fonctions sont de
réaliser les travaux en tant que représentant de I'Entrepreneur. La nomination du chef de
chantier et tout remplacement éventuel de ce dernier doit être approuvé par l'lngénieur.

PERSONNET DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur ne devra employer sur ses chantiers que des contremaîtres, journaliers et
ouvriers d'habileté reconnue ; advenant le cas où l'lngénieur jugera à propos d'informer
I'Entrepreneur de l'incapacité de la main-d'ceuvre ou de la mauvaise attitude et des abus de
langage de I'un de ses hommes à l'égard des agents fonctionnaires sous les ordres de
l'lngénieur, l'Entrepreneur devra renvoyer les hommes ainsi signalés et ne les réengager
qu'avec le consentement de I'lngénieur.

L'Entrepreneur devra toujours proportionner le nombre des ouvriers de chaque mét¡er à la
quantité d'ouvrage à exécuter et tel que I'lngénieur jugera nécessaire.

HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES

7.2

7.3

Le maître de I'ouvrage ne paie aucune compensation pour les heures de travail
supplémentaires sauf s'il a donné son autorisation écrite au préalable.

8.0 MATÉRIAUX

MATÉRnUx SPÉCIHÉS

Les matériaux utilisés doivent être neufs et conformes aux prescriptions des documents et
aux instructions de I'lngénieur. lls doivent être parfaitement façonnés et mis en place selon
les devis, les plans et dessins et les règles de I'art.

Les matériaux livrés au chantier ne peuvent être enlevés sans la permission de l'lngénieur.

L'lngénieur ne paie aucune réclamation pour I'augmentation du coût des matériaux.

8.1

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-01

SECTION-D Page2t-r/



8.2 PROVENANCE DES MATÉRNUX

8.3

Toutes les marques de commerce spécifiées au cahier des charges spéciales seront
considérées comme représentant la qualité des matériaux, produits et outillage requis.

À moins d'une autorisation contraire de la part de I'lngénieur, I'Entrepreneur devra acheter
et employer pour I'exécution des travaux que comporte le présent contrat des matériaux,
produit et outillages fabriqués au Canada. (Les produits fabriqués au Québec auront priorité)

Lorsque les matériaux ne sont pas identifiés à la satisfaction de I'lngénieur, celui-ci peut exiger
que I'Entrepreneur en fournisse les preuves de provenance. Ainsi, l'lngénieur peut exiger que
I'Entrepreneur obtienne du ou des fournisseurs, dans les trente (30)jours suivant la signature
d'un marché de fourniture, la liste des bons de commande avec I'origine des matériaux, le

lieu de fabrication et la valeur relative par rapport au projet. Le Propriétaire se réserve le droit
de refuser ces matériaux si I'Entrepreneur refuse de déposer les bons de commande ou
change de source d'approvisionnement.

SUBSTITUTION DE MATÉRIAUX (DE MANDE D'EQU IVALENCE}

L'Entrepreneur doit baser sa soumission sur les matériaux spécifíés sur les plans et devis.

Sí I'Entrepreneur veut substituer des matériaux spécifiés par des matériaux qu'il estime
équivalents, il doit soumettre à I'approbation du maître-d'æuvre une demande écrite
indiquant (cette demande écrite doit être jointe avec sa soumission) :

o Les raisons de la demande de substitution ;

o Le prix du ou des matériaux spécifiés et le nom du fournisseur ;

o Le prix du ou des matériaux de son choix et le nom du fournisseur ;

¡ Le montant du crédit qu'il offre au maître de l'ouvrage ;

r Les conséquences sur I'ensemble du projet, s'il y a lieu.

L'établissement de la preuve d'équivalence est entièrement à la charge de l'Entrepreneur et
doit être soumise au dépôt de la soumission et comporte ce quisuit :

o Fournir les caractéristiques, spécifications techn¡ques et autres renseignements utiles
décrivant les matériaux offerts ;

o Fournir tous les résultats d'essais de résistance ou de comportement exigés par le
maître-d'æuvre et exécutés par un laboratoire reconnu, aux frais de l'Entrepreneur;

¡ Fournir tout autre renseignement, toute condition d'entretien, tout essai ou tout
rapport requis par le maître-d'æuvre, aux frais de I'Entrepreneur.

De plus, ces matériaux doivent respecter les mêmes critères de conformité aux normes.

Le maître de I'ouvrage et le maître-d'æuvre ont toute autorité pour approuver ou rejeter des
substitutions.
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8.4

8.4.L
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Le maître de I'ouvrage n'est pas responsable des délais éventuels causés directement ou
indirectement par ces substitutions. De plus, les modifications aux autres parties de l'ouvrage,
nécessitées par ces substitutions, doivent être exécutées aux frais de I'entrepreneur qui, de
plus, doit assumer les frais encourus par le maître de I'ouvrage pour les modifications des
plans rendues nécessaires suite à ces substitutions.

Le maître-d'æuvre facturera à I'entrepreneur sur base horaire le coût des études requises
pour étudier les équivalences.

CONFORMITÉ AUX NORMES

Conformité des produits et des matériaux normalisés

L'Entrepreneur doit confirmer avant le début des travaux que les produits et les matériaux
utilisés sont conformes aux normes auxquelles on fait référence dans les documents du
marché, selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

a) Pour les types de produits et de matériaux pour lesquels un programme de
certification d'un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) dans
le domaine des matériaux de construction est en vigueur, I'Entrepreneur doit fournir
une copie du certificat de conform¡té délivré par cet organisme selon la norme à

laquelle on fait référence;

b) Pour les types de produits et de matériaux pour lesquels il n'existe pas de programme
de certification mais pour lesquels il existe une norme à laquelle on fait référence dans
les documents du marché, I'Entrepreneur doit fournir une copie d'un document
délivré par un organisme de certification (OC) accrédité par le Conseil canadien des
normes (CCN) dans le domaine des matériaux de construction, soit par un laboratoire
accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN), soit par un organisme ou un
laboratoire approuvés par le maître d'æuvre, attestant que l'échantillon du produit
ou du matériau proposé et examiné est conforme aux exigences de la norme.

En ce qui concerne la fourniture de tout produit ou matériau pour lequel le point b) du présent

article s'applique :

L. Le fournisseur de ces produits ou matériaux doit être agréé par l'lngéníeur ;

2. L'entrepreneur doit soumettre pour visa de I'lngénieur une liste précisant pour tout
produit ou matériau le nom du fabricant, le type de produit ou de matériau ainsi que

selon le cas, son numéro de série ou sa provenance ;

3. Tout produit ou matériau doit provenir d'un lot particulier du fournisseur de
l'Entrepreneur ; pour chaque lot, l'Entrepreneur doit fournir le document exigé dans

le point b) du présent article.
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8.4.2 Conformité des produits et des matériaux non normalisés

Quant aux types de produits et de matériaux pour lesquels il n'existe pas de norme à laquelle
on fait référence dans les documents du marché, par exemple les pièces spéciales,
I'Entrepreneur doit fournir un rapport qui provient soit d'un organisme de certification (OC)

accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN), soit d'un laboratoire accrédité par le
Conseil canadien des normes (CCN), soit d'un organisme ou d'un laboratoire approuvé par le
maître d'æuvre. Ce rapport doit attester que les produits respectent les exigences techniques
définies dans le cahier des charges du projet.

Conformité des produits et des matériaux faisant l'obiet d'un avis technique

Pour les types de produits ou de matériaux faisant l'objet d'un avis technique, I'Entrepreneur
doit fournir une copie d'un certificat de conformité délivré soit par un organisme de
certifícation (OC) accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN), soit par un laboratoire
accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN). L'Entrepreneur peut aussi fournir un
rapport qui provient d'un organisme ou d'un laboratoire approuvé par I'lngénieur.

MATÉRIAUX ÉQUIVALENTS

Si des marques de commerce sont spécifiées dans les documents, celles-ci doivent être
considérées comme représentant la qualité requise des matériaux. Tous les matériaux
équivalant à ceux spécifiés par une marque de commerce doivent être soumis à I'approbation
du maître d'æuvre par une demande écrite. L'établissement de la preuve de l'équivalence est
entièrement à la charge de l'Entrepreneur.

CONTRÔLE QUALITATIF

L'Entrepreneur doit fournir, à ses frais, les échantillons demandés par le maître d'æuvre aux
fins d'essai et d'approbation des matériaux utilisés.

Le coût des essais exécutés sur ces échantillons est assumé par le maître de l'ouvrage. En cas

de non-conformité, l'Entrepreneur fournit des échantillons de remplacement et les nouveaux
essais, ainsi nécessités, sont exécutés par le maître d'æuvre aux frais de I'Entrepreneur.

8.4.3

8.5

8.6

8.7 MATÉRNUX FOURNIS

Le contrat peut stipuler que certains matériaux, devant être incorporés dans les ouvrages
sont fournis par le Propriétaire.

Lorsque le Propriétaire met des matériaux à la disposition de I'Entrepreneur, celui-ci s'engage
à les utiliser exclusivement suivant leur destination pour les travaux désignés et il en assume
la garde et I'entière responsabilité envers le Propriétaire pour toutes pertes ou dommages
que ceux-ci pourraient subir.

L'Entrepreneur doit, en tout temps, être en mesure de rendre compte à I'lngénieur de
I'utilisation et de l'état de ces matériaux.
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8.8 MATÉR¡AUX ET PIÈCES DE RECHANGE D'ENTRETIEN

L'Entrepreneur doit fournir au Propriétaire les matériaux et pièces de rechange d'entretien
de la façon suivante : dans des cartons intacts ou, s'ils ne sont pas livrés en carton, dans un
emballage solide. Le contenu, et le cas échéant, le numéro de pièce et de I'endroit où ils
doivent être utilisés, doivent être clairement indiqués.

8.9 ESSAIS DE RÉCEPTION PROVISOIRE ET MISE EN SERVICE

L'Entrepreneur doit procéder à la mise en service en présence du fournisseur de tous les
équipements installés, effectuer les essais, épreuves et vérifications de performance spécifiés
à la section "CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES" ou prescrits par les lois et règlements en
vigueur et fournír tous les manuels de service requís.

Ces travaux peuvent être sommairement décrits comme suit sans y être limité :

¡ Vérification à sec de toutes les structures des ouvrages de traitement ;

o Mise en service et essais de fonctionnement des équipements de mécanique et
d'électricité ;

¡ Mise en service et essais de fonctionnement en eau claire des équipements de
mécanique de procédé;

o Calibrage de tous les appareils de mesure ;

o Tests et rapports de performance ;

o Essais de fonctionnement en eaux usées des équipements de mécanique de procédé

t

¡ Présentation des manuels de service des équipements ;

¡ Assistance lors des mises en service des équipements, lors des essais et instructions
au personnel d'opération.

Un programme de planification des travaux de mise en service doit être préparé
conjointement avec le représentant du Propriétaire.

Essais de fonctionnement

L'Entrepreneur ne doit fournir et installer que de l'équipement, des matériels et matériaux
compatibles avec l'usage et les conditions d'installation et d'opération pour lesquels ils sont
destinés ou soumis.

L'Entrepreneur doit procéder à la mise en service des installat¡ons et participer avec
l'lngénieur à la vérification des points de conformité aux plans et aux sections "CLAUSES

TECH N IQU ES PARTICU LI ÈRES'' Et''CLAUSES TECH N IQU ES G ÉN ÉRALES''.

L'Entrepreneur doit procéder à des essais de fonctionnement à sec ou en charge selon le cas,

sur tout l'équipement et les matériaux selon la demande et les directives de I'lngénieur, ceci
afin de vérifier que les conditions spécifiques d'usage et d'opération sont rencontrées.
L'Entrepreneur fournit, à ses frais, toute la main-d'æuvre qualifiée, le matériel et tout ce qui

est requis pour la réalisation des essais décrits à la section "CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIÈRES''.
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ll doit aviser I'lngénieur au moins deux semaines avant de procéder aux essais fínaux en sa

présence prouvant la bonne marche des équipements. Les essais avec l'lngénieur ne sont
effectués que lorsque l'Entrepreneur a déjà procédé lui-même à ses propres essais et aux

correctifs nécessaires. Si les essais s'avèrent non concluants, I'Entrepreneur doit apporter les

correctifs s'il y a lieu et refaire les essais à la satisfaction de l'lngénieur.

Essais de performance

L'Entrepreneur doit procéder à des essais de performance afin de vérifier si les critères de
rendement exigés sont atteints. Ces essais sont réalisés lorsque les essais précédents de
fonctionnement et leurs correctifs s'il y a lieu, sont faits. Dans certains cas, les essais de

fonctionnement et de performance peuvent être conduits simultanément. La passation

complète des essais avec le rapport sont à ses frais. Les protocoles d'essais doivent être
soumis à I'lngénieur pour approbation. Les essais à faire sont décrits aux sections "CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIÈRES'' Et '' CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES''.

Pour chaque essai de performance, un rapport complet doit être remis contenant les résultats
obtenus.

9.0 RESPONSABILITÉDEL'ENTREPRENEUR

9.1 DOMMAGES OU ACCIDENTS

L'Entrepreneur est entíèrement responsable envers l'lngénieur de I'exécution du présent
contrat et de tous dommages, pertes, torts et blessures de toute nature pouvant résulter de

cette exécution ou de tous actes, retards, omissions ou négligences de sa part ou de celle de

ses sous-traitants ou fournisseur en rapport avec le présent contrat, jusqu'à la réception
définitive des travaux, et pendant toute la durée de sa présence et de celle de ses sous-
traitants et fournisseurs au chantier.

L'Entrepreneur s'engage à réparer, remplacer ou corriger ou à faire réparer, remplacer ou
corriger de tels dommages, pertes, torts et blessures ou à indemniser ceux qui les ont subis
et à dégager I'lngénieur de toutes responsabilités et prendre fait et cause pour lui dans toutes
actions, poursuites, procédures ou réclamations qui pourraient survenir en rapport avec ce

contrat.

L'Entrepreneur s'engage de plus à rembourser à I'lngénieur toutes sommes, tant en capital,
intérêt et frais de toutes sortes, y compris les fraís d'enquêtes, les honoraires d'expertise et
les frais d'avocats qu'il aurait à débourser en rapport avec de tels dommages, pertes, torts et
blessures.

9.2 LOISUR LES ACCIDENTS DU TRAVA¡L

Dans les huit (8)jours qui suivent un accident, I'Entrepreneur doit faire parvenir à I'lngénieur
une copie de I'avis d'accident qu'il a donné à la Commission de la santé et de la sécurité au

travail. ll doit en outre fournir tous les autres renseignements demandés par l'lngénieur
concernant cet accident.
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9.3

9.4

Chaque fois que l'lngénieur I'exige, I'Entrepreneur doit fournir, dans les quinze (15)jours, les
documents attestant qu'il s'est conformé àla Loisur les accidents du travail et les maladies
professionnelles et qu'il est en règle avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Le Propriétaire peut, aux frais de I'Entrepreneur, suppléer au défaut de ce dernier de se
conformer à la loi sur les accidents du trovoil et les maladies professionnelles et déduire ce
montant des sommes dues ou à devenir dues à I'Entrepreneur.

EXPtOSTFS

L'usage d'explosifs est prohibé à moins que l'Entrepreneur n'obtienne au préalable tous les
permis requis et I'autorisation du Propriétaire.

L'Entrepreneur devra observer toutes les lois, toutes les ordonnances et tous les règlements
et leurs amendements relatifs à l'achat, au transport, à I'entreposage et à l'utilisation des
explosifs.

ll ne sera pas tenu compte d'aucune réclamation pour retard et pertes de temps occasionnés
par la réglementat¡on à ce sujet.

L'Entrepreneur ne devra employer que des dynamiteurs ou mineurs ayant un certificat ou
licence, les autorisant à conduire des opérations en minage.

L'Entrepreneur devra, avant de commencer ses opérations, donner par écrit au Propriétaire,
le numéro de certificat ou de licence, des dynamiteurs ou mineurs à son emploi. ll devra
fournir ce numéro pour chaque nouveau dynamiteur ou mineur qu'il emploiera après le

com mencement des travaux.

L'Entrepreneur ne doit faire de mises à feu qu'aux heures permises par l'lngénieur.

STRUCTURES. OUVRAGES EXISTANTS ET BIENS D'UTIL|TÉ PUBTIOUE

Sous réserve de I'article "Ouvrages existants" de la présente section, I'Entrepreneur doit, à

ses frais, protéger et remettre en bon état, à la satisfaction de leurs propriétaires, toutes les

installations et tous les biens d'utilité publique, toutes les structures ou tous les autres
ouvrages existants, ainsi que les arbres, les arbustes, les pelouses et les plantes des propriétés
privées qu'il rencontre au cours des travaux et qu'il endommage ou met en danger.

L'Entrepreneur doit, dans tous les cas, aviser par écrit et sans délai I'lngénieur des dommages
qu'il a ainsi causés ou du danger qui a été créé par ses travaux ou à I'occasion de ceux-ci.

L'Entrepreneur doit tenir compte dans les prix de sa soumission de toutes dispositions,
circonstances et conditions générales et locales pouvant avoir une incidence sur l'exécution
ou le prix des travaux.

L'Entrepreneur doit s'informer auprès des différents propriétaires, tels que les municipalités,
le ministère des Transports du Québec, des restrict¡ons en vigueur sur les différentes voies de
circulation publiques.

ll doit inclure dans les prix de sa soumission tous les coûts supplémentaires engendrés soit
par l'interdiction aux camions de circuler dans certaines rues, soit par toute autre restriction
de circuler dans certaínes rues, notamment par toute restriction sur le tonnage.
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9.5

9.6

9.7

9.8

REPÈRES D'ARPENTAGE

Avant de commencer les travaux, I'Entrepreneur doit effectuer avec le maître d'æuvre une
visite des lieux afin de localiser les points de repère, les bornes et les monuments d'arpentage
apparents. L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les

points de repère, les bornes et les monuments d'arpentage à caractère permanent rencontrés
sur le chantier. Dans tous les cas où, du fait de l'exécution des travaux, ces points de repère,
bornes et monuments d'arpentage sont faussés ou sont susceptibles de l'être, I'Entrepreneur
doit en aviser expressément le maître d'æuvre. L'Entrepreneur est tenu de remplacer, à ses

frais, les points de repère, les bornes et les monuments d'arpentage apparents ou montrés
sur les plans, rendus inutilisables par suite des travaux.

Lorsque I'Entrepreneur occupe, pour les besoins de ses travaux, des immeubles appartenant
à des tiers, il doit, à ses frais, fournir à l'lngénieur la preuve écrite de I'autorisation de s'en

servir que lui a donnée le Propriétaire de cet immeuble ou toute autre personne qui y a un

intérêt.

MESURES D'URGENCE

Si, au cours de I'exécution des travaux et jusqu'à I'expiration du délai de garantie, il survient
quelques situations qui, de I'avis de l'lngénieur, nécessitent des mesures d'urgence pour la
protection du public de I'environnement, des ouvrages et des structures environnantes, et
que I'Entrepreneur ne peut y remédier, l'lngénieur peut prendre les mesures nécessaires pour
y remédier. Les dépenses ainsi occasionnées sont à la charge de I'Entrepreneur et peuvent
être déduites des sommes qui lui sont dues ou qui peuvent lui devenir dues.

RÉcLAMATIoNS PAR DEs TIERs ET HYPoTHÈqu¡s IÉGALES

Lorsqu'il y a contre I'Entrepreneur une réclamation ou créance quí peut entraîner une
responsabilité pécuniaire pour le Propriétaire ou constituer une charge sur des immeubles lui
appartenant, le Propriétaire a le droit de se garantir, en capital, intérêts et frais, de telle
réclamation ou créance, en retenant les sommes nécessaires de tout montant dû ou à devenir
dû à l'Entrepreneur ou en obtenant de celui-ci les certificats ou garanties appropriés.

Dans le cas où une réclamation ou une créance est établie après que tous les paiements dus
par le Propriétaire à l'Entrepreneur ont été effectués, l'Entrepreneur doit soit rembourser au

maître de I'ouvrage toutes les sommes en capital, intérêts et frais, que le Propriétaire a été
obligé de débourser par suite du défaut de I'Entrepreneur, afin de payer cette réclamation ou

créance, soit radier la charge sur un immeuble appartenant au maître de l'ouvrage dans le cas

où une telle charge est possible en vertu du Code civil du Québec.

L'Entrepreneur qui veut obtenir le paiement des sommes que le Propriétaire a retenues pour
acquitter la réclamation d'un sous-traitant ou d'un fournisseur à la suite d'une dénonciation
de sous-contrat doit fournir au Propriétaire une quittance ou une renonciation à I'hypothèque
légale de la part du sous-traitant ou du fournisseur. Le Propriétaire n'est pas tenu d'établir
que le sous-contrat dénoncé est soumis à une telle hypothèque légale.
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9.9 AVIS AUX SATARIES ET AUX FOURNISSEURS DE BIENS ET DE SERVICES

Si la garantie relative aux obligations de I'Entrepreneur pour salaires, matériaux et services
est sous forme de cautionnement, I'Entrepreneur doit maintenir affiché, dans un endroit bien
en vue sur le chantier, un avis aux salariés et aux fournisseurs de biens et de services,
conforme au formulaire en annexe, et ce, à compter du début des travaux et pendant toute
leur durée.

9.10 PROTECTIONDEL'ENVIRONNEMENT

9.10.1 Généralité

Pendant toute la durée du contrat, I'Entrepreneur doit prendre, et s'assurer que toute
personne sous sa juridiction prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de
I'environnement, et plus particulièrement il doit observer et s'assurer que toute personne
sous sa juridiction observe la généralité de ce qui suit :

o L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que la

machinerie ne circule en dehors des servitudes qui lui ont été assignées ;

¡ L'Entrepreneur doit procéder sans délai à mesure que les travaux progressent à la
restauration des lieux perturbés ;

¡ L'Entrepreneur doit préserver toute végétation existante au chantier telle que arbres,
buissons, pelouses qui, de l'avis de I'lngénieur ne gêne pas les travaux, sous peine

d'être contraint à effectuer des travaux de réparation (tel que, plantation d'arbres,
ensemencement, etc.) ;

o L'Entrepreneur doit s'abstenir d'utiliser de pesticides, herbicides et insecticides à

moins d'avoir obtenu, au préalable, l'autorisation de l'lngénieur. Dans tous les cas, les

produits utilisés doivent être à caractère biodégradable ; l'utilisation des

hydrocarbures chlorés est prohibée ;

o L'Entrepreneur doit prendre les dispositions et construire les installations nécessaires
pour éviter que le matériel ou matériaux puissent polluer les cours d'eau ou constituer
des substances ou matières nuisibles à la vie de la faune aquatique ;

¡ L'Entrepreneur doit, pendant la durée du contrat, utiliser les méthodes industrielles
de contrôle reconnues pour éviter ou enrayer la production de poussière et de fumée
ainsi que toute pollution atmosphérique sur le chantier.
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9.L0.2 Rèeles à suivre pour les travaux en rivière et cours d'eau

Chaque fois que des travaux sont prévus en rivière, l'Entrepreneur doit respecter les règles

suivantes :

¡ La (ou les) descente (s) pour aller dans le cours d'eau devra (ont) être faite (s) dans
une zone dégradée au niveau environnemental ;

o Le nombre de descentes et leur largeur doivent être minimisés ;

o Le nombre et la largeur des chemins d'accès conduisant à la (ou aux) descente (s)

doivent être minimisés ;

¡ Aucun arbre ou arbuste ne doit être touché par les travaux, sauf ceux qui sont
directement sur le tracé qui a été approuvé ;

o Les grosses roches et les seuils rocheux qui sont détruits ou déplacés durant les

travaux doivent être remis à leur emplacement original ;

¡ Les matériaux excavés doivent être transportés dès l'excavation sur un site assez

éloigné du cours d'eau pour ne pas que les matériaux soient entraînés en cours d'eau
par érosion. Toutefois, l'Entrepreneur devra par la suite, disposer de ces matériaux
d'excavation conformément aux exigences de I'article "ÉLIMINATION DES OBJETS,

MATIÈRES, PRODUITS ET AUTRES" du présent cahier ;

o Les matériaux ayant servi à construire les batardeaux doivent être enlevés
complètement dès qu'on a terminé une section. Ces matériaux doivent être retournés
à leur lieu d'origine ou entreposés temporairement (pour construction d'autres
batardeaux) sur un site adéquat tel que défini plus haut. La méthode d'enlèvement
des batardeaux doit minimiser la remise en suspension des matériaux et permettre de
retrouver le lit original du cours d'eau, c'est-à-dire avant les trava'ux, non seulement
dans la zone des travaux, mais aussi dans toute I'aire affectée par l'érosion des travaux

;

r La largeur des batardeaux doit être minimisée ;

¡ Les matériaux qui servent pour la construction de la descente, de même que pour tous
les travaux en cours d'eau, doivent respecter la norme suivante ; la proportion des
particules fines passant le tamis 200 n'excède pas 15 %;

¡ Les travaux en cours d'eau ne doivent pas être faits entre le premier janvier et le 31
mai. Cela veut dire que tous les travaux doivent être terminés avant le premier janvier,
incluant I'enlèvement complet des matériaux et la remise en place des roches et des
seuils rocheux ;

o Les méthodes de construction doivent être choisies de façon à minimiser les impacts
sur I'environnement.
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9.10.3 Ràoloc <nórifin ues nrìt tî a trrrrril cnr lr rir¡a af hnrc lr rir¡a

Pour tous les travaux effectués sur la r¡ve et hors la rive d'un cours d'eau, I'Entrepreneur doit
respecter les règles suivantes :

. Aucun arbre ou arbuste ne doit être touché par les travaux, sauf ceux qui sont
directement sur le tracé qui a été approuvé ;

o Les méthodes de construction doivent être choisies de façon à minimiser les impacts
sur l'environnement;

o La largeur nécessaire pour les travaux doit être minimisée ;

o Les matér¡aux excavés peuvent être entreposés temporairement sur un site adéquat,
c'est-à-dire sur un site assez éloigné du cours d'eau pour ne pas que les matériaux
soient entraînés au cours d'eau par érosion. Toutefois, l'Entrepreneur devra par la
suite, disposer de ces matériaux d'excavation conformément aux exigences de I'article
"ÉLlMlNATtoN DEs oBJETs, MAT|ÈREs, pRoDUtrs ET AUTRES" du présent cahier.

1O.O SÉCUNMÉ ET PROPRETÉ

10.1

to.2

sÉcuRrÉ er pnorecnou

L'Entrepreneur a la responsabilité de I'exécution de I'ensemble des travaux sur le chantier de

construction et il est le seul responsable de la sécurité sur le chantier, de la protection
adéquate des ouvriers, du personnel et du public en général, de la protection des matériaux
et du matériel, ainsi que du maintien en bon état des travaux et des ouvrages en cours
d'exécution. L'Entrepreneur doit faire parvenir au maître de l'ouvrage, dix (10)jours avant le
début des activités de chantier, une copie de I'avis d'ouverture de chantier de construction
exigée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec.

ÉunnrrunnoN DEs oBJETs. MAflÈREs. pRoDurrs ET AUTRES

À moins d'indications contraires dans les documents, et à l'exception des objets vestiges
ayant un caractère artistique, historique ou archéologique tel que défini à I'article du cahier
des clauses générales intitulé "OUVRAGES EXISTANTS", tous les objets, matières, produits et
autres provenant de travaux d'excavation ou de démolition deviennent la propriété de

I'Entrepreneur et il doit en disposer à ses frais, aux endroits approuvés par I'lngénieur. Ces

matériaux ne peuvent être utilisés comme partie constituante du contrat sans I'autorisation
de I'lngénieur.

L'Entrepreneur ne doit déposer, déverser ou laisse s'échapper sur le sol ou dans les cours
d'eau toute matière organique ou inorganique telle que, mais non limitativement, les produits
du pétrole ou leurs dérivés, antigel ou solvant. Ces matières doivent être récupérées à la
source et éliminées de la façon approuvée par I'lngénieur.

L'Entrepreneur doit s'abstenir de brûler des déchets ou rebuts sans I'approbation de

l'lngénieur et du service de prévention des incendies.
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10.3 AFFICHES

Excepté les affiches d'identification de I'ouvrage exigées par les documents et celles exigées
par les lois et règlements, I'Entrepreneur ne doit poser aucune enseigne, aucune annonce ni

aucune affiche, ni en tolérer la pose sur le terrain, les clôtures et les constructions sans

l'autorisation de I'lngénieur et, sur I'ordre de ce dernier, il doit les enlever.

10.4 PROPRETÉ DES LIEUX

11.0

L'Entrepreneur doit disposer les matériaux et le matériel d'une façon ordonnée et sécuritaire
sur le chantier.

ll doit enlever des lieux le matériel, les matériaux et les structures temporaires qui ne sont
plus requis pour l'exécution du contrat.

ll doit déposer les déchets et les débris dans un endroit approprié et les enlever du chantier
au moins une fois par semaine.

Avant la réceptíon provisoire des travaux et aussi souvent que I'lngénieur I'exige durant
l'exécution du contrat, I'Entrepreneur doit procéder au nettoyage général du chantier qu'il
doit déblayer de tous débris et décombres de façon à laisser les lieux propres et en bon état,
à la satisfaction de I'lngénieur.

L'Entrepreneur doit, à ses frais, nettoyer sans délai les rues salies à I'occasion de ses travaux.
À défaut de le faire, le Propriétaire procède au nettoyage aux frais de l'Entrepreneur.

PAIEMENT - GARANTIE . RÉCEPTION

T]-.L DÉCOMPTE RESSIF

Une fois par mois, I'Entrepreneur devra soumettre à l'lngénieur une demande écrite quant à
chaque paiement (demande de paiement) et s'il en est requis, fournira tous les reçus ou
autres documents attestant les paiements effectués par lui pour la main-d'æuvre et les

matériaux, ainsi que les sommes versées aux sous-traitants.

Ces demandes de paiement (ou certificat de paiement) devront être produites, au bureau de
I'lngénieur, au plus tard, le vingt-cinquième jour de chaque mois, afin de permettre à

I'lngénieur de faire toutes les vérifications qui s'imposent et de remettre à temps au

Propriétaire le décompte progressif, sans quoi ils pourront être reportés au mois suivant.
L'Entrepreneur général devra préparer et/ou faire préparer par ses sous-traitants les

demandes de paiement de ceux-ci lorsque requis.

Ces paiements ne seront pas faits autrement que sur présentation au Propriétaire d'un
certificat (décompte progressif) à cet effet émanant de I'lngénieur.

Les versements seront faits pour I'ouvrage exécuté à date, tel qu'estimé par l'lngénieur
suivant les détails annexés à son certificat, moins LO % qui sera retenu comme garantie de la
bonne exécution des travaux jusqu'à ce que ceux-ci soient provisoirement acceptés.

Les paiements partiels ainsi faits durant le cours des travaux n'engageront nullement le

Propriétaire à accepter provisoirement ou définitivement lesdits travaux.

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-01

SECTION-D ,^f"tV



En plus, des dispositions du contrat passé entre le Propriéta¡re et I'Entrepreneur, si l'lngénieur
le juge à propos, pour garantir la parfaite exécution des travaux suivant les obligations de
I'Entrepreneur ou pour indemniser le Propriétaire contre tous les privilèges, toutes les
réclamations, dommages, etc. ou encore pour travaux défectueux; de plein droit et sans
sommation préalable, autre qu'un rapport de l'lngénieur, le Propriétaire, pourra prélever et
confisquer, s'il y a lieu, toute somme payable à l'Entrepreneur.

Aucun intérêt ne sera payé par le Propriétaire sur les montants dus ou retenus en garantie.

Lorsque le Propriétaire veut s'assurer qu'une dette quelconque, existant en vertu de
I'exécution du contrat, a été payée et particulièrement lorsqu'un contrat de travaux ou de
fourniture est dénoncé au Propriétaire, ce dernier peut exiger que l'Entrepreneur présente, à

chaque décompte y compris le premier décompte et le décompte définitif et aussi avant la

remise de la retenue de garantie, un reçu ou une quittance de ses sous-traitants et des
fournisseurs dans la forme approuvée par le Propriétaire dont un modèle peut lui être fourni
sur demande, établissant que la dette concernée a été payée.

LL.z RÉCEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES

L'Entrepreneur avise l'lngénieur par écrit, lorsqu'iljuge que tous les travaux sont terminés.

Dans les quinze (15)jours suivant la réception de cet avis, I'lngénieur vérifie les ouvrages en
présence de l'Entrepreneur qui en est avisé par lettre trois (3)jours à l'avance.

Au cas de I'absence de I'Entrepreneur, I'lngénieur procède seul à cette vérification.

L'lngénieur rédige un procès-verbal (relevé des défauts) de cette vérification contenant, entre
autres, une liste des travaux non acceptables, à corriger ou à refaire, et de ceux non
complétés, et en remet une copie à l'Entrepreneur.

Les travaux sont reçus provisoirement si :

o De I'opinion de I'lngénieur les travaux sont terminés et prêts pour I'usage auquel ils
sont destinés ;

o Tous les essais, épreuves et vérifications demandés au contrat ou prescrits par les lois

et règlements en vigueur, ont été effectués à la satisfaction de I'lngénieur et les

rapports écrits remis à I'lngénieur;

o L'Entrepreneur a satisfait à tous les termes et conditions du contrat ;

o La valeur des travaux à compléter est inférieure à un demi de un pour cent (0,5 %) du

montant total du contrat ;

¡ L'entrepreneur a remis au Propriétaire tous les manuels d'assemblage, de

fonctionnement, de manæuvre, d'entretien et tous dessins conformes à l'exécution
des travaux concernés.

La date de la réception provisoire des travaux est celle où I'ensemble des éléments ci-haut
mentionnés ont été complétés.
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L'Entrepreneur doit achever, corriger et rectifier dans les plus brefs délais possibles les

travaux, sans toutefois que ces délais ne constituent une prolongation d'aucun délai
contractuel ou une renonciation du Propriétaire à exercer tous droits, recours et pénalités
par suite du défaut de I'Entrepreneur de respecter lesdits délais contractuels.

Le procès-verbal (relevé des défauts) indique aussí, le cas échéant, que les conditions de

réception provisoire ne sont pas remplies et que, par conséquent, la réception provisoire n'a
pas eu lieu.

En vue de I'acceptation provisoire des travaux, I'lngénieur étudiera le certificat progressif
préparé par I'Entrepreneur et montrant les quantités finales des travaux exécutés à sa

satisfaction.

Cinq pour cent (5 %) du montant total du coût de ces travaux sera retenu par le Propriétaire
à titre de garantie du bon état des travaux jusqu'à la date de l'acceptation définitíve.

Cette retenue pourra être convertie suivant I'article de ce cahier intitulé "SUBSTITUTION DE

LA RETENUE DE GARANTIE''.

11.3 0ÉCOrVrpreoÉHur¡r

Après la réception provisoire des ouvrages et après que l'Entrepreneur a terminé les travaux
mentionnés dans la liste du procès-verbal à cet effet, I'Entrepreneur produit un certificat
définitif indiquant la quantité et la valeur de tous les travaux exécutés en vertu du marché,
conformément aux prix convenus.

Ce certificat définitif doit être accompagné d'une déclaration conforme aux dispositions de la
Loi sur la preuve au Canada et conforme aux exigences du formulaire joint en annexe
attestant que toutes les sommes dues à la main-d'æuvre et à tous les sous-traitants et
fournisseurs ont été payées pour le montant qui a déjà été versé à I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur doit aussi fournir un certificat de la Commission de la santé et de la sécurité
du travail ainsi qu'un certificat de la Commission de la construction du Québec attestant qu'il
a versé toutes les contributions exigées par la loi, ainsi que les documents appropriés
garantissant le maître de I'ouvrage des réclamations pendantes contre lui.

Suite à la réception du décompte défínitif de l'Entrepreneur, l'lngénieur corrige, s'il y a lieu,
ce décompte définitif qu'il remet au Propriétaire avec copie à l'Entrepreneur. Ce décompte
définitif remis au Propriétaire est diminué des acomptes déjà versés à l'Entrepreneur et des
sommes que le Propriétaire peut ou doit retenir en vertu de la loi et des stipulations du
marché indiquées dans le document des clauses admínistratives particulières, incluant la

retenue de garantie mentionnée dans la présente section.

L'acceptation par I'Entrepreneur du paiement du décompte définitif constitue une
reconnaissance par ce dernier qu'il n'a aucune réclamation à l'endroit du Propriétaire, sauf
celles, le cas échéant, dont avis a déjà été signifié par écrit au Propriétaire et qui ne sont pas

encore réglées.
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LL.4 oÉw DE GARANTTE

À moins d'une indication contraire dans le document des clauses administratives
particulières, les ouvrages sont reçus définitivement douze (12) mois après leur réception
provisoire. L'Entrepreneur doit garantir pendant cette période de douze (1-2) mois le bon état
et le bon fonctionnement des ouvrages. Cette garantie est supplémentaire à celle prévue
dans l'article 2L18 du Code civil du Québec.

Pendant cette période de garantie, le Propriétaire a le droit d'exécuter ou de faire exécuter
tous les travaux devenus nécessaires à la suite du défaut de I'Entrepreneur de se conformer
aux instructions de I'lngénieur relativement à I'entretien et aux réparations. Ces travaux sont
aux frais de l'Entrepreneur.

11.5 SUBSTITUTION DE LA RETENUË DE GARANTIE

Pendant la période de garantie, le Propriétaire acceptera, sur demande de l'Entrepreneur, de
remplacer la retenue de 5 % du coût total des travaux exécutés, par un bon d'entretien ou
cautionnement de libération de la retenue fourni par un assureur détenant un permis

d'assureur délivré par l'autorité des marchés financiers et I'autorisant à pratiquer I'activité de
garantie au sens de la Loi sur les assurances et doit être conforme au formulaire en annexe.

Dans tous les cas mentionnés ci-haut, I'intervention suivante est obligatoire et devra
apparaître dans le document de conversion.

La compagnie se portant caution, laquelle, après avoir pris communication des présentes,

déclare se porter caution de toutes et chacune des obligations ci-dessus contractées par le
débiteur principal, notamment du remboursement de la somme due et des intérêts sur celle-
ci, s'engageant à cet effet conjointement et solidairement avec le débiteur principal, faisant
de tout son affaire personnelle et renonçant aux bénéfices de division et de discussion.

Ces obligations seront déposées dans une banque canadienne incorporée ou dans une

compagnie fiduciaire approuvée par le Propriétaire. Elles seront transférées légalement au

Propriétaire; la dite banque ou compagnie devant s'engager à ne remettre ces obligations
qu'au Propriétaire ou sur ordre de celui-ci, à celui qui les aura transportées ou à ses

représentants.

Toutes les clauses se rapportant au cautionnement et à la garantie exigée de I'Entrepreneur
et énoncées au présent devis s'appliquent aux dites obligations.

Si des obligations sont substituées comme cautionnement et/ou montant de retenue, aucun
intérêt ne sera payé sur ces obligations par le Propriétaire; les intérêts accrus sur ces

obligations demeurent la propriété de l'Entrepreneur.

Toutes dépenses occasionnées par le transport, le dépôt ou la remise des dites obligations,
seront à la charge de I'Entrepreneur.

Lorsqu'il existe, pour des travaux faisant I'objet d'une réception provisoire, certains travaux
inachevés ou certains défauts, le délai de garantie ne commence à courir que pour la partie
des travaux qui est complètement achevée sans aucun défaut; le délai de garantie pour les

travaux inachevés ou défectueux ne commence à courir qu'à compter de la date de leur
achèvement sans défaut, ou de la date à laquelle les défauts ont été corrigés à la satisfaction
du maître de I'ouvrage.
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11.6

LL.7

Si, avant I'expiration du délai de garantie, le Propriétaire considère que certains ouvrages,
certains travaux ou certaines fournitures doivent être corrigés, il en avise I'Entrepreneur et le
délai de garantie en question est de ce fait prolongé jusqu'à ce que les corrections, les

remplacements ou les réparations nécessaires aient été exécutés.

RÉcrpnoru oÉn¡¡¡r¡ve

Douze (12) mois après la réception provisoire des travaux, à la demande de I'Entrepreneur,
I'lngénieur fait une inspection des travaux conjointement avec I'Entrepreneur, rédige un
procès-verbal (relevé des défauts) de cette inspection et tenant compte d'une usure normale
des travaux, l'lngéníeur dresse, s'il y a lieu, une liste des corrections et réparations à effectuer.

Copie du procès-verbal (relevé des défauts) est remise à I'Entrepreneur et ce dernier doit, s'il
y a lieu procéder aux corrections et réparations sans délai, à la satisfaction de I'lngénieur. À
défaut de la part de I'Entrepreneur de se conformer aux instructions de I'lngénieur, ce dernier
aura le droit de faire exécuter les travaux requis et de se payer à même toute somme qu'il
peut devoir à I'Entrepreneur.

VENTITATION DES PRIX

L'Entrepreneur doit fournir à la demande écrite de I'lngénieur la ventilation de certains prix
unitaires ou forfaitaires du contrat que I'lngénieur considérerait nécessaires à

l'administration du contrat et particulièrement à l'établissement des décomptes progressifs.

Cette ventilation doit indiquer, à la satisfaction de I'lngénieur, la nature, la qualité et la valeur
des éléments entrant dans la composition de ces prix.

Toutefois, cette ventilation ainsi que les prix y figurant ne servent qu'à des fins administratives
et non pour le réajustement des prix.
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L2.o oÉrnur - nÉsruanoN - RÉclannanoru

t2.L oÉrlur oû À t'eTtREPRENEUR

Si I'lngénieur estime que I'Entrepreneur enfreint quelque disposition du marché ou manque
aux obligations qui en découlent ou, sans limiter la portée générale de ce qui précède, plus
particulièrement :

a) ne commence pas les travaux à la date indiquée dans I'ordre écrit de I'lngénieur;

b) refuse ou néglige d'enlever les matériaux refusés ou de démolir les parties d'ouvrages
non acceptables;

c) fait exécuter des parties de travaux par des sous-traitants au détriment de la bonne
qualité et malgré les instructions contraíres de l'lngénieur;

d) enfreint les lois, les décrets et les règlements ou les ordres de I'lngénieur;

e) poursuit les travaux sans la célérité et la diligence requises;

0 commet un acte de faillite, fait une proposition ou devient généralement insolvable;

g) agit avec incompétence, négligence ou est dans I'incapacité d'exécuter le marché;

h) abandonne les travaux;

i) ne poursuit pas les travaux suivant l'échéancier approuvé par I'lngénieur ou de façon
que les délais contractuels soient respectés.

L'lngénieur avise l'Entrepreneur de ces manquements et lui donne I'ordre d'y remédier
immédiatement. L'lngénieur peut, le cas échéant, en aviser la caution. Si l'Entrepreneur
n'obtempère pas à cet ordre ou s'il ne fournit pas d'explications à la satisfaction de I'lngénieur
dans les cinq (5)jours ouvrables suivant la réception de cet avis, le Propriétaire peut prendre
possession du chantier, ainsi que du matériel et des matériaux qui s'y trouvent, expulser

I'Entrepreneur et lui retirer la totalité des travaux; I'lngénieur peut, le cas échéant, aviser la

caution du défaut de l'Entrepreneur.

Le cas échéant, l'Entrepreneur en défaut continue d'être lié par toutes les obligations du

marché, sauf I'obligation de terminer I'exécution de ces travaux.

Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de I'avis envoyé par courrier recommandé
par le Propriétaire à la caution selon lequel I'Entrepreneur est en défaut, la caution doit faire
savoir au Propriétaire si elle entend compléter le marché.

Lorsque la caution donne avis qu'elle a I'intention de compléter le marché, elle doit
entreprendre la poursuite des travaux dans les quinze (15)jours qui suivent cet avis.

Advenant le défaut de la caution de reprendre les travaux ou s'il n'y a pas de caution, après

avoir retiré les travaux à l'Entrepreneur, le Propriétaire peut résilier le marché ou compléter
les travaux de la manière qu'iljuge appropriée.
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Lorsque le Propriétaire retire les travaux à I'Entrepreneur, I'lngénieur détermine la valeur des

travaux réellement exécutés, des matériaux à pied d'æuvre, du matériel et des ínstallations
se trouvant sur le chantier, et en dresse un état déta¡llé dont il remet une copie à

I'Entrepreneur.

Le Propriétaire n'est pas tenu de faire quelque paiement que ce soit à I'Entrepreneur avant
I'expiration du délai de garantie, ni avant d'avoir déterminé le montant des dépenses
assumées par le Propriétaire, pour retards ou autres motifs résultant du défaut dû à

I'Entrepreneur.

Après l'expiration du délai de garantie, le Propriétaire paie à I'Entrepreneur la différence entre
les sommes dues par le Propriétaire à I'Entrepreneur et les dépenses, dommages et frais
assumés par le Propriétaire, résultant du défaut dû à I'Entrepreneur.

Si les dépenses, dommages et frais du Propriétaire dépassent les sommes dues à

I'Entrepreneur, ce dernier doit les luí rembourser.

Si l'Entrepreneur doit des sommes d'argent au Propriétaire en vertu du présent marché, celui-
ci peut opérer compensation avec toute autre somme due à I'Entrepreneur en vertu du
contrat ou autrement ou avec toute autre garantie que ce dernier a fournie au Propriétaire
dans ce marché.

L2.2 RÉS¡URr¡Oru OU nnRRCHÉ

Le Propriétaire peut, en tout temps, suivant les exigences de I'article "suspension des
travaux", résilier le marché sur simple avis écrit à I'Entrepreneur. S'il se prévaut de ce droit, il
indemnise I'Entrepreneur pour la partie des travaux exécutés et les dépenses assumées, y
compris un profit juste et raisonnable. L'Entrepreneur est tenu de fournir les pièces
justificatives exigées par I'lngénieur pour établir le montant de l'indemnisation. En aucun cas,
le maître de l'ouvrage ne paie de dommages pour perte de gains ou profits escomptés à la
suite de cette résiliation.

L2.3 RÉCLAMATION

Si I'Entrepreneur se croit lésé d'une façon quelconque par rapport aux termes du marché, il
doit transmettre à I'lngénieur un avis écrit indiquant clairement les raisons de sa plainte ou
de sa contestation. Cet avis doit être transmis dans un délai maximal de dix (10) jours à

compter du début des difficultés qui, selon lui, justifient sa plainte ou sa contestation.

Le Propriétaire étudie la plainte ou la contestation de I'Entrepreneur et lui faít part de sa

décision qui est définitive et exécutoire à moins que I'Entrepreneur ne la conteste dans un
délai de quinze (15) jours suivant sa transmission (réception, diffusion) au moyen d'un avis
écrit adressé au Propriétaire.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur doit, sous peine de déchéance, présenter au Propriétaire sa

réclamation détaillée, accompagnée de toutes pièces justificatives, au plus tard cent vingt
(1-20) jours à compter de la date de la réception provisoire des travaux visés par la

réclamation.
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Le défaut de I'Entrepreneur de se conformer à cette procédure et à I'un ou l'autre des délais
stipulés est réputé constituer une renonciation de sa part à exercer tout autre recours.

Les avis de contestation et de réclamation transmis dans les délais prévus conservent à

I'Entrepreneur tous ses droits de contestation de la décision du Propriétaire devant le tribunal
compétent. Dans le cas où le tribunal statue que cette décision a constitué un changement
au contrat, les dispositions de I'article "MODIFICATION DES TRAVAUX" s'appliquent.

En considération de ces droits d'appel, de protêt et de contestation judiciaire, l'Entrepreneur
s'engage à ne pas interrompre, ni ralentir des travaux, quel que soit le désaccord ou litige
I'opposant au Propriétaire à défaut de quoi celui-ci sera alors considéré comme étant en
défaut et le Propriétaire pourra prendre les recours prévus en pareil cas.

Lorsque le tribunal d'arbitrage est choisi comme mode de règlement des différends en lieu et
place du tribunal compétent, les parties peuvent signer une convention d'arbitrage qui est
conforme aux articles 940 et suivants du Code de procédure civile du Québec.

L2.4 ÉLECflOru Og OOrr¡lC¡te

Les parties conviennent, pour toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque motif
que ce soit, relativement au contrat, de choisir le district judiciaire du lieu de résidence du
Propriétaire, comme le lieu approprié pour I'audience de ces réclamations ou poursuites
judiciaires I'exclusion de tout autre dístrict judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel litige
selon les prescriptions de la loi.
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FORMULAIRE DECLARATION STATUTAIRE

RELATIVEMENT au contrat

en date du

D ON STATUTAIRX

qui a été attribué par
(description des travaux) (Propriétaire)

20 _et de tous changements, toutes modifications et tous avenants au contrat.

(nom et adresse de I'entrepreneur)

(description et emplacement des travaux)

rL EST SOLENNELLEMENTOÉClAnÉ CE QUr SUrT:

JE SOUSSIGNÉ,
(nom) (adresse)

déclare solennellement que :résidant dans la province de
l. Je suis de

(titre ou poste) (nom de la compagnie ou de la société)

I'entrepreneur nommé dans le contrat susmentionné et, à ce titre, je certifie la véracité des faits énoncés ci-après.

2.Latotalité de la main-d'ceuwe employée à I'exécution du contrat susmentionné, ainsi que toutes sommes dues aux
sous-traitants et aux fournisseurs de matériaux et de services, ainsi que toutes autres réclamations légitimes
découlant de I'exécution des travaux ont été satisfaites et payées, à I'exception des retenues de garantie dont le détail
suit (si I'espace est insuffisant, veuillez annexer la liste) :

Nom du créancier MontantNature du sous-contrat Pourcentage de laretenue

%
%
%
%
%

$
$

s
$

$

3. Toute la main-d'æuvre employée à I'exécution du contrat a été payée conformément à la loi, aux règlements, aux
décrets en vigueur et à toute convention collective applicable.

4. Toutes les cotisations dues et les prélèvements faits en vertu dela Loi sur la sanÍé ef la sécurité au travail, dela Loi
des normes minimales de travail, dela Loi sur l'assurance-emploi, dela Loi du régime des rentes du Québec et de la
Loi de l'assurance-maladie du Québec, ainsi que de tous autres décrets, lois et ordonnances en vigueur, ont été
versés à qui de droit.
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DÉCLARE devant moi à
de

dans la province de le iour
20

(personne autorisée à faire prêter serment (notaire, juge de paix, autres)

(représentant autorisé de I'entrepreneur)

REMARQUES

I Lorsque I'entrepreneur est une société, le poste du déclarant dans la société et la raison
sociale doivent être indiqués clairement.

2 Lorsque I'entrepreneur est un particulier, il doit remplir la déclaration lui-même. Lorsque
I'entrepreneur est une société, la déclaration doit être remplie par I'un des associés.
Lorsque I'entrepreneur est une société dûment constituée, la déclaration doit être remplie
par le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier ou par un directeur ou une
autre personne en charge de la corporation. Deux exemplaires du règlement ou de la
résolution portant le sceau de la société et habilitant cette personne à signer la déclaration
doivent être remises avec cette déclaration pour chaque contrat.

(extrait de I'article 122 du Code criminel canadien, citation non intégrale)

"Est coupable d'un acte criminel et possible d'un emprisonnement de quatorze (14) ans, quiconque, ayant I'obligation,
d'après la loi, de faire une énonciation par afüdavit ou par déclaration solennelle fait dans une telle énonciation, devant
une personne autorisée par la loi à permettre que cette énonciation soit faite devant elle, une assertion qu'il sait fausse
sur une question de fait, d'opinion, de croyance ou de connaissance".
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FORMT'LAIRE AVIS DE SI]BSTITUTION DE LA RETEIYUE DE GARANTIE

AVIS DE SUBSTITUTION DE LA RETENUE DE GARANTIE

Nous, soussignés
(dépositaire de la garantie)

sommes requis de fournir au propriétaire

(nom du maître de I'ouvrage)

les renseignements ci-dessous,
La firme

(nom de la compagnie)

a légalement déposé entre nos mains, par I'entremise de représentants dûment autorisés à cette fin, comme I'atteste le
document ci-joint, les obligations au porteur ci-après énumérées. Ces obligations sont détenues pour le propriétaire,

enremplacementdumontantde-dollars($),retenucommegarantiedubon
état des travaux durant le délai de garantie du marché suivant octroyé par le propriétaire à cette firme :

(description du marché)

le 20 _.
Numéro des

Obligations
Montant Tauxd'intérêt Echéance Valeur courante

du marché

$
s
$

%
%
%

Ces obligations ne seront remises qu'au propriétaire ou, sur ordre de ce demier, à celui qui les a transportées ou à ses
représentants dûment autorisés.

(représentant dûment autorisé - nom et titre)

(représentant dûment autorisé - nom et titre)

le 20
(sceau du dépositaire)



F'ORMT]LAIRT DE CAUTIONNEMENT D'ENTRETIEN

CAUTIONNEMENT D'ENTRETIEN
No

SACHEZ PARLES eRÉSnNteS que

(nom de I'entrepreneur)
dont le bureau principal est situé à

(adresse)

ici représenté par
(nom et titre)

dûment autorisé,
ci-après appelé I'ENTREPRENEUR, et

(nom de la compagnie d'assurances)

dont le bureau d'affaires au Québec est situé à

(adresse)

ici représentée par
(nom et titre)

dûment autorisée,
ci-après appelée la CAUTION, s'engagent solidairement envers

(nom du propriétaire)

ci-après appelé le 'PROPRIETAIRE", en tant que créancier, pour la somme de dollars
( $) en monnaie légale au Canada, tant pour eux-mêmes que pour leurs héritiers, exécuteurs,
administrateurs, successeurs et ayant droit.

AttenduquecetENTREPRENEURaconcluunmarchéaveclePropriétaireendatedu-

(desc"ptlo" des t atau. et e,rd.o,Ð

Il est une condition de ce marché que I'ENTREPRENEUR s'engage à remédier aux défectuosités, omissions ou
malfaçons de ces travaux pendant une période de à partir du _
2}_,laquelle date étant la date d'expiration de la première année de garantie.

D'AUTRE PART, il est une condition essentielle de la présente obligation que, si I'ENTREPRENEUR remédie aux
défectuosités, omissions ou malfaçons des travaux conformément à ce marché pendant une période de

"blig"f."d""i.'t"l".,'i'''#.l]--.'**o*'*"".''33.;ci.aprèsappeIéela''périoded'entretien'',cette
IL EST TOUTEFOIS CONVENU QLIE :

a) si I'ENTREPRENEUR néglige de remédier aux défectuosités, omissions ou malfaçons de ces travaux, un avis
écrit à ce sujet déclarant les faits particuliers indiquant cette négligence et la date à laquelle elle a été constatée,
doif, dans les trente (30) jours qui suivent communication de cette négligence à I'ENTREPRENEUR, êtreremis à

Ia CAUTION à son bureau dans la province de Québec;
b) s'il y a semblable négligence de la part de I'ENTREPRENEUR, la CAUTION a le droit, si elle le désire, de

remédier ou de faire remédier à telles négligences en tout temps;
c) toute poursuite en exécution du présent cautionnement peut être intentée dans le districtjudiciaire choisi par le

propriétaire. Telle poursuite doit être intentée dans les trente-six (36) mois qui suivent I'expiration de la période
d'entretien.

EN FOI DE QUOI, L'ENTREPRENEUR et la CAUTION ont dûment attesté par la signature de leurs représentants
respectifs autorisés, le 20 _.
L'ENTREPRENEUR LACAUTION
par par
témoin témoin



FORMULAIRE DE CAUTIONNEMENT D'EXÉCUTION

CAUTIONI\¡-EMENT ON

I La
(nom de la compagnie d'assurance)

dont le bureau principal dans la province de Québec est situé à

(adresse)

ici représenté par
(nom et titre)

dûment autorisé,
ci-après appelé la'CAUTIONU,
après avoir pris connaissance d'une soumission dûment acceptée le 20

(nom du propriétaire)

ci-après appelé le "PROPRIETAIRE", pour

, (description des travaux et endroit)
en vue d'un marché entre le PROPNETAIRE et
dont le bureau principal dans la province de Québec est situé à

(adresse)

ici représenté par ,
("r- 

"" 
*a",

dûment autorisé,
ci-après appelée "I'ENTREPRENEUR" envers le PROPRIÉTAIRE à exécuter le marché ci-dessus décrit
conformément au marché, la CAUTION ne pouvant en aucun cas êhe appelée à payer plus

dollars ( $)
(montant en lettres)

2. La CAUTION consent à ce que le PROPRIETAIRE et I'ENTREPRENEUR puissent, en tout temps, faire des
modifications au marché, la CAUTION renonçant à tout avis de telles modifications; elle consent également à ce
que le PROPRIÉfeln¡ accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux.

3. En cas d'inexécution du marché par L'ENTREPRENEUR" la CAUTION entreprend et poursuit I'exécution du
marché dans les trente (30) jours de I'avis qui lui est donné par le PROPRIÉTAIRE ou son représentant selon
lequel I'entrepreneur est en défaut, à défaut de quoi le PROPRIÉTAIRE peut faire compléter ces travaux et la
CAUTION doit lui payer tout excédent du prix arrêté avec I'ENTREPRENEUR pour I'exécution du marché.

4. Toute poursuite en exécution du présent cautionnement peut être intentée dans le districtjudiciaire choisi par le
PROPRIETAIRE. Telle poursuite doit être intentée dans les trente-six (36) mois qui suivent la date du décompte
définitif des travaux faits en exécution du marché.

5. La CAUTION ne sera pas responsable d'un montant supérieur à la somme spécifiée au présent cautionnement.

6. L'ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et à défaut par lui de ce faire, la présente
obligation est nulle.

EN FOI DE QUOI, la CAUTION et I'ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à
de

(témoin) (l'entrepreneur)

(témoin)

,le

(la caution)

20



FORMULAIRE DE CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE
L'ENTRErRENEUR pouR SALATRES, vtltÉnntlx ET sERVICES

CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR POUR
SALAIRES, MATÉRnUx ET SERvIcES

l. La
(nom de la compagnie d'assurances)

dont le bureau principal dans la province de Québec est situé à

(adresse)

ici représentée par
(nom et titre)

dûment autorisée,
ci-après appelée la "CAUTION",
après avoir pris connaissance d'une soumission dûment acceptée le 20
par

(nom du propriétaire)

ci-après appelé le'PROPzuÉTAIRE",
pour

(description des travaux et endroit)
en vue d'un marché entre le PROPRIÉTAIRE et
dontlebureauprincipaldanslaprovincedeQuébecestsifuéà

(adresse)

ici représenté par
(nom et titre)

dûment autorisé,
ci-après appelé "L'ENTREPRENEUR",
s'engage envers le PROPRIÉTAIRE, avec L'ENTREPRENEUR, àpayerdirectement les créanciers définis ci-après, la
CAUTION ne pouvant être appelée à payer plus qu'un montant total de

(r""rt"rt.r, r.tt *) 
dollars ( $)'

2. Par créancier, on entend :

a) tout sous-traitant de L'ENTREPRENEUR;
b) toute personne, physique ou morale, qui vend ou loue à L'ENTREPRENEUR ou à ses sous-traitants des

services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement aux travaux. Le prix de location du matériel est

déterminé uniquement selon le Répertoire des taux de location de machinerie lourde du Service des achats du
gouvernement du Québec, dont l'édition date de moins de deux (2) ans;

c) tout fournisseur de matériaux conformes au devis et spécialement préparés pour ces travaux;
d) la Commission de la santé et de la sécwité du travail, en ce qui concerne ses cotisations.

3. La CAUTION consent à ce que le PROPzuÉTAIRE et L'ENTREPRENEUR puissent, en tout temps, faire des
modifications au marché, la CAUTION renonçant à tout avis de telles modifications; elle consent également à ce
que le PROPRIÉTAIRS accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux.

4. a) Sous réserve du paragraphe c) ci-dessous, aucun créancier n'a de recours direct contre la CAUTION que s'il lui
a adressé, ainsi qu'àL'ENTREPRENEUR, une demande de paiement dans les cent vingt(120) jours suivant la
date à laquelle il a terminé ses travaux ou foumi les demiers services, matériaux ou matériel.

b) Tout créancier qui n'a pas un marché directement avec L'ENTREPRENEUR n'a de recours direct contre la
CAUTION que s'il a donné avis de son marché à L'ENTREPR-ENEUR, par écrit, dans un délai de soixante (60)
jours du début de la location ou de la liwaison des services, des matériaux ou du matériel, I'avis devant indiquer
I'ouvrage en cause, la nature et le prix du marché, le nom du sous-haitant et celui du PROPRIÉTAIRE.
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c) Aucun sous-traitant n'a de recou¡s direct contre la CAUTION pour les retenues qui lui sont imposées par
L'ENTREPRENEUR, que s'il a adressé une demande de paiement à la CAUTION et à L'ENTREPRENEUR
dans les cent vingt ( I 20) jours suivant la date à laquelle ces retenues étaient exigibles.

5. Tout créancier peut poursuivre la CAUTION après I'expiration des soixante (60) jours qui suivent I'avis prévu
dans I'article 4 ci-dessus, pouryr¡ que
a) la poursuite ne soit pas intentée avant les quatre-vingt-dix (90) jours de la date à laquelle les havaux ont été

exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériel ont été foumis;
b) la poursuite soit signifiée dans les trente-six (36) mois à compter de la date à laquelle L'ENTREPRENEUR a

cessé ses travaux en exécution dudit marché.
6. Tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes aura pour effet de réduire d'autant le montant du

présent cautionnement.
7. L'ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et à défaut par lui de ce faire, la présente

obligation est nulle.

EN FOI DE QUOI, la CAUTION et L'ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à

, le _jour de 20 _.

(témoin) (l'entrepreneur)

(témoin) (la caution)
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ATTESTATION D'ASSURANCE
(pour utilisation avec le formulaire 1809-900/0 Assurance de la responsabilité

civile des entreprises IBAC 2100])
Assureur
Adresse postale
Assuré :

Adresse postale
Le présent document atteste à

(dénommé le titulaire)
que les assurances énumérées dans le tableau ci-dessous sont en vigueur à cejour et qu'ellesjouent aussi en faveur du titulaire, étant
toutefois précisé que cet avenant est restreint au projet suivant :

DESCRIPTION DU PROJET :

TABLEAU DES AS

Les assurances ci-dessus sont aussi assujetties aux conditions suivantes

Responsabilité civile des entreorises
Le texte dont il est question ci-dessus est celui en vigueur à la date de prise d'effet du contrat ou, le cas échéant, à la date du
demier renouvellement précédant immédiatement la survenance des dommages faisant I'objet du sinistre.

N.B. - Le texte du formulaire de la police d'assurance de la responsabilité civile des enfeprises auquel le présent avenant est
spécifiquement assujetti peut comporter des clauses de limitation des montants de garantie qui ont pour eflet de réduire les
montants disponibles lorsque des sinistres surviennent durant la période de la police.

Est exclue toutefois la responsabilité résultant de l'établissement ou I'approbation de cartes, de plans, de relevés, de rapports,
d'expertises, d'études de cahiers de charges ou de devis.

La franchise stipulée dans le contrat, le cas échéant, ne s'appliquera pas à la garantie accordée au tih¡laire.

2. Responsabilité civile automobile des non-propriétaires
La garantie est régie par le texte standard approuvé par I'autorité des marchés financiers de la province de Québec et
s'appliquant lors du sinistre.

Saufen ce qui a trait à la réduction des limites par suite de la survenance d'un sinistre couvert, I'assureur s'engage à donner au

titulaire, par courrier recommandé ou poste certifiée, à I'adresse ci-dessus mentionnée, un préavis de trente (30)jours de toute
réduction ou résiliation de ces assurances.

Toutes les autres clauses du ou des contrats demeurent inchangées.

Cet avenant prend effet le

Le
(date)

20 _Par

20 à 0h I heure normale, à I'adresse de I'assuré.

(signature de I'entrepreneur)

Montants de garantie

Tout dommages confondus

$ par sinistre

S oar sinistre

S par période
d'assurance

Expiration
année-mois-iour

Police noNature et étendue du (des) contrats

Responsabilité civile des enkeprises (sauf
automobile)

Garantie de portée au moins équivalente à celle
énoncée à la Garantie A - dommages corporels,
dommages matériels elou privation de jouissance

du texte de la police d'assurance de la responsabilité
civile des entreprises auquel le présent avenant est
annexé.

Responsabilité civile automobile
Formule des non-orooriétaires

FORMULAIRE ATTESTATION D'ASSURANCE

FORMULAIRE AVENANT ASS SIG ADDITIONNEL



AVENANTAS SIG ADDITIONNEL
(pour utilisation avec le formulaire 1809-900/0 Assurance de la responsabilité

civile des entreprises IBAC 2100])

Cet avenant est ajouté et fait partie de

la police no Assuré désigné
(entrepreneur)

et prend effet à compter de

Cette police est par les présentes amendée pour y inclure les modifications qui suivent mais seulement en ce qui a trait
aux travaux de I'assuré désigné ci-dessus et qui font partie du projet décrit à I'article I ci-dessous :

I. ASSURÉ UÉSTCNÉADDITIONNEL

Chacun de ceux qui suivent est ajouté à titre d'assuré désigné mais uniquement en ce qui concerne la
responsabilité découlant de ou attribuable aux travaux de I'assuré désigné ci-dessus, tels que décrits ci-dessous :

Nom Adresse postale Intérêt dans le projet
(par exemple : propriétaire, consultant)

1.

2.

J.

(propriétaire, voir note 1)

(sous-traitants, voir note 2)

NOTES
t.
2.

Le propriétaire peut être une ville, une municipalité, un promoteur ou autres.
La liste complète de tous les sous-traitants doit être inscrite à cet endroit ou jointe aux présentes.

Nom du projet :

Construction de
Situation :

Description des travaux de I'assuré désigné

2. RÉsu,r.rrrox

Malgré les dispositions de la Clause de résiliation de cette police, cette police ne sera résiliée par I'assureur que si
ce dernier donne à chacun des assurés désignés un avis écrit par courrier recommandé au moins :

I ) l5 jours avant la prise d'effet de la résiliation pour non-paiement de la prime; ou
2) 30 jours avant la prise d'effet de la résiliation pour tout autre motif.

Uniquement dans la partie B) de la Clause de résiliation de cette police, les références à I'assuré désigné en
premier seront interprétées pour signifier chacun des assurés désignés.

3 EXTENSION DE LA GARANTIE MODIFIANT L'USAGE D'EXPLOSIFS, L'ENFONCEMENT DE
PIEUX ET L'EFFRONDEMENT GACULTATIF)

Toute exclusion ayant trait à I'usage d'explosifs, I'enfonçement de pieux et I'effondrement est par les présentes
supprimées mais uniquement en ce qui a trait au "dommage corporel", au "dommage matériel" ou au "préjudice
personnel" découlant de telles opérations exécutées par I'assuré désigné. Cette extension ne s'applique pas à
I'usage d'explosifs, I'enfoncement de pieux ou l'effondrement découlant de tels travaux effectués pour le compte
de I'assuré désigné pour tout autre assuré désigné additionnel.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS ET DISPOSITIONS DE CETTE POLICE DEMEURENT INCHANGEES.
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1.0 OBJET ET PHASAGE DES TRAVAUX

L'objet du présent contrat consiste en des travaux de remplacement d'un ponceau sur le Chemin
Cambria dans la Municipalité de Canton de Gore.

2.O LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux sont localisés sur le Chemin Cambria, près du croisement avec la Route 329 dans la
Municipalité de Canton de Gore.

3.0 PÉRIODE DE VALIDIÉ

La période de validité est de cent vingt (120)jours à compter de la date fixée pour la réception
des soumissions.

4.O DURÉE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur doit établ¡r son programme des travaux et le joindre à la soumission.
Le délai de réalisation des travaux est de soixante (60)jours ouvrables à partir de la date de début
des travaux prévue le XXX.

Le début des travaux sera effectif à compter de la date mentionnée ci-haut. Si I'Entrepreneur
dépassait les délais prévus, une pénalité serait perçue pour chaque jour de calendrier de retard,
tel que stipulé à la clause intitulée < clause de pénalités > de la présente section.

Les travaux devront se dérouler du lundi au vendredi, excluant les jours fériés, de 7h00 à 17h00.
L'Entrepreneur devra obtenir une approbation écrite de l'lngénieur pour tous travaux en-dehors
de cette plage horaire.

5.0 AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

L'Entrepreneur doit faire parvenir au Consultant au moins dix (10) jours avant le début des
travaux, une copie de l'avis d'ouverture d'un chantier de construction qu'il envoie à la

Commission des normes, de l'équité, de la Santé et Sécurité au Travail du Québec (CNESST).

6.0 COPIE DU DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES

Le Propriétaire fournit gratuitement à I'Entrepreneur, deux (2) copies des plans et devis pour
construction lors de à la réunion de démarrage quí aura séance 14 jours ouvrable avant la date
prévue pour les travaux.

7.O DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS fN/A}
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8.0 ADDENDA

Le présent art¡cle modifie l'article 6 de la section B du devis.

S'il y a lieu d'expliquer, modifier ou compléter les documents d'appel d'offres avant la date limite
de réception des soumissions, ceux quisont déjà en possession de ces documents en sont avisés
au moyen d'addenda dûment émis par BSA Groupe Conseil.

Un tel addenda sera incorporé aux documents d'appel d'offres et en fera partie intégrante. Une
copie dudit addenda sera transmise par la poste, déposée sur le SEAO ou livrée à chaque
soumissionnaire qui est en possession d'un exemplaire dudit document d'appel d'offres.

Aucun renseignement oral obtenu relativement aux documents d'appel d'offres n'engage la

responsabilité du propriétaire et de I'lngénieur.

9.0 MAINTIEN DES SERVICES

L'Entrepreneur devra inclure dans son prix de soumission le coût de tous les travaux nécessaires
pour maintenir les services existants en opération, autant les services d'aqueduc, d'égout, le
drainage des eaux de surface. ll en sera de même pour les fils aériens.

Ainsi, si I'Entrepreneur endommageait des tuyaux d'aqueduc ou d'égout ou des fils électriques,
téléphoniques et télégraphiques et des conduites d'oléoduc ou de gazoduc, il devra respecter
pour la pose et la réfection de ces derniers, les normes du présent document d'appel d'offres à

cet effet et les normes exigées par le propríétaire en cause.

1O.O OPERATION DU RESEAU EXISTANT (N/AI

11.0 RÉSeaUX O'Ut¡trÉS pUgUQUeS

Les réseaux aériens et souterrains d'utilités publiques ont été inscrits aux plans conformément
aux relevés et aux informations obtenues des diverses compagnies d'utilités publiques. Toutefois,
l'Entrepreneur sera tenu de procéder à la vérification auprès des compagnies d'utilités publiques
pour s'assurer de la localisation exacte des conduites ou câbles apparaissant ou non sur les plans.

L'Entrepreneur sera tenu de coordonner les travaux de localisation et d'identification sur le
parcours des travaux auprès de chacune des compagnies d'utilités publiques.

Tous les frais pour soutien de conduits souterra¡ns, déplacement temporaire de poteaux, hausse

temporaire de fils ou autre intervention de compagnies d'utilités publiques seront à la charge de

I'Entrepreneur.

Dossier :017-22-01
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T2.O NETTOYAGE DES RUES

Toutes les rues ou routes que I'Entrepreneur aura salies durant I'opération de son chantier
doivent être nettoyées à la satisfaction du représentant de la Municipalité. Le coût de la main
d'æuvre et de la machinerie, nécessaires pour nettoyer les rues ou routes, doit être considéré
dans chacun des prix unitaires du bordereau de soumission.

Par ailleurs, I'Entrepreneur doit en tout temps maintenir les chemins publics touchés de quelques
façons par les travaux de ce contrat dans un état permettant la circulation automobile, et ce, à

la satisfaction de la Municipalité ou de son représentant.

13.0 DESSINS D'ATELIER

L'Entrepreneur doit fournir les dessins d'atelier pour tout équipement et matériel ou une
équivalence peut être approuvée ou lorsque demandé par le propriétaire ou son représentant.

L4.O ÉVACUATION DES EAUX ETIOU ASSËCHEMENT

Lors de I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit assurer, à ses frais, l'évacuation des eaux
pouvant provenir du réseau d'égout existant, de fossés ou de l'écoulement de surface, de
I'infiltration ou de sources souterraines ou autres, dans les limites de son chantier et en disposer
pour qu'elles n'entraînent aucune nuísance au moment de la construction.

L'Entrepreneur doit également assurer I'assèchement des fonds de tranchées ou d'excavation

15.0 MAINTIEN DE LA CIRCULAT¡ON ET SIGNALISATION

L'article 6.1-4 des clauses administratives générales intitulé "CIRCULATION ET SIGNALISATION"

sera complété comme suit :

a) Maintien de la circulation
L'Entrepreneur devra prévoir la fermeture du chemin Cambria à la hauteur des travaux
pour toute la durée des travaux. Toutefois, l'accès au centre communautaire et au 1
Chemin Cambria doit être maintenu en tout temps. L'entrepreneur devra fournir à la
réunion de démarrage un plan de maintien de la circulation et signalisation signé et scellé
par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

b) Signalisation
L'Entrepreneur sera tenu de maintenir toute la signalisation requise durant le jour et la
nuit en conformité aux normes du Code de Sécurité pour les travaux de construction sous
la responsabilité de la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail du Québec et,
aussi, en conformité aux normes de signalisation de travaux du Code de sécurité routière
du Québec.

c) Paiement
L'Entrepreneur devra prévoir ces coûts aux différents ¡tems du bordereau de soumission.

Dossier :017-22-01
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16.0 TRANSPORT EN VRAC

Lors de I'exécution de son contrat, I'Entrepreneur doit, à compétence égale et à prix compétitif,
conforme à la loi et aux règlements applicables, utiliser en tout temps des camions appartenant
aux détenteurs de permis de camionnage en vrac dans la région concernée.

La présente clause ne s'applique pas lorsque le transport est effectué par les camions réguliers
appartenant à l'Entrepreneur ou à la Municipalité.

T7.O IMPRÉVUS

La valeur de tout imprévu est déterminée suivant l'une ou l'autre des modalités suivantes

a) Les travaux à exécuter seront des travaux supplémentaires non prévus dans la présente
demande de soumission ;

b) L'approbation de principe du propriétaire aura été obtenue avant leur exécution ;

c) Le mode de rémunération en aura été déterminé avant leur exécution ;

d) Lesdits travaux devront avoir été exécutés selon les règles de I'art et à la satisfaction de
I'ingénieur ;

e) Dès que I'Entrepreneur est d'avis que le montant d'un travail supplémentaire sera
supérieur à 1000,00 S, il doit en aviser immédiatement l'ingénieur de la situation ;

f) L'Entrepreneur doit faire parvenir par écrit, à I'ingénieur, le détail du travail
supplémentaire et le montant approximatif, et ce, dans les 48 heures de la constatation.

B.S.A Groupe Conseil SECTION E Dossier :017-22-01
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18.0 DESCRIPTION DES ARTICLES DU BORDEREAU DE SOUMISSION

Les prix inscrits au bordereau de soumission représentent la totalité de la rémunération de
l'Entrepreneur et incorporent les éléments de coûts de toute nature ; en particulier tous les coûts
relatifs au respect de I'article des clauses administratives générales intitulé "SÉCURltÉ ft
PROTECTION", sont réputés inclus dans les prix soumissionnés.

La description des articles qui figurent au bordereau de soumíssion est détaillée aux articles
correspondants de la présente section.

L'Entrepreneur doit tenir compte de l'article intitulé "CARACTÈRE DES PRIX" de la section
"CLAUSES ADMINISTRATIVES e Én¡ÉnnUS" dans l'établissement des prix de sa soumission.

Les descriptions des articles au bordereau de soumission remplacent ou complètent celles
présentes dans les sect¡ons générales du devis.

Ces items sont inclus à tous les articles du bordereau de soumission :

a) La fourniture de tous les équipements, outillages et main-d'æuvre nécessaires pour
I'exécution des travaux ;

b) La protection du public ;

c) La signalisation spécifique à I'ouvrage;

d) La protection des utilités publiques ;

e) La protection des structures et ouvrages environnants;

f) La coordination avec les services publics ;

g) La protection des arbres, des arbustes, des clôtures, des cours d'eau, etc. ;

h) La réfection des surfaces endommagées par les travaux ;

i) Les fraís de dépotoir ;

j) L'abat-poussière et le nettoyage des lieux ;

k) Les frais généraux.

Dossier :017-22-01
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1. TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET DE PONCEAU

1.1. Orsanisation de chantier

Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matériaux requis pour voir au bon fonctionnement
et déroulement de l'organisation du chantier et plus précisément pour :

¡ La préparation d'un plan d'intervention complet comprenant la méthode de

travail, le calendrier des travaux, le phasage, les croquis ainsi que tout élément

touchant aux travaux (circulation, environnement, exécution, remise en état) ;

¡ La préparation d'un plan de détournement de la circulation selon les exigences du

MTMDET (volume V) incluant les différentes phases, le cas échéant;
o La signalisation temporaire incluant panneau(x) PMV aux endroits stratégiques

durant les travaux, panneaux et barricades, glissières en béton de type << New

Jersey )), etc. ;

¡ L'affectation d'équipements de sécurité (escortes, amortisseurs, etc.) et de

signaleurs pour toute opération ou manæuvre nécessitant ralentissement sur la

route 329, ainsi que pour toute opération jugée sensible par le surveillant ou la
municipalité;

o La production et l'obtention de toute demande de permis au MTMDET

relativement aux entraves, manæuvres et opérations sur la route 329 et sur le

chemin Cambria;

¡ La fourniture, le déplacement et l'entretien d'une toilette chimique ;

o La réalisation d'un relevé vidéo avant le début des travaux et la transmission de

celui-ci au surveillant ainsi qu'à la Municipalité ;

o La sécurité du public et des travailleurs sur le chantier durant les travaux ;

o L'épandage d'abat-poussière liquide au taux de pose de 0,9 l/m2 au besoin ou sur

demande du surveillant ou de la Municipalité, le cas échéant ;

o L'arpentage de construction, les ajustements de chantier (reprise d'arpentage) et

la production de lístes de points ;

o La protection de l'environnement hors du milieu hydrique (hors des bandes

riveraines) ;

o La protection des utilités publiques, du mobilier urbain et des infrastructures

adjacentes au projet ;

o L'entretien du chantier, des panneaux de signalisation, des clôtures et barrières

de protection ;

o La remise en état des lieux à la fin des travaux ;

o Les efforts de coordination pour tous les articles du bordereau ;
o La mobílisation et démobilisation de la main d'æuvre, des équipements et du

Dossier :017-22-01
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matériel pour tous les articles du bordereau ;

o La gestion du chantier, des fournisseurs et des sous-traitants pour tous les articles

du bordereau ;
¡ Les mesures spéciales et particulières relatives à la COVID ou à toute pandémie

pour tous les articles du bordereau ;

o Le nettoyage des lieux durant les travaux, ainsi que le nettoyage final pour tous

les articles du bordereau ;

o Les frais généraux pour tous les articles du bordereau ;

¡ La disposition des surplus et des rebuts ;

o Toute dépense incídente ainsi que tout autre élément requis afin de permettre la
mise en æuvre complète de cette partie de l'ouvrage.

L.2. Mesures de protection du milieu hvdrique, batardeaux, pompage et contrôle des eaux

Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matériaux requis pour voír au bon fonctionnement
et déroulement de l'organisation du chantier et plus précisément pour :

o La préparatíon d'un plan d'intervention dans le milieu hydrique préparé par une

firme spécialisée, comprenant tous les éléments requis par cet article et selon la

règlementation du MELCC pour des travaux de cette nature ;
¡ La production et l'obtention de toute demande de permis au MELCC relativement

à ces travaux, si requis;
o La fourniture, le maintien et l'installation de barrières à sédiments, de rideaux de

turbidité, de bassins de sédimentation et de décantation adaptés aux conditions

du site et des éléments de pompage et du site ;
¡ La fourniture, le maintien et l'installation de génératrices silencieuses, de pompes

adaptées aux débits et conditions du site ou de tout autre moyen de

détournement et de contrôle des eaux de l'amont vers l'aval respectant la LQE ;

o La construction de batardeaux, leur maintien et leur démantèlement complet à la

fin des travaux ;
¡ Toute dépense incidente ainsi que tout autre élément requis afin de permettre la

mise en æuvre complète de cette partíe de l'ouvrage.

1.3 ñál.rnicam t essouchemen t- essarteme n+ at ¡lå¡an--^ ¡- n m ^r¡ê^ 
¡^. *r¡r¡¡¡ ¡ven

Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matériaux requis pour voir à la mise en æuvre
complète de cet ouvrage et plus précisément pour :

¡ La mobilisation et démobilisation pour ces travaux ;
¡ L'arpentage des limites du déboisement, les calculs et les délais pour vérifications

du surveillant ;

o La signalisation et la protection du public;
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o La protection des structures existantes et aériennes ;

o La protection de la chaussée existante de façon à éviter la contamination de la
pierre existante lors du transport des matériaux ;

o Les travaux de déboisement;
o Les travaux d'essouchement ;
o Les travaux d'essartement ;

¡ Le déchiquetage sur le site ou le chargement, le transport et la disposition hors

site des résidus du déboisement;
o Les travaux de décapage du couvert végétal pour y mettre les matériaux de

remblais de 1ère ou de 2e classe pour les travaux de ponceau ou d'élargissement
de la chaussée ;

o Toute dépense incidente ainsi que tout autre élément requis afin de permettre la
mise en æuvre complète de cette partie de l'ouvrage.

L.4. Sciase. scarification. enlèvement du navase existant et d içnosition

Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matériaux requis pour voir à la mise en æuvre
complète de cet ouvrage et plus précisément pour :

¡ La mobilisation et démobilisation pour ces travaux;
o La délimitation des travaux de sciage et de scarification avec le surveillant;
o Les travaux de sciage et de scarification;
o Les travaux d'enlèvement du pavage existant;

o Les travaux de chargement, de transport et de disposition hors site vers un site

conforme à la LQE des matériaux excavés;

¡ Toute dépense incidente ainsi que tout autre élément requis afin de permettre la
mise en æuvre complète de cette partie de l'ouvrage.

1.5. Enlèvement du ponceau existant, des glissières et disposition ;

Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matériaux requis pour voir à la mise en æuvre
complète de cet ouvrage et plus précisément pour :

¡ La mobilisation et démobilisation pour ces travaux;

o Les travaux d'excavation et de mise en pile temporaire des matériaux jugés

acceptables par le surveillant pour fins de remplissage suivant les travaux

d'installation du nouveau ponceau;

o Les travaux de préparation à l'enlèvement du ponceau (enlèvement des glissières,

nettoyage du ponceau existant si requis, découpe du ponceau);

o Les travaux d'enlèvement du ponceau existant, de chargement, de transport et de

disposition hors site vers un site conforme à la LQE des rebuts et matériaux;

¡ Toute dépense incidente ainsi que tout autre élément requis afin de permettre la
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1.6.

mise en æuvre compfète de cette partie de l'ouvrage.

Fnrrrnitrrre pf in<tallatinn nô n auenP FHD rpnforcé d'acier à ioints étanches diam.du

2700 mm Duramaxx (ou équivalent approuvé) incluant l'assise du ponceau et structures
d'pytrómitÁ< lmrrrc n¡rafnuille<ì pt l'aménaøement d'evtré mité de cond uite :

Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matér¡aux requis pour voir à la mise en æuvre
complète de cet ouvrage et plus précisément pour :

o La mobilisation et démobilisat¡on pour ces travaux;

o La fourniture du ponceau, son transport sur le site;

o La fourniture de toute la quincaillerie requise;

¡ La préparation de l'assemblage du ponceau (aire pour la grue, déplacement et

protection des utilités publiques, etc.);

¡ La fourniture et mise en place des membranes, selon les plans et devis;

¡ La mise en place du ponceau et son installation;

o La construction des retenues d'extrémités pour le béton-remblai;

¡ Le maintien de l'appui, le support temporaire permettant d'éviter la levée du

ponceau lors de la coulée de l'enrobage inférieur;

o La fourniture et la mise en place de l'enrobage de la conduite en couches de pierre

d'au plus 300 mm compactée à 95% du P.M.;

o La vérification et la correction de l'ovalisation du ponceau lors de la mise en place

des éléments d'assise et d'enrobage;

¡ Le retrait des retenues d'extrémités pour le béton-remblai;

o Le remplissage de la tranchée en matériaux de classe B compactés par couches de

300 mm jusqu'au niveau du profil de la fondation inférieure et/ou selon le

maximum atteint en chantier;
¡ La mise en place des matériaux de classe B compactables afin d'assurer le ragréage

du site avec les éléments naturels;

¡ Les travaux d'excavation pour le ponceau;

o L'assèchement de la tranchée;

o La fourniture et la mise en place des membranes et des structures d'extrémités
(murs parafouilles) ;

¡ La fourniture et la mise en place de l'empierrement des structures d'extrémités
(murs parafouilles);

o La fourniture et la mise en place des armatures et du béton, à l'étape de

l'enrobage, selon les spécifications des plans et devis ;
o La fourniture et la mise en place de l'empierrement de l'assise ;

o La compaction des matériaux d'assise en MG20, compacté à95o/o du P.M. ;

o Le recouvrement des éléments d'assise et des structures d'extrémités selon les

membranes spécifiées;
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. La m¡se en place des membranes selon les spécifications des plans et devis;
o La fourniture et la m¡se en place des pierres de différents calibres placées dans

l'ordre décroissant de taille depuis la base jusqu'au sommet, selon les plans et
devis;

¡ Toute dépense incidente ainsique tout autre élément requis afin de permettre la
mise en æuvre complète de cette partie de l'ouvrage.

2. TRAVAUX DE CHAUSSÉE ET D'AMÉNAGEMENT DE PISTE CYCLABTE

2.1. Travaux de remblai en matériaux de 2e classe oour élareissement de la chaussée

Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matériaux requis pour voir à la mise en æuvre
complète de cet ouvrage et plus précisément pour :

o La mobilisation et démobilisation pour ces travaux;

o L'arpentage, les calculs et les délais pour vérifications du surveillant;
¡ La protection des structures existantes et aériennes;

o La protection de la chaussée existante de façon à éviter la contamination de la
pierre existante lors du transport des matériaux;

o Les travaux de remblai;

¡ La mise en forme finale des matériaux;

o La vérification et la stabilisation des pentes à 1.5H : 1V;

o La préparation des surfaces pour glissières et la préparation des surlargeurs des

dos de glissières;

o La compaction du remblai selon les maximums mesurés en place;

o Le chargement, le transport et la disposition hors site des surplus dans un site

conforme à la LQE;

¡ Toute dépense incidente ainsi que tout autre élément requis afin de permettre la

mise en æuvre complète de cette partíe de l'ouvrage.

2.2. Travaux d'élargissement de la fondation inférieure, en pierre MG-56, incluant
compaction et mise en forme - 150 mm d'épaisseur

Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matériaux requis pour voir à la mise en æuvre
complète de cet ouvrage et plus précisément pour :

¡ La mobilisation et démobilisation pour ces travaux;

o L'identification des zones d'élargissement, l'arpentage, les calculs et les délais

pour vérifications du surveillant;

¡ La protection de la chaussée existante de façon à éviter la contamination de la

Dossier :017-22-01
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pierre existante lors du transport des matériaux;

. L'approvisionnement en eau;

¡ La fourniture de pierre de calibre MG-56 (IOO% fracturé) pour la fondation

inférieure, incluant le transport, l'empierrement, le nivellement et la correction

du profil;

o La surlargeur de pierre sous l'accotement proposé;

o La compaction de la couche de 150 mm de pierre jusqu'à 95% du P.M.;

o Toute dépense incidente ainsi que tout autre élément requis afin de permettre la
mise en æuvre complète de cette partie de l'ouvrage.

2.3. Travaux d'élarsissement de la fondation supérieure, en oierre MG-20. incluant
compaction et mise en for

Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matér¡aux requis pour voir à la mise en æuvre
complète de cet ouvrage et plus précísément pour :

¡ La mobilisation et démobilisation pour ces travaux;

¡ L'arpentage, les calculs et les délais pour vérifications du surveillant;
¡ La protection de la chaussée existante de façon à éviter la contamination de la

pierre existante lors du transport des matériaux;

. L'approvisionnement en eau;

o La fourniture de pierre de calibre MG-20 (LOOo/o fracturé) pour la fondation

supérieure, incluant le transport, l'empierrement, le nivellement et la correction

du profil;

o La surlargeur de pierre sous l'accotement proposé;

o La compaction de la couche de 150 mm de pierre jusqu'à 95% du P.M.;

o Toute dépense incidente ainsi que tout autre élément requis afin de permettre la
mise en æuvre complète de cette partie de l'ouvrage.

2.4. Mise en forme fínale de la chaussée

Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matériaux requis pour voir à la mise en æuvre
complète de cet ouvrage et plus précisément pour :

o La mobilisation et démobilisation pour ces travaux;

o L'arpentage, les calculs et les délais pour vérifications du surveillant;
¡ La protection de la chaussée existante de façon à éviter la contamination de la

pierre existante lors du transport des matériaux;

o L'approvisionnement en eau;

o La fourniture de pierre de calibre MG-20 (L00% fracturé) pour la mise en forme

finale de la fondation supérieure, incluant le transport, l'empierrement, le
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nivellement et la correction du profil ;

o La compaction de la pierre jusqu'à 95% du P.M.;

¡ Toute dépense incidente ainsique tout autre élément requis afin de permettre la
mise en æuvre complète de cette partie de l'ouvrage.

Cet artícle comprendra, sans toutefois s'y límiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matériaux requis pour voir à la mise en æuvre
complète de cet ouvrage et plus précisément pour :

o La mobilisation et démobilisation pour ces travaux;
o L'arpentage, les calculs et les délais pour vérifications du surveillant;
¡ La protection de la chaussée existante de façon à éviter la contamination de la

pierre existante lors du transport des matériaux;

¡ Les pertes de temps reliées à la circulation ou aux travaux de petites quantités;

¡ La fourniture et l'installation de garde-fou avec piliers en acier aux endroits

indiqués sur les plans;

¡ La remise en forme de l'accotement et du dos des glissières sur une largeur de 500

mm;

o Toute dépense incidente ainsi que tout autre élément requis afin de permettre la
míse en æuvre complète de cette partie de l'ouvrage.

2.6. Travaux de oavase EB-14. bitume PG-58-34 monocouche de 75 mm d'éoaisseur

Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matériaux requis pour voir à la mise en (Euvre

complète de cet ouvrage et plus précisément pour :

o La mobilisation et démobilisation pour ces travaux;

¡ L'arpentage, les calculs et les délais pour vérifications du surveillant;

o La protection de la chaussée existante;

¡ Les pertes de temps reliées à la circulation ou aux travaux de petites quantités;

¡ La fourniture et la mise en place du liant d'accrochage;

¡ La fourniture et la pose du pavage, sa compaction à 98%;

¡ Le marquage de la chaussée selon les prescriptions du MTMDET, ligne d'arrêt et

ligne centrale jaune;

o Toute dépense incidente ainsi que tout autre élément requis afin de permettre la

mise en æuvre complète de cette partie de l'ouvrage.

2.7. Accotements en pierre MG-20b et raccordement des entrées charretières
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Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matériaux requís pour voir à la mise en æuvre
complète de cet ouvrage et plus précisément pour :

¡ La mobilisation et démobilisation pour ces travaux;

o L'arpentage, les calculs et les délais pour vérifications du surveillant;

o La protection de la chaussée existante de façon à éviter de salir le pavage;

¡ Les pertes de temps reliées à la circulation ou aux travaux de petites quantités;

. L'approvisionnement en eau;

o Aucune pierre de couleur blanchâtre, rougeâtre etc. ne sera acceptée pour cet

item.

¡ La fourniture de pierre de calibre MG-20b (LOO% fracturé) pour la mise en forme

finale de l'accotement et des entrées charretières, incluant le transport,

l'empierrement, le nivellement et la correction du profil ;

o La compaction de la pierre jusqu'à 95% du P.M.;

o Toute dépense incidente ainsi que tout autre élément requis afin de permettre la
mise en æuvre complète de cette partie de l'ouvrage.

2.8. Ensemencement hvdrauli et terre végétale

Cet article comprendra, sans toutefois s'y limiter, toute la main d'æuvre technique et
administrative, les équipements et les matériaux requis pour voir à la mise en (Euvre

complète de cet ouvrage et plus précisément pour :

o La mobilisation et démobilisation pour ces travaux;

¡ L'arpentage, les calculs et les délais pour vérifications du surveillant;
o La protection de la chaussée existante de façon à éviter de salir le pavage;

¡ Les pertes de temps reliées à la circulation ou aux travaux de petites quantités;

o La fourniture et l'épandage d'une couche de terre végétale fertile, friable et

naturelle de 100 mm d'épaisseur partout où des travaux d'ensemencement seront

réalisés;

o La fourniture et l'ensemence hydraulique de type H3 pour les pentes de 1.5H : 1-V;

¡ La fourniture et l'ensemence hydraulíque de type H1 pour les pentes douces;

o Toute dépense incidente ainsi que tout autre élément requis afin de permettre la
mise en æuvre complète de cette partie de l'ouvrage.

19.0 MENUS TRAVAUX

Tous les menus travaux et menus matér¡aux non-spécifiés aux plans et devis doivent être inclus
au prix unitaire ou forfaitaire des articles du bordereau de soumission pour avoir un ouvrage
complet et adéquat et aucun supplément ne sera accepté.
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2O.O LANGUE OFFICIELLE

La langue officielle à utiliser pour tout le projet est le français. Tous les dessins, dessins d'atelier,
devis, manuels et autres pièces écrites doivent être rédigés en langue française.

zL.O SYSTÈME D'UNFÉS

Le système international d'unités (Sl) doit être utilisé pour tout le projet. Tous les dessins, dessins
d'atelier, devis, manuels et autres pièces écrites doivent être préparés en utilisant le système Sl.

22.O MISE EN GARDE "DÉFINITIONS"

Entrepreneur

Partout dans le texte des sections "CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES" et aux notes inscrites
sur les plans, il faut lire "Entrepreneur" tel que défini à I'article intitulé "DÉFINlTlONS" de la

section "CLAUSES ADMINISTRATIVES CÉruÉnAleS", à la place des expressions suivantes :

Entrepreneur, Entrepreneur général, Entrepreneur en mécanique, Entrepreneur électricien et
toutes autres expressions semblables.

23.O RÉUNION DE PRÉ.SOUMISSION

L'Entrepreneur devra effectuer une visite des lieux et en informer la municipalité

24.O OÉT¡¡¡¡TION DU PROPRIÉTAIRE OU PROMOTEUR IN/A}

25.0 SERV¡TUDE

Avant de commencer les travaux, l'Entrepreneur doit s'assurer que toutes les permissions sont
obtenues et doit aussí s'assurer que les travaux s'effectuent à I'intérieur des limites ou emprises
des travaux spécifiées dans les contrats de servitude.

Si, de I'avis de I'Entrepreneur, les servitudes mises à sa disposition ne sont pas satisfaisantes, il

doit obtenir par ses propres moyens, des servitudes supplémentaires et faire la preuve de ces

acquisitions temporaires ou permanentes à la Municipalité et au Consultant.

26.0 CAUTIONNEMENT OU GARANTIE DE SOUM¡SSION

Lorsqu'ilest exigé une garantie de soumission, un cautionnement d'exécution, un cautionnement
de paiement de la main-d'æuvre et des services des créanciers et des sous-traitants, ledit
cautionnement ou garantie, devra être émis par une compagnie d'assurances dûment autorisée
à faire affaire et ayant une place d'affaire dans la Province de Québec et autor¡sée à se porter
caution pour garantir le paiement des sommes fixées par les documents de soumission et/ou
garantir I'exécution de la convention et/ou garantir les obligations de l'Entrepreneur pour gages,

matériaux et services, ceci selon les conditions prévues dans les documents de soumission. Cette
autorisatíon provient de I'inspecteur général des institutions financières.
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27.O CALENDRIER DES TRAVAUX

Le présent art¡cle remplace l'article correspondant des "Clauses administratives générales".

À la réunion de démarrage ou au moins 14 jours avant le début des travaux, l'entrepreneur devra
remettre un calendrier détaillé d'exécution des travaux et le faire approuver par l'lngénieur.

a) Les activités du projet montrées sur le calendrier doivent inclure :

Les activités de construction ;

La soumission et I'approbation des dessins d'atelier ;

La fabrication et la livraison des píèces d'équipement et des matériaux importants

b) Les activités doivent être suffisamment détaillées afin de permettre la coordination au

chantier et le contrôle. À titre d'exemple, la planification du bétonnage sera détaillée par
coulée.

c) L'information suivante devra faire partie de chaque activité :

Description de I'activité ;

Secteur ou aire de travail ;

Durée de I'activité ;

Contraintes de dates si existantes ;

Liens logiques avec les autres activités.

d) L'approbation expresse ou tacite de ce calendrier n'entraîne aucune obligation ou
responsabilité envers I'Entrepreneur et ne diminue aucunement les obligations et
responsabilités de ce dernier.

e) Le calendrier accepté pour fin de suivi doit alors être utilisé par I'Entrepreneur pour
planifier, organiser et diriger les travaux et pour permettre de rapporter la progression
des travaux. Si par la suite, I'Entrepreneur ne suit pas son calendrier planifié ou s'il désire
apporter des modifications à sa façon d'opérer et d'ordonnancer, il doit aviser par écrit et
sans tarder l'lngénieur des raisons de ces changements.

f) À la fin de chaque mois, I'Entrepreneur doit produire la mise à jour du calendrier pour
montrer la progression des travaux et l'impact des modifications.

g) Le calendrier initial ainsi que chaque mise à jour périodique devront être remis en trois
(3) copies.

h) En plus du calendrier mis à jour périodiquement, I'Entrepreneur doit soumettre un
rapport donnant le compte-rendu de la progression des travaux.

Ce rapport doit inclure sans s'y limiter :

L'identification de toute modification ayant un impact sur le calendrier et les raisons
qui ont nécessité cette modification ;

Une description des activités à problèmes (actuelles et prévues);
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Une description des facteurs de retard, leurs impacts et une explication des mesures
correctives prises ou proposées.

i) Le calendrier des travaux sera discuté à chaque réunion de chantier.

28.0 CLAUSE DE PÉNALITÉS

Frais de surveillance :

Si I'Entrepreneur ne parachève pas les travaux dans le délai fixé dans la formule de soumission
ou dans le délai supplémentaire fixé selon les dispositions du cahier des charges, l'Entrepreneur
doit payer au propriétaire les frais de la surveillance des travaux pendant la période de retard,
que ces frais aient été encourus par le propriétaire pour son propre personnel ou le personnel
de l'ingénieur. À cet effet, un seuil minimum de 700,00 $ par jour devra être assumé par ledit
Entrepreneur.

Période de la pénalité :

De plus, I'Entrepreneur doÍt payer au propriétaire la somme stipulée dans le tableau suivant pour
chaque jour de retard, laquelle somme est fíxée et acceptée comme pénalité.

AMPLEUR DU PROJET CONCERNÉ

x < 50 000,00 5

50 000,00 5 < x < 750 000,00 S

750 000,00 5 < x < 300 000,00 S

300 000,00 S < x < 500 000,00 5

x > 500 000,00 s

pÉuauTÉ PAR JIIJR DE CALENDRIER

750,00 s

300,00 s

400,00 s

600,00 s

1000,00 s

Prélèvement des sommes dues

Le montant des pénalités et les frais de surveillance supplémentaires seront prélevés de plein

droit sur les sommes à payer à l'Entrepreneur et, en cas d'insuffisance de ces sommes, sur son

cautionnement.

Dommages

D'autre part, en sus des pénalités et frais de surveillance supplémentaires mentionnés ci-dessus,

I'Entrepreneur est responsable des dommages résultant du retard dans I'exécution des travaux.

Ainsí, lorsque l'ampleur de ces dommages dépasse les pénalités perçues, il doit également en

acquitter le versement. Le Propriétaire peut alors, à son gré, prélever les sommes en cause sur le
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montant dû à I'Entrepreneur ou les lui réclamer ultérieurement

Parachèvement

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir des clauses sur les dommages et les pénalités résultant du
retard dans I'exécution de ses travaux pour en différer indûment le parachèvement.

Toutefois, si le propriétaire permet à I'Entrepreneur de continuer ses travaux au-delà de la date
fixée pour leur parachèvement ou paie I'Entrepreneur pour des travaux exécutés après la date
susmentionnée, cette situation ne pourra, en aucune façon, être interceptée comme étant une
renonciation de la part du propriétaire à ses droits en vertu du présent contrat.

Comoensation octrovée oour dommase encouru oar l'Entreoreneur

L'Entrepreneur ne sera jamais admis à réclamer quelques indemnités à raison de pertes,
d'avaries, de dommages ou de retards occasionnés par quelque cause que ce soit.

L'obtention d'un délai supplémentaire pour le parachèvement des travaux, qui doit être accepté
par écrit par le propriétaire conformément au devis du cahier des charges, sera considéré comme
compensation suffisante pour tout dommage encouru par I'Entrepreneur à la suite d'un retard.

29,0 TÉÉPNOruE CELLULAIRE (N/AI

3O.O ABAT.POUSSIÈRE

L'Entrepreneur devra tout au long du contrat prendre les moyens nécessaires pour empêcher la
formation de poussière. Tous les coûts doivent être prévus aux différents prix unitaires du
bordereau de soumission.

Si cette mesure n'est pas suivie, le propriétaire ou son représentant fera une demande écrite au
représentant de l'Entrepreneur sur le chantier et celui-ci devra procéder, à ses frais, à atténuer
la poussière à la satisfaction du propriétaire ou son représentant dans les deux heures suivant la
demande écrite. À défaut de répondre à la demande, le propriétaire fera exécuter les travaux et
déduira sur les demandes de paiement subséquentes de I'Entrepreneur les frais encourus, ainsi
qu'une somme additionnelle de 500,00 S pour dommages et intérêts. Le propriétaire se réserve
le droit d'exiger un abat-poussière en tout temps.

Dossier :017-22-01
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31.0 MATÉRNUX DE SURPLUS ET REBUTS

Tous les matériaux de surplus jugés acceptables pour du remblai seront disposés en priorité sur
le chantier du projet et sur des sites identifiés par le propriétaire. Si le propriétaire ne désire pas

utiliser les matériaux d'excavation en surplus, I'Entrepreneur doit en disposer à ses frais.

L'Entrepreneur devra fournir une autorisation signée du propriétaire du site ou il dépose ses
surplus, le cas échéant, et le propriétaire devra avoir obtenu préalablement un permis de la
Municipalité lequel devra être remis à l'lngénieur pour approbation avant les travaux. Les

matériaux jugés non acceptables par I'ingénieur pour du remblai, tels que rebuts, grosses pierres,
"boulders", mauvais matériel, seront disposés par I'Entrepreneur, à ses frais, dans un site
autorisé.

32.0 TRANSPORT DES MATÉRIAUX EN SURPLUS (N I

33.0 NIVEAU ET ALIGNEMENT

L'ingénieur fournira à I'Entrepreneur au moins un (1) repère altimétrique nécessaire à

I'implantation du projet. L'Entrepreneur doit ériger, dès le début des travaux, des barricades
autour des bornes existantes et est responsable de leur protection et de leur remplacement tout
au long des travaux.

L'Entrepreneur est responsable de la localisation exacte des alignements et élévations en

conformité avec les plans d'appel d'offres. L'Entrepreneur est tenu de signaler toute imprécision
aux plans avant d'exécuter les travaux, faute de quoi il ne pourra élever de réclamation.

Les équipes d'arpentage de l'Entrepreneur et de I'ingénieur doivent se rencontrer avant le début
des travaux afin de clarifier toute ambiguité dans les alignements et niveaux. L'Entrepreneur
devra soumettre à I'ingénieur, à titre de vérification, les listes de points au moins quarante-huit
(48) heures avant la réunion de démarrage sur les feuilles standards fournies par I'ingénieur à cet
effet.

L'Entrepreneur doit préparer et fournir une copie de la liste de poínt d'alignement et de

nivellement des ouvrages à I'lngénieur.

En plus de toutes les informations requises sur la liste de points, l'Entrepreneur doit installer un
piquet de repère indiquant le chaînage et l'élévation des items indiqués ci-dessous ou selon les

demandes de l'ingénieur ou de son représentant :

Chaînage aux quinze (15) mètres et profil du centre de la rue ;

Changement de pente, courbes et rayons ;

Éléments de drainage ;

Limites des travaux.

Dossier :017-22-01
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34.0 EMPRISE DE TRAVAIL

35.0 ASSURANCES

L'Entrepreneur doit se conformer aux exigences des articles intitulés "ASSURANCES" de la section
"CLAUSES ADMINISTRATIVES AÉruÉn¡US". Celui-ci t¡endra compte des modifications apportées
à la section "ASSURANCES" au cahier des clauses administratives générales. Formulaire à

compléter.

36.0 CAUTIONNEMENTS. AVENANT

Les cautionnements requis devront être accompagnés d'un "avenant ajoutant un co-obligataire"
On retrouve à la page suivante l'exemple d'un avenant.

37.O ENTRETIEN DES RUES EN PIERRE CONCASSÉT OU PULVÉRISÉ¡ Iru/NI

38.0 TRANSPORT D'ÉQUIPEMENT ET DE MATÉRIAUX

Si l'Entrepreneur doit, pour débuter ses travaux ou au cours de l'exécution de ses travaux,
transporter son équipement ou des matériaux durant la période de dégel décrétée par le
Ministère des Transports du Québec, il ne pourra réclamer aucun fraís additionnel au
propriétaire.

39.0 V|DÉO

L'Entrepreneur devra inclure, dans son prix, la confection d'une vidéo sur DVD du site des travaux
et des chemins de détour avant le début des travaux. Chaque DVD devra avoir une étiquette
indiquant les endroits (rues) filmés. La vidéo a pour objectif de saisir l'état actuel des lieux avant
les travaux, afin de remettre ceux-ci à leur état original.

L'Entrepreneur devra, lors de la confection de ces vidéos, filmer entre autres et sans s'y limiter
les endroits suivants : pavage de la rue, l'emprise de la rue, entrée privée, gazon existant,
poteaux, haies et bâtiments pouvant être affectés par les travaux. Le cameraman doit faire la

narration lors du tournage des sites filmés afin de localiser ceux-ci (ex : indiquer à quel endroit il
est, numéro civique,). Après avoir réalisé le premier DVD, l'Entrepreneur soumettra celui-ci au

maître d'æuvre pour visionnement et approbation. Avant le début de la confectíon de ces vÍdéos,
l'Entrepreneur devra indiquer sur un plan, la numérotation des DVD se rapportant aux endroits
qu'ilfilmera. ll devra en fournir une copie à la Ville.

4O.O NETTOYAGE, INSPECTIONS TÉ¡.ÉVISÉTS ET MESURES DE LA

DÉFORMATION (N/AI

41.0 CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Les travaux devront être exécutés selon le devis de BSA Groupe Conseil. L'entrepreneur devra
également respecter la norme du BNQ 1809-900/2019.
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42.O CONVERSTON pU s % fN/A)

43.0 SI IR.CT¡TI ¡TION DE MATÉ Þt^t tv ltìEit^ilrìE Fô¡ ¡¡I'AI ENI^EI IN/AI

44.O CONTRAT

À la suite de l'adjudication du contrat par résolution, l'entrepreneur doit alors produire des
garanties d'exécution, les polices d'assurances, le calendrier des travaux et les documents
spéciaux,s'ilyalieu.

45.0 PORTÉE DU CONTRAT

En plus des conditions énoncées aux sectiorìs "A", "D" et "E" du devis, le Propriétaire se réserve
le droit après I'ouverture des soumissions d'exécuter une seule des phases du contrat, ou encore
toutes les phases. Dans le cas où le Propriétaire décidaÍt d'exécuter plus d'une phase, celles-ci
seront exécutées séparément et pourront être débutées au moment où la Ville en donnera
l'autorisation. Aucun frais supplémentaire ne peut être réclamé par I'Entrepreneur pour les

éléments mentionnés au présent art¡cle. Les travaux seront payés uniquement selon les articles
spécifiques du bordereau de soumission.

46.0 PLAN AUTOCAD

Si l'entrepreneur utilise la version CAD du plan du Consultant pour implanter les travaux sur le
chantier, il le fera à ses propres risques et ne pourra tenir le Consultant responsable de quoi que
ce soit par la suite. L'Entrepreneur doit faire ses propres vérifications avant d'effectuer les

travaux. Le consultant ne fournit que la vue en plan sur format Autocad. Également,
I'Entrepreneur doit considérer que les plans ne sont pas géoréférencés.

47.O PLAN DE CADASTRE (N/A}

Dossier :017-22-01B.S.A Groupe Conseil SECTION E
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48.0
REVENU DU QUÉBEC

L'Attestation de Revenu Québec est un document délivré par l'Agence du revenu du Québec qui

confirme qu'une entreprise a produit les déclarations exigées en vertu des lois fiscales
québécoises et qu'elle n'a pas de compte en souffrance à l'égard du ministre du Revenu du

Québec. Si elle a un compte en souffrance, le recouvrement de ses dettes a été légalement
suspendu ou elle a conclu une entente de paiement qu'elle respecte.
Dans le cadre d'un appel d'offres de la Société des établissements de plein air du Québec, le
soumissionnaire doit joindre à sa soumission, l'Attestation de Revenu Québec. Cette attestation
ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date límite fixée pour la réception des
soumissions ni après cette date.

Un sous-traitant qui conclut avec un entrepreneur adjudicataire un contrat de travaux de

construction d'une valeur égale ou supérieure à 25 000 S, doit détenir I'Attestation de Revenu

Québec lorsque ce sous-contrat se rattache directement au contrat octroyé à I'entrepreneur
adjudicataire à la suite de I'appel d'offres de la Société.

L'entrepreneur adjudicataire qui conclut un tel contrat doit obtenir une copie de I'Attestation de
Revenu Québec du sous-traitant et s'assurer qu'elle est valide. L'Attestation de Revenu Québec
du sous-traitant ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date límite fixée pour la

réception des soumissions relatives à I'appel d'offres de la Société ni après la date de conclusion
du sous-contrat.

L'entrepreneur adjudicataire doit, avant le début des travaux, transmettre à la Société une liste
indiquant pour chaque sous-traitant avec qui elle a conclu un contrat de travaux de construction
d'une valeur égale ou supérieure à 25 000 S les renseignements suivants :

. le nom et l'adresse du sous-traitant;

¡ le montant et la date du sous-contrat;

o le numéro ainsique la date de délivrance de I'Attestation de Revenu Québec détenue
par le sous-traitant.

L'entrepreneur adjudicataire qui, après le début des travaux de construction, contracte avec un

sous-traitant, doit en aviser la Société en lui produisant une liste modifiée avant que ne débutent
les travaux de construction confiés à ce sous-traitant.

RAPPET IMPORTANT

Vous devez joindre à votre soumission I'Attestation de Revenu Québec. Cette attestation ne
doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date limite fixée pour la réception des
soumissions ni après cette date. À défaut de fournir une Attestation de Revenu Québec vatide,
votre soumission sera considérée inadmissible.
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1.0 e ÉruÉnnurÉs

1.1 c¡-nusss r¡cul,¡reues e ÉruÉRRles

Les travaux seront exécutés suivant les "CLAUSES TECHNIQUfS CÉruÉRltgS".

L.2 DECHIQUETAGE ET ENLEVEMENT DE tA TERRE VEGETATE

Au début des travaux, sur toute la largeur de l'emprise des rues, l'Entrepreneur doit déchiqueter
les branches, racines, souches, etc. (matériaux de rebuts) et décaper toute la terre végétale
(matériaux de surplus). L'Entrepreneur doit utiliser un équipement approprié afin de déchiqueter
en petits copeaux toutes les racines, branches, souches et autres. Les copeaux doivent être
inférieurs à 50 mm de diamètre et d'une longueur inférieure à 500 mm. Autrement,
I'Entrepreneur devra séparer les souches, branches, racines et autres de la terre végétale avec
un équipement adéquat. Ces rebuts seront ensuite évacués dans un site autorisé aux fraís de
I'Entrepreneur. Le manque à gagner en matér¡aux de surplus sera ensuite évalué par l'ingénieur
et l'Entrepreneur devra dédommager le Promoteur en fournissant une quantité équivalente de
matériaux de 2e classe. Tous les frais reliés à ces travaux doivent être inclus dans l'ensemble du
bordereau de soumission.

1.3 PIAN DE CADASTRE

L'Entrepreneur doit se procurer auprès de I'arpenteur géomètre un plan de cadastre officiel des
lots à desservir (version la plus récente). Ce plan de cadastre est obligatoire pour la localisation
des branchements de services.

L.4 BATARDEAU, DER¡VATION ET ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS

L'Entrepreneur doit prendre tous les moyens nécessaires à I'assèchement des tranchées
incluant, au besoin, la construction de batardeau, la dérivation et assèchement des
excavations conforme au guide produit par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques mis en annexe de la section F.

1.5 AMENAGEMENT DES EMPRISES DE RUES

Pour l'aménagement des emprises de rues, I'Entrepreneur doit effectuer un nivellement
entre la fondation à exécuter et les limites de I'emprise. Toutes les surfaces devront être
unies et propres, boîtes de service d'aqueduc dégagées également.

1.6 V¡SITE

L'Entrepreneur devra visiter le site des travaux proposés pour prendre connaissance des
lieux, car aucun supplément ne sera accordé pour manque d'informations ou
connaissa nce des difficultés.

L.7 NETTOYAGE DES RUES

L'Entrepreneur procédera périodiquement au nettoyage des rues qu'il utilise pour ses

travaux.

1.8 EXCAVATION DES

Si les excavations s'effectuent principalement dans une formation d'argile silteuse de
consístance moyenne à raide et sensible au remaniement, I'Entrepreneur doit prévoir ,4
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1.9

1.10

L.t1,

I'utilisation d'une pelle rnunie d'une lame pour obtenir un fond uniforme et lisse et éviter
tout remaniement du fond des tranchées.

REMPTISSAGE DES TRANCHÉES

L'Entrepreneur doit tenir compte, dans l'établissement de ses prix, des particularités
suivantes en ce qui a trait au remplissage avec les matériaux excavés :

¡ Durant l'opération d'excavation, I'Entrepreneur doit séparer les gros blocaux
excédant 300 mm, les blocs de terre gelée et les matériaux inutilisables, tels que
les débris de démolition, la terre noire, les arbres, les souches, etc.

o Le remplissage est effectué par couches de 300 mm d'épaisseur maximum, qu'il
s'agisse de remblai avec les matériaux excavés ou avec des matériaux
granulaires.

¡ La densité en place du remblai doit atteind re 9O% de l'essai Proctor modifié et
elle est vérifiée sur le site par un laboratoire retenu par la Municipalité.

¡ L'Entrepreneur doit prévoir dans ses prix unitaires suffisamment de temps
d'arrêt pour permettre au laboratoire d'effectuer les essais de densité que ce

soit l'assise du tuyau ou dans les remblais.

DEGRÉ DE COMPACTAGE DES MATÉRNUX

L'Entrepreneur doit respecter les degrés de compactage suivants :

o assise et enrobement des conduites : 90 % du Proctor modifié

o remblai de tranchée : 9O% du Proctor modifié

o fondation existante : 95% du Proctor modifié

o fondatíon proposée : 95% du Proctor modifié

ASSISE ET PROTECTION DES CONDUITES. REGARDS. PUISARDS ET CHAMBRES

Le matériau d'assise, de remblai compacté jusqu'à mi-hauteur et de protection
(enrobement) des conduites d'aqueduc, des conduites d'égout sanitaire, des conduites
de refoulement, des entrées de service, conduites des puisards et puisard doit être de la
pierre MG-20, 100% fracturé (municipal). L'Entrepreneur doit prendre en considération
que les matériaux recyclés tels que le béton concassé, la pierre recyclée, etc. sont interdits
pour la construct¡on des assises et des enrobements.

Pour l'assise et l'enrobage du ponceau en PEHD renforcé d'acier veuillez-vous référer
aux spécifications sur les plans.

Uniquement les regards et chambres peuvent être enrobés avec un matériel granulaire

de type CG-14.

B.S.A Groupe Conseil
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L.L2

1.13

REMISE EN ÉTAT DE tA CHAUSSEE

Après la construction de la chaussée, I'Entrepreneur reste responsable de la maintenir
selon les alignements prévus aux plans et profils à la satisfaction de I'ingénieur, et ce

durant une année après I'acceptation provisoire de ses travaux. Si I'ingénieur constate un
ou des affaissements dans la chaussée, I'Entrepreneur devra rétablir le profil longitudinal
et transversal prévu aux plans et profils à I'aide de matériaux granulaires identiques à

ceux qui la composent après I'avoir scarifié et débarrassé des matériaux indésirables
(boue, argile, etc.). Le coût d'exécution de ces travaux doit être assumé par
I'Entrepreneur.

COMPACTION DE tA PIERRE POUR tES CONDUITES D'EGOUT

La compaction de la pierre autour des conduites d'égout devra se faire en 3 étapes.
L'assise en pierre sera compactée de même que la pierre à mi-diamètre de la conduite.
La troisième étape sera la compaction de la pierre au niveau du dessus de la conduite.
Aucune compaction ne doit cependant se faire directement au-dessus de la conduite,
telle qu'illustrée au croquis G-05 de la section "G" du devis.

T.L4 GRANULOMETRIE DE LA PIERRE CONCASSÉE O-20 MM

La pierre concassée 0-20 mm devra avoir la granulométrie du MG-20 indiqué au tableau
2L02-L du Ministère des Transports joint en annexe de la présence section du devis.

Le gravier concassé ne sera pas accepté ni pour la fondation ni pour les accotements.

1.15 NIVELLEMENT DES TERRAINS PRIVES

L'Entrepreneur doit procéder au nivellement des terrains privés de façon à ce que le

niveau moyen du terrain soit égal au niveau du centre de la rue. Une pente doit être faite
de façon à ce que l'arrière du terrain soit 300 mm plus haut que le devant du terrain. Le

remblai des terrains privés doit être effectué avec des matériaux de surplus jugés
acceptables pour du remblai, voir article 31.0 "Matériaux de surplus et rebuts" de la

section "E" du présent devis.

2.O AQUEDUC

2.t PIECES EN ACIER INOXYDABLE

Tous les boulons et écrous nécessaires à I'assemblage des vannes, des poteaux d'incendie,
des joints de retenue, etc. doivent être en acier inoxydable de type 304.

RUBAN DE DETECTION

La conduite d'aqueduc en PVC doit être installée avec un dispositif avertisseur et
détectable de type "Plyage HZD détectable" ou équivalent approuvé pour localiser la

conduite. Le fil conducteur doit être connecté à toutes les vannes du réseau afin d'assurer
la détection.

2.3 NETTOYAGE ET DESIN

L'Entrepreneur doit faire effectuer la désinfection et le nettoyage des conduites
d'aqueduc, le prélèvement des échantillons d'eau ainsi que les analyses par un laboratoire
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2.4

2.5

reconnu, tels que prévus à l'article 10 de la section "H" du présent document par une
firme spécialisée.

OPERATION DES VANNES ET POTEAUX D'INCENDIE

L'opération des vannes et poteaux d'incendie sur le réseau d'aqueduc ex¡stant se fait
uniquement par les employés de la Ville. Advenant une opération des vannes ou des
poteaux d'incendie en dehors des heures de travail normales de la Ville, les frais
supplémentaires sont à la charge de I'Entrepreneur.

P¡ECE SPECIALE POUR I'AQUEDUC

Les pièces spéciales pour I'aqueduc tels que les coudes, tés, bouchons, réduits doivent
être en CPV. Tous les coûts reliés à la fourniture, à la pose, etc. doivent être inclus au prix
unitaire au mètre linéaire pour les conduites d'aqueduc. Les "croix" en CPV sont
remplacées par 2 "tés" côte à côte en CPV. Les coudes à 90" sont interdits. lls doivent
être remplacés par des coudes à 45".

VANNES ET BOITIERS

Les vannes doivent être du modèle à siège oblique résilient de marque Clow R/W modèle
F-6LLZ ou équivalent approuvé à joints Tyton cloches profondes pour installation
souterraine tel que fournit par Clow Canada. Chaque vanne qui n'est pas dans une
chambre de vannes doit être surmontée d'une bouche à clé en fonte dont I'arbre est de
100 mm de diamètre telqu'illustré au croquis H-01de la section "H" du devis. Les boîtiers
de vanne doivent être ajustable et anti-charrue de type AJBV-4D de marque Mueller
Canada ínc. ou équivalent approuvé.

L'Entrepreneur doit envelopper la vanne ainsi que la base du boîtier avec une membrane
géotextile de marque Texel 761-2.

POTEAU D'INCEND¡E

Les poteaux d'incendie doivent être de type Brigadier M-67, avec système antigel
hydralube.

La base des poteaux d'incendie doit être à joint Tyton. Une bande colorée bleu doít
apparaître sous la bride de rupture. Chaque poteau d'incendie doit être peinturé de

couleur rouge incendie pour le corps de la borne d'incendíe. En tout temps le bouchon de
100 mm devra être peinturé de couleur noire.

Le drain de vidange à la base du poteau d'incendie doit être obturé. Les poteaux
d'incendie doivent être installés à 0,3 mètre minímum de la ligne de propriété et face à

une ligne mitoyenne de propriété.

Tous les poteaux d'incendie doivent être installés avec une vanne d'isolement de 150 mm
de diamètre et une boîte de vanne situées à environ un (1) mètre de la conduite
principale.

Des butées doivent être posées à l'arrière de la borne-fontaine et derrière le "Té" de la

conduite principale en plus des joints de retenue.

Les poteaux d'incendie devront avoir une hauteur minimum de 2,4 mètres.

2.6

2.7
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2.8 BRANCHEMENT D'EAU

Le raccordement sur la conduite principale doit s'effectuer à I'aide d'une sellette du modèle26L6
DB de la compagnie Robar lndustries Ltd ou équivalent approuvé. Le robinet de prise et le robinet
de branchement de la compagnie Cambridge Brass sont de modèles indiqués au tableau ci-bas

ou équivalent approuvé.

La bouche à clé de branchement est de modèle A-726 ou A-728 de la compagnie Mueller ou

équivalent approuvé. L'Entrepreneur doit se référer au croquis M-161 et M-163 de la présente

section du devis.

2.9

2.LO

2.Lt

2.L2

ISOTAT¡ON

Toute conduite d'eau et/ou branchement dont la distance entre la couronne du tuyau et
le profilfinal de la chaussée est inférieure au minimum exigé aux plans doit être protégé
du gel par un isolant rigide de marque styrofoam Hl-40.

PURGE

L'Entrepreneur doit prévoir et installer tous les points de purge du réseau d'aqueduc,
nécessaires à I'introduction et I'expulsion du chlore. Une fois la mise en opération du

réseau d'aqueduc réalisée, toutes ces purges doivent être enlevées. Tous les coûts reliés
à l'installation des points de purge ainsi qu'à leur enlèvement doivent être inclus dans

I'ensemble de la soumission.

RACCORDEMENT SUR CONDUITE EXISTANTE

Avant d'entreprendre les travaux de raccordement, I'Entrepreneur doit obtenir
I'autorisation du Service des Travaux publics.

Lorsque l'Entrepreneur doit procéder à des raccordements sous-pression, il doit utiliser
des sellettes du modèle 6606 tel que fournit par Robar ou équivalent approuvé et une

vanne du modèle F-6II2, tel que fournit par Clow Canada ou équivalent approuvé.

RESEAU EXISTANT

En plus de se conformer aux exigences de la section "H" du présent devis, l'Entrepreneur
doit désinfecter sur toute sa longueur chaque conduite existante ayant été fermée pour
des travaux de raccordement, de modifications de réseaux ou toute autre fermeture
nécessaire à la réalisation de ses travaux. Le coût de ces travaux doit être inclus dans les

différents items de son bordereau de soumission.

B.S.A Groupe Conseil

Dossier :077-22-07

302-47H7
302-A6H6
302-A5H5

302-A4H4

302-A3H3

Numéro de modèle
Robinet de prise

203NL-H7H7

2O3NL-H6H6

2O3NL-H5H5

2O3NL-H4H4

2O3NL-H3H3

Numéro de modèle
Robinet de branchement

50 mm (2")
38 mm (1%")
32mm(L%"1
25 mm (1")
L9 mm (3/o")

Diamètre
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3.0 Écours

3.1 neelRo pnÉrnen¡euÉ

Le diamètre minimalde la base est de L220 mm et le diamètre minimal de la cheminée
d'accès est de 915 mm. La section sous-jacente à la tête réductrice doit avoír une hauteur
maximale de 300 mm.

Toutes les bases des regards avec conduites de 900 mm de diamètre et mo¡ns doivent
être circulaires. Lorsque les conduites sont supérieures à 900 mm de diamètre,
l'Entrepreneur devra fournir une demande écrite à l'ingénieur pour I'utilisation de bases
rectangulaires et ce dernier se réserve le droit d'accepter ou de refuser la demande.

l-'Entrepreneur doit envelopper les regards avec une membrane Texo-Flex 4O-L2 de Texel
ou équivalent approuvé avec un chevauchement minimum de 30 cm et selon les

recommandations du fabricant, à la satisfaction du maître d'æuvre.

Les regards d'égout pluvial doivent avoir un réservoir de 300 mm minimum.

3.2 PUISARD PREFABRIQUE EN BETON ARME

3.3

3.4

Une dalle de fond doit être installée et le puisard doit avoir un diamètre intérieur de 61-0

mm et être conforme au croquis l-11de la section "1" du devis.

L'ouverture grillagée de 100 mm de diamètre doit être installée afin de drainer la sous-
fondation en sable. L'Entrepreneur doit envelopper le puisard avec une membrane Texel

76L2 ou équivalent approuvé.

Pendant la construction, et jusqu'à la réception provisoire de I'ensemble des travaux, les

puisards et leurs branchements sont tenus parfaitement propres et exempts de toutes
obstructions. L'Entrepreneur doit prévoir la mise en place d'une membrane en géotextile
de marque Texel 7612 dans I'ouverture de chaque puisard.

CADRE ET TAMPON

Les cadres et tampons doivent être du type "Ajustable avec cadre guideur" à siège

résilient, modèle N775 SR de marque Mueller Canada inc. ou équivalent approuvé. Sur

les tampons sont inscrits en relief selon le cas, le mot "Sanitaire" ou "Pluvial" et le nom
de la "Municipalité de Gore".

Les cadres et grilles doivent être de type "Ajustable avec cadre guideur", modèle 4J750

de marque Mueller Canada inc. ou équivalent approuvé. Les grilles des puisards doivent
être du modèle anti-bicyclette

AJUSTEMENT DE REGARDS ET DE PUISARDS

Les regards d'égout, les boîtes de vanne et les puisards à I'intérieur du lit du pavage

doivent être ajustés en fonction du profil final de l'empierrement selon les sections types.
Des anneaux de rehaussement en béton armé peuvent être utilisés seulement lorsque la

hauteur requise est de plus de 75 mm. Pour des hauteurs de 75 mm et moins,
l'Entrepreneur doit utiliser un anneau de rehaussement de caoutchouc plat ou incliné.
L'utilisation de briques est formellement interdite. L'Entrepreneur doit se référer aux

B.S.A Groupe Conseil
Dossier : O77-22-OL
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3.5

3.7

3.5

croquis spécifiques de la section "1" du devis.

BRANCHEMENT

lls doivent nécessairement se terminer par un bout femelle à la ligne de propriété.
L'Entrepreneur doit utiliser des coudes à long rayon et se référer aux croquis M-160 et M-
163 de la présente section du devis.

Le branchement sanitaire est en CPV DR-28 de couleur noire, d'un diamètre de 150 mm
et 200 mm.

Le branchement pluvial est en CPV DR-28 de couleur blanche, d'un diamètre de 150 mm
et 200 mm.

Le raccordement des branchements d'égouts pluviaux doit se faire à I'aide d'un
connecteur étanche de type "Kor-n-tee" de "North star" ou équivalent approuvé ou à

I'aide de "Té-monolithique".

VERIFICAT¡ON DE tA DEFORMATION

Se référer à l'article "41.0 -Nettoyage, inspections télévisées et mesure de la

déformation" de la section "E" du présent devis.

RUBAN DE DÉTECTION

La conduite d'égout pluvial doit être installée avec un dispositif de repérage de type
Plyage Hz Hzd de la compagnie "Technoconsor" de couleur appropriée à l'égout ou
équivalent approuvé.

B.S.A Groupe Conseil

Dossier : OL7-22-O7
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5.1

4.0 FONDATION

4.L STRUCTURE DE RUE

La sous-fondation et les fondations inférieures (MG-56) et supérieures (MG-20) doivent
être conformes à la version la plus récente des normes ZLOL,2LO2 et 2103 du Ministère
des Transports du Québec.

5.0 SECTION ''K". PAVAGE

INDEXATION DU BITUME LIQUIDE

Conformément à la section "K", "PAVAGE", article 11.0 intitulé "lndexation du bitume
liquide", le soumissionnaire devra fournir un prix ferme à la tonne en se basant sur un
prix unitaire de 1500,00 S la tonne métrique pour le bitume qui doit entrer dans la

composition du mélange bitumineux (PG 585-34).

Le propriétaire ajustera, pour les travaux faits en 2022-2023 (en plus ou en moins), le prix
unitaire soumis pour une tonne métrique de mélange bitumineux (pavage) en calculant
la différence entre ce prix et le prix réellement payé par l'entrepreneur aux raffineries.

Le prix réellement payé est établi à partir du coût de la tonne métrique du bitume au

début de chaque mois. Les ajustements s'effectueront donc mensuellement.

6.0 MARQUAGE (LIGNE SUR PAVAGEI

Le marquage de la chaussée doit être conforme au Tome V chapitre 6 du MTQ.

o Ligne d'arrêt;

o Axe central du Chemin Cambria.

7.O MATÉRIEL PULVÉRISÉ

Le matériel pulvérisé récupéré sur place doit être approuvé par le laboratoire des sols afin de
pouvoir l'utiliser comme sous-fondation. Autrement, il doit être disposé aux frais de

l'entrepreneur.

8.0 ARROSAGE ET ENTRET¡EN DU GAZON

Conformément à I'article 5.14 de la section "M" du devis général, I'Entrepreneur devra tenir
compte qu'il ne sera pas autorisé à s'approvisionner au réseau d'aqueduc municipal et sera

responsable de trouver sa propre source d'approvisionnement. De plus, l'Entrepreneur devra
assurer le succès du gazonnement et fournir l'arrosage et l'entretien de base pour la durée
nécessaire et spécifiée à la section M du présent devis.

9.0 MATÉRNUX D.EXCAVATION EN EXCÉDENT

L'Entrepreneur sera responsable de la disposition des matériaux d'excavation en excédent. Celui-

B.S.A Groupe Conseil SECTION-F Page 8

Dossier :017-22-01,



ci peut s'informer au consultant, s'il y a des sites désignés et, sinon, il peut en disposer sur des

terrains privés en obtenant au préalable I'autorisation écrite des propriétaires, sous présentation
de permis de remblai de la municipalité.

1O.O MATÉRIAUX POUR FONDATION SUPÉRIEURE

L'Entrepreneur doit fournir des matériaux neufs, de calibre MG-20 100% fracturée conforme à la
norme 2LOZ du ministère des Transports du Québec (version la plus récente) pour la confection
de la fondation supérieure de la chaussée. La réutilisation des matériaux pulvérisés n'est pas une
équivalence acceptée.

11.0 ABAT.POUSSIÈRE

L'Entrepreneur doit, tout au long du contrat, prendre les moyens nécessaíres pour empêcher la
formation de poussière. Si cette mesure n'est pas suivie, I'lngénieur ou son représentant doit
faire une demande écrite au représentant de I'Entrepreneur sur le chantier et celui-ci doit
procéder à atténuer la poussière à la satisfaction du propriétaire ou son représentant dans les

deux (2) heures suivant la demande écrite. A défaut de répondre à la demande, le propriétaire
doit exécuter les travaux et déduire sur les demandes de paiement subséquentes de
l'entrepreneur les frais encourus, ainsiqu'une somme additionnelle de 500,00 S pour dommages-
intérêts. L'lngéníeur se réserve le droit d'exiger en tout temps, un épandage de chlorure de
calcium.

tz.O DEGRÉ DE COMPACTAGE DES MATÉRIAUX

L'Entrepreneur doit respecter les degrés de compactage suivants:

r Remblai de tranchée :90% du Proctor modifié

o Fondation proposée:95% du Proctor modifié

o Pavage: selon les normes du CCDG du ministère des Transports du Québec.

13.0 DOMMAGES CAUSÉS PAR LA VIBRATION

L'Entrepreneur doit engager une firme spécialisée afin d'effectuer un relevé des bâtiments
existants. Des dommages aux bâtiments existants peuvent être causés par la vibration de la
machinerie lourde ainsi que I'affaissement de sol.

T4.O REMBLAYAGE DERRIÈRE LES BORDURES

Deux jours après la construction des bordures de béton, I'Entrepreneur doit faire le remblai
derrière la bordure sur chaque terrain de façon qu'il n'y ait que 100 mm de dénivellation entre le

dessus de la bordure et le dessus du terrain.

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :077-22-01,
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15.0 AJUSTEMENT DES REGARDS ET DES PUISARDS

Ceci complète "Ajustement des regards et puisards " de la Section J, intitulé "Fondation" et
complété avec le texte suivant :

Pour des ajustements de 75 mm et moins, I'entrepreneur devra utiliser, à moins d'autorisation
écrite du Consultant, un seul anneau de nivellement et de rehaussement en caoutchouc. Pour les
ajustements de plus de 75 mm, I'ajustement se fera avec des anneaux en béton armé
préfabriqués. Aucun ajustement avec la brique ou autres façons ne sera permis.

L'entrepreneur devra prendre note que les puisards devront être ajustés pour la première couche
de pavage au point bas ou bien là où le drainage le justifíe. Dans les autres cas, ils seront ajustés
pour la deuxième couche de pavage.

En fonction de la hauteur des ajustements, les types d'anneaux en caoutchouc se déta¡llent
comme suit:

L'Entrepreneur doit s'assurer de valider la localisation et la profondeur des services avant toute
excavation. L'information donnée au plan est à titre indicatif et peut varier selon les conditions
de chantier. L'entrepreneur pourra effectuer des fouilles aux endroits convenus en début de
projet et approuvés par le propriétaire au préalable. L'entrepreneur effectuera ses tranchées
exploratoires à ses frais et sera responsable de tout dommage causé aux infrastructures.

o Anneaux plats, épaisseurs :

¡ Anneaux inclinés, épaisseurs :

16.0 PROTECTION DES SERVICES

B.S.A Groupe Conseil
Dossier : Ot7-22-OI

I2,5,25,38,50,63 et 75 mm de hauteur

12,5-25, 25-38, 38-50, 50-63, 63-7 5 m m de ha uteu r
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L7.O ANNEXE NO 1

AMÉNAGEMENT D,UN BATARDEAU ET D,UN CANAL DE DÉRIVATIon SELON LE MDDELCC

B.S.A Groupe Conseil
Dossier : Ot7-22-OL
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1 l¡¡rnooucnoN 2 DÉrrrurrons

Les interventions en milieu hydrique nécessitent
parfois la réalisation d'ouvrages temporaires
importants qui peuvent eux-mêmes entraîner des

impacts environnementaux.

L'aménagement d'un batardeau a pour but d'isoler
l'aire de travail et d'assécher temporairement une
portion ou une section d'un cours d'eau ou d'un
plan d'eau pour y exécuter des travaux ou y
implanter une infrastructure. Dans certa¡ns cas, un
canalde dérivation temporaire doit être aménagé
pour détourner le cours d'eau. Une fois les travaux
réalisés, l'écoulement de l'eau est rétabli dans le
chenal initial.

Cette fiche fait état des principaux moyens
recommandés pour atténuer les impacts
environnementaux lors de la réalisation de travaux
en milieu hydrique impliquant l'utilisation du
batardeau et du canal de dérivation. La fiche se

veut un outil d'aide à l'analyse de dossiers et vise à

ce que les principes de protection et de précaution
soient appliqués. ll est à noter que d'autres
dispositions mieux adaptées à la spécificité d'un
projet pourraient être demandées par l'analyste,
pour des raisons techniques et
environnementales.

Les éléments à considérer sont présentés selon la

séquence suivante : la planification des travaux et
des ouvrages, l'installation et le maintien, le

démantèlement, la remise en état des lieux ainsi
que le suivi après les travaux. La gestion des eaux
de pompage est également abordée, compte tenu
de son importance pour assurer le maintien de la
qualité de l'eau et des milieux environnants.

Note : pour olléger le texte, les termes
< milieux humides > désignent : étang, morois,
marécage et tourbière
< milieux hydriques > désignent : lac et cours d'eou
ò débit régulier ou intermittent.

1 Définit¡ons tirées ou adaptées de Collection des normes du ministère
des Transports du Québec, Tome ll - Aménagement et øbords de
routes, chap.9, section 9.4.3, édition 2013

2 Définition tirée du cahier des Bonnes prat¡ques pour lo concept¡on

et l'¡nstollot¡on de ponceoux de moins de 25 mètres de Pêches et
Océans Canada

Développement durable, Environnement et
Lutte contre les changements climatiques

Les définitions de cette section sont fournies pour
favoriser une meilleure compréhension des
prochaines sections (voir annexe 1 pour croquis et
photos).

2.1 Bassin de sédimentationl : ouvrage
temporaire destiné à recueillir les eaux de
ruissellement et de pompage provenant des

zones à assécher et qui permet la décantation
des matières en suspension. ll est formé par

excavation, par construction d'une digue
imperméable et étanche ou par la

combinaison des deux. Un bassin peut
également être préfabriqué.

2.2 Bassin de dissipation d'énergie2 : ouvrage
permettant de dissiper le surplus d'énergie
d'écoulement de l'eau, notamment pour
limiter l'érosion des rives et du littoralet pour
offrir une aire de repos au poisson.

2.3 Batardeau3 : ouvrage temporaire destiné à

isoler des eaux environnantes la zone des

travaux afin de permettre leur exécution à sec.

Le batardeau peut être préfabriqué et
amovible ou être construit à partir de
matériaux divers tels que des blocs de béton,
des sacs de sable, des pierres, du métal et des
géomembranes.

2.4 Canal de dérivationl : ouvrage temporaire
destiné à dériver l'eau d'un cours d'eau pour
permettre le libre écoulement des eaux tout
en travaillant à sec dans une section de cours
d'eau ou d'un lac. ll peut être creusé dans le
sol ou être constitué de conduites (voir
section 5.3). ll est combiné à des batardeaux
installés en amont et souvent, en aval des

travaux.

2.5 Géomembrane et géotextilea : toiles utilisées
comme matériaux de construction, d'entretien

3 Définitions élaborées par un comité de travail interministér¡el MTQ-

MRN-MDDEFP

4 Définitions tirées ou adaptées du Bultetin d'inþrmotion techn¡que

de la Direction du laboratoire des chaussées du MTQ, Volume 14, n'7,
septembre 2009
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ou de protection dans le cadre de la réalisation
de divers travaux et ouvrages.

Les géotextiles sont faits de fibres de
propylène ou de polyester leur permettant
d'exercer des fonctions de drainage, de
filtration, d'étanchéité (privilégier les

géomembranes pour cette fonction), de
séparation ou de renforcement.

Les géomembranes sont des matériaux
synthétiques à très faible perméabilité, utilisés
pour assurer l'étanchéité dans des applications
géotechniques.

2.6 Ouvrage temporaire3 : toute structure
provisoire, accessoire à la réalisation de
travaux ou à la construction d'un ouvrage
permanent. Les ouvrages les plus courants
sont le batardeau, la jetée, le chemin d'accès
ou de déviation, le pont et le ponceau et le
canal de dérivation ou la buse de
franchissement.

2.7 Rideau de turbiditél : équipement destiné à
confiner les matières fines à l'intérieur d'un
espace délimité, pendant une période
suffisamment longue pour que la plupart des
particules de sol en suspension se déposent. ll
est généralement constitué d'une membrane
géotextile munie d'une ligne de flottaison à

son rebord supérieur et d'une ligne de lestage

sur son bord inférieur. Le rideau doit former
une unité continue et le lestage doit permettre
que le bas du rideau appuie en entier sur le
fond du cours d'eau ou du lac (littoral). llarrive
parfois que le rideau ne soit utilisé que pour
confiner le transport de sédiments de surface
lorsque la cofonne d'eau est très profonde.

Pour l'utilisat¡on de toute nouvelle technologie,
veuillez contacter la Direction régionale de
l'analvse et de l'expertise du MDDELCC où a lieu le
projet.

Pour de l'information spécifique aux rives, au

littoral ou aux milieux humides, veuillez vous

référer aux autres fiches techniques mentionnées
à la section 7.

Développement durable, Environnement et
Lutte contre les changements climat¡ques

Le confinement et la mise à sec de la portion du
cours d'eau où ont lieu les travaux permettent de :

. diminuer considérablement la quantité de
sédiments remis en suspension lors de certains
types de travaux impliquant notamment de
l'excavation;

r éviter le contact direct de la machinerie avec
l'eau et donc de limiter les risques de
contamination avec des graisses, des huiles ou
autres fluides;

r maintenir les sols plus stables et de sécuriser la

zone pour les travailleurs.

Les batardeaux et les canaux de dérivation, même
s'ils sont temporaires, constituent des
perturbations importantes du milieu aquatique et
ne doivent être utilisés que lorsque nécessaires.

Dans tous les cas, l'aménagement de batardeaux
accompagnés ou non d'un canal de dérivation doit
se faire de façon à réduire le plus possible les

impacts environnementaux et fauniques. Les

principaux objectifs environnementaux à

atteindre sont :

¡ Limiter l'apport en sédiments dans le milieu
aquatique, notamment par les matériaux
utilisés et par les méthodes d'aménagement et
de démantèlement;

. Permettre le libre écoulement de l'eau ainsi
que la libre circulation du poisson;

. Stabiliser et remettre en état le littoral et les

rives du milieu affecté à la fin des travaux.

Les travaux d'aménagement d'un batardeau dans
un milieu hydrique ou d'un canal de dérivation
nécessitent l'obtention préalable d'un certificat
d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur
la qualité de l'environnement (LQE), sauf si le
projet dont ils font partie est soustrait en vertu du
Règlement relatif à l'application de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q. chapitre Q-2,
r.3).

3 Oa¡rcrrrs

4 AspgcrsLÉGÀux
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En outre, le Règlement sur l'évaluation et l'examen
des impacts sur l'environnement (L.R.a.

chapitre Q-2, r.231assujettit certains travaux à la
procédure d'évaluation et d'examen des impacts
sur l'environnement et à une autorisation du
gouvernement. C'est le cas pour la mise en place

d'un batardeau dans un cours d'eau visé, si ce

batardeau entraîne un remblai de 300 m ou plus

de long ou de 5 000 m2 ou plus de superficie (seul

ou cumulativement avec d'autres ouvrages
permanents ou temporaires) (article 2(b)). Le

détournement ou la dérivation d'une rivière, qu'il
soit permanent ou temporaire, est également
assujetti (article 2(c)).

ll importe de vérifier auprès de la Direction
générale de l'évaluation environnementale et
stratégique pour toutes situations où les seuils
d'assujettissement sont rencontrés, pour valider
votre interprétation du règlement ou dès qu'une
rivière doit être détournée hors de son lit.

ll est de la responsabilité de la personne ou de
l'entreprise qu¡ réalise un projet impliquant
l'aménagement d'un batardeau et d'un canal de
dérivation de consulter les autres fiches
techniques qui pourraient s'appliquer à la

réalisation d'un projet précis et de contacter la

Direction régionale concernée du Ministère.

La personne ou l'entreprise qui réalise un projet a

également la responsabilité de s'assurer du
respect du Code des professions (chapitre C-26) et
des différents ordres professionnels (notamment
l'Ordre professionnel des ingénieurs du

Québec, l'Ordre professionnel des ingénieurs
forestiers du Québec, etc.) ainsi que l'ensemble
des lois professionnelles. Pour information, vous
pouvez consulter, entre autres, la Loi sur les

ingénieurs (chapitre l-9) et la Loi sur les insénieurs
forestiers (chapitre l-10).

s Vér¡fier auprès du centre de données sur le patrimoine naturel du

Québec (CDPNQ) s'il y a de l'informâtion disponible concernant le

territo¡re où auront lieu les travaux par rapport à une espèce en
part¡culier.
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Avert¡ssement : lo soustroction à une outorisation
ou I'obtention d'une autorisation en vertu de la LQE

ne dispense pas la personne des obligotions légoles
édictées por toute autre loiou tout autre règlement
(municipol, provinciol ou Íédérol), por exemple, une
autorisotion en vertu de l'orticle 728.7 de la Loi sur
lo conservotion et la mise en voleur de la føune. ll
est de lo responsobilité de lo personne ou de
I'entreprise d'un projet d'être conforme à tous
règlements et ù toutes lois en vigueur.

Plusieurs facteurs doivent être considérés dès la

planification et la conception de travaux
impliquant l'utilisation d'un ouvrage temporaire
en littoral tel que le batardeau ou le canal de
dérivation. Notons que la présente section décrit
quelques incontournables, mais n'est pas

exhaustive.

5.l Localisation
Au moment de choisir la localisation des ouvrages
temporaires sur un chantier, ilfaut tenir compte de
la présence de milieux humides, d'habitats
sensibles pour la faune et la flore (p. ex., frayères,
aires d'alevinage, herbiers aquatiques, etc.) ou
d'espèces à statut précaires.

La limite des rives et des plaines inondables de
tous milieux hydriques et milieux humides
riverains devra être établie avant le début des
travaux à l'aide de piquets et de rubans ou de
clôtures temporaires. La circulation de la

machinerie dans ces zones doit être restreinte aux
aires autorisées et prévues à cette fin.

Les canaux de dérivation et les bassins de
sédimentation doivent être localisés en dehors de
la rive des milieux hydriques (sauf pour une
portion du canal de dérivation, qui
obligatoirement se retrouvera en rive) et en
dehors des milieux humides. Toutefois, il peut
arriver sur certains sites de travaux que l'espace
disponible, la nature du terrain ou la topographie

5 Puexlrc¡noN
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ne le permette pas ou que la situation le favorise,
par exemple, pour une rive artificialisée.

Les milieux humides doivent être identifiés et
délimités selon le document << ldentification et
áálímí*n*ían ¡lø< mìlìot ¡v ht tmí¡1øc ¡,lt t f'1,,áh--

méridionol >. Les milieux hydriques doivent être
identifiés et délimités (ligne des hautes eaux et
rive) selon la fiche << Identificotion et délimitotion
des milieux hvdriques et riveroins >>.

5.2 Période de réalisation des travaux
Le choix de la période de réalisation des travaux est
un élément ayant une grande influence sur leur
impact environnemental, notamment en raison du
climat québécois. Autant que possible, les crues et
les fortes pluies printanières et automnales
doivent être évitées.

De plus, le calendrier des travaux prévus dans un
milieu hydrique devra tenir compte de la période
de protection pour les stades de vie sensibles des

espèces de poissons et prendre en considération
les impacts sur la productivité de I'habitat au site
des travaux et en aval. Les batardeaux et les

canaux de dérivation devraient être démantelés
avant le début de la période de montaison des
poissons.

De façon générale, il est recommandé d'effectuer
les travaux en milieu hydrique durant la période
d'étiage d'été ou d'hiver (sauf dans le cas où l'on
retrouve des salmonidés).

5.3 Type d'ouwage et dimensionnement
Le type d'ouvrage temporaire devrait être choisi
en fonction des caractéristiques du site visé par les

travaux, notamment la présence de roc, de pierre
ou de fond meuble, la largeur et la profondeur du
cours d'eau (bathymétrie), la vitesse du courant,
l'espace disponible et requis pour les travaux ainsi
que la topographie.

Le batardeau peut être préfabriqué et amovible ou
être construit à partir de matériaux divers (voir
section 5.4).

Le batardeau et le canal de dérivation doivent être
conçus de manière à éviter les débordements et à

résister aux débits et aux crues susceptibles de
survenir durant la période de réalisation des
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travaux. Pour ce faire, le concepteur devra faire
une évaluation, notamment au moyen des stations
débitmétriques, de la modélisation hydrologique,
de cartes des zones inondables, de sondages et
d'observations sur le terrain, etc. Les matériaux
utilisés doivent être de calibres assez gros pour
résister aux crues.

Lors de l'aménagement d'un batardeau et/ou d'un
canal de dérivation, la largeur d'écoulement
devrait être égale ou supérieure aux deux tiers de
la largeur du milieu hydrique, qui se mesure à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux
(articles 34 et 35 du Règlement sur les habitots

fauniques), selon I'axe de la tranchée. Dans les cas

où une réduction plus importante de la largeur
d'écoulement est essentielle à la réalisation du
projet, celle-ci devra être justifiée à l'intérieur de
la demande de certificat d'autorisation du projet et
être acceptée par la Direction de la sestion de la

faune du MFFP et par la Direction résionale
concernée du Ministère.

Pour de très petits cours d'eau au débit inférieur à

1 m3/s durant la période des travaux, une
autorisation pourrait dans certains cas être
accordée par le MDDELCC et le MFFP (secteur
Faune) afin de couper complètement l'écoulement
de l'eau à I'aide d'un seul batardeau, et ce, selon
certaines conditions, dont une courte durée des

travaux (quelques jours seulement). Cependant,
une pompe devra assurer l'évacuation du débit en
aval du secteur des travaux (voir section 6.3). Cette
méthode offre l'avantage de nécessiter la mise en
place d'un seul batardeau, pourvu que la décharge
de la pompe soit placée suffisamment loin en aval

afin d'éviter un retour d'eau dans la section
asséchée. L'entrée de la pompe devrait être isolée
de manière à éviter que les poissons et les

sédiments y soient aspirés. La sortie d'eau devrait
être disposée de façon à ne pas causer de
problèmes d'érosion dans le cours d'eau ou dans
la rive.

Le canal de dérivation est généralement creusé
dans le sol. Le fond et les parois sont alors
recouverts d'une géomembrane ou d'un géotextile
et de pierres nettes, à moins d'être directement
sur le roc. Le dimensionnement, la pente et
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l'enfouissement adéquats du canal (lorsque des

conduites sont utilisées) permettent d'assurer la

libre circulation du poisson, à moins que la

configurat¡on du terrain ne le permette pas ou que

la courte durée des travaux ne le nécessite pas.

Lorsque la zone de travail est trop restreinte pour
y aménager un canal de dérivation creusé ou
lorsque les travaux sont réalisés sur de petits cours
d'eau, des buses de franchissement et des

conduites rigides ou flexibles peuvent être
utilisées. À cet égard, un calcul de vitesse permet
de choisir les caractéristiques des conduites
(diamètre, rugosité, etc.) ainsi que leur
agencement afin que l'écoulement puisse être
adapté au milieu et à la circulation du poisson.

Paradoxalement, certains cas peuvent parfois
nécessiter l'aménagement d'un obstacle à la

migration du poisson.

5.4 Matériaux
r Les batardeaux préfabriqués disponibles sur le

marché sont généralement constitués de tubes
de caoutchouc, d'assemblages de toile, de
supports métalliques ou encore de plaques

métalliques (palplanches).

r Les batardeaux peuvent également être
construits sur place au moyen de matériaux tels
que des blocs de béton, des sacs de sable, des
pierres ou du métal, accompagnés d'une
géomembrane.

. ll existe plusieurs types de géotextiles et de
géomembranes, dont les caractéristiques
peuvent être spécifiques à certains types de
travaux. ll faut donc s'assurer que le ou les

produits sélectionnés sont adéquats pour
l'usage prévu.

r Les matériaux utilisés pour la construction des

ouvrages temporaires ne doivent pas provenir
du lit ou des rives d'un milieu hydrique, ni d'un
milieu humide ou d'aucune source non
autorisée (banc d'emprunt). Les matériaux
doivent être exempts de toute contamination.

. De façon générale, les matériaux fins de moins
de 5 mm ne devraient pas être employés pour
l'aménagement du batardeau. Toutefois, si cela

s'avère nécessaire, le requérant devra le
justifier. Ceux-ci devront être confinés au
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moyen d'une géomembrane permettant
d'éviter l'émission de particules fines dans le

milieu environnant ou utilisés exclusivement à

l'intérieur de l'aire de confinement, lorsque
celle-ci a été complètement isolée du milieu
hydrique et mise à sec par pompage.

r La pierre non confinée, par exemple celle
utilisée pour l'aménagement du canal de
dérivation, doit être exempte de particules
fines (sable, limon, argile, poussière de pierre,
etc.) et être de calibre suffisant pour les

conditions du site.
. ll est primordial, avant d'entreprendre les

travaux, de rassembler sur les lieux du chantier
l'ensemble des matériaux nécessaires à la

réalisation des ouvrages temporaires (incluant
la géomembrane et/ou le géotextile) afin de
limiter, autant que possible, la durée de
l'intervention.

5.5 Travaux préparatoires
La préparation de la rive et du littoral du cours
d'eau fait partie des travaux préparatoires à

l'installation d'un ouvrage temporaire.

Avant de procéder à la mise en place ou à la

construction du batardeau comme tel, tous les sols

mis à nu ou susceptibles de s'éroder doivent être
confinés à l'aide d'équipements anti-érosion
adaptés aux conditions du milieu (tapis ou matelas
de géotextile ou de fibre biodégradable, barrières
à sédiments, boudins filtrants, etc.). La

préparation du site devrait se limiter à l'aire des

travaux. Elle consiste notamment à :

. Établir des rayons de protection (de 2 à 5 m) aux
arbres matures isolés ou ayant des attributs
particuliers (valeur écologique, esthétique ou
patrimoniale) afin d'éviter la compaction du sol
près des racines;

' Protéger avec des planches de bois les troncs
susceptibles d'être endommagés;

' lnstaller un coussin de terre d'une épaisseur
minimale de 20 cm sur géotextile dans les cas

où les aires de protection ne peuvent être
respectées et où les risques de compaction aux
racines sont inévitables (les rebords du
géotextile peuvent être maintenus relevés par
des poteaux à la manière de petites barrières à
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sédiments afin d'améliorer les mesures de
contrôle de l'érosion sur le chantier);

' Minimiser la coupe de végétation ou la

destruction du couvert arborescent, arbustif et
herbacé et confier l'élagage des arbres à un
spécialiste.

Le déboisement en rive doit se faire manuellement
ainsi qu'à ras le sol afin d'y laisser le réseau
racinaire aidant au maintien du sol. Le couvert
végétal doit être conservé le plus longtemps
possible avant les travaux de terrassement. À
moins d'avis contraire du Ministère, comme
lorsqu'ily a présence de sédiments vulnérables au
lessivage (très fins), les matériaux du littoral de
toute section de milieu hydrique remaniée doivent
être conservés pour la restauration du site à la fin
des travaux.

Certains équipements complémenta¡res peuvent
également être à prévoir, tels que des rideaux de
turbidité, un chemin d'accès et l'aménagement de
bassins de sédimentation.

L'aire de travail pour la mise en place du
batardeau doit être isolée, par exemple au
moyen d'un rideau de turbidité. Dans les cas où
son installation est impossible (p. ex., zone de
forts courants et zones trop profondes), il
convient de limiter l'ampleur et la durée des

travaux préparatoires et l'installation
d'ouvrages tem porai res.

Le rideau de turbidité utilisé en combinaison
avec les ouvrages temporaires doit être mis en
place avant d'amorcer la préparation du site et
l'installation du batardeau; il doit demeurer en
place et rester fonctionnel jusqu'à la fin des

travaux et jusqu'à ce que la concentration des

matières en suspension redevienne assez près

de celle qui prévaut dans les zones non
perturbées par ces travaux. Le rideau doit être
installé en fonction du profil bathymétrique du
littoral et en tenant compte des fluctuations
possibles du niveau d'eau.

Lorsqu'i I est requ is, l'aménagement d'u n bassin
de sédimentat¡on pour recueillir les eaux de
pompage provenant de l'intérieur du
batardeau doit être réalisé avant la mise en
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place de ce dernier. ll devrait se situer dans
l'emprise des travaux et en dehors de tout
milieu sensible (p. ex., les milieux humides, les
milieux hydriques ainsique leurs rives), à moins
d'une situation exceptionnelle. ll est primordial
que le choix du site soit fait en fonction de ses

caractéristiques comme le type de sol, la pente,
etc. Sa dimension doit avoir été préétablie en
fonction des volumes d'eau de pompage
prévus. Le niveau de la nappe phréatique doit
être connu, car elle influence directement la

capacité de percolation. Pour des travaux
majeurs, l'ajout d'un bassin de secours réduit
les risques de débordement et d'érosion, voire
d'affaissement de la structure (voir section 6.3).

Un bassin supplémentaire en amont servant de
décanteur primaire et muni de boudins
absorbants permet d'amasser les particules
grossières tout en prévenant le remplissage
trop rapide du bassin de sédimentation et
diminue les risques de contamination.
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6.1 Séquence d'installation proposée des
ouwages temporaires

Fígure L - lnstallotion et démontèlement des ouvrdges
temporo¡res. La légende de cette ¡mage opporoît en gras dans
Ie texte des sect¡ons 6.1" et 6.2; les éléments de I'aménagement
sont représentés pør des lettres encodrées et les étopes de lo
réalisotion por des chíffres encerclés.
Source : Adaptée de la figure 9.4-5 du Tome ll - Construct¡on
routière de Io collection Normes - Ouvroges routieß du MTQ
(2o13).

6.1.1 Canal de dérivation
Lors de l'aménagement d'un canal de dérivation, il

est important de s'assurer qu'il n'y aura pas

d'érosion dans le cours d'eau en aval de la sortie
du canal. Pour ce faire, la vitesse de l'eau dans le
canal doit être la même qui prévalait avant la

création de l'ouvrage. Si cela s'avère impossible, il
pourrait être nécessaire d'aménager, dans la

dernière portion du canal, des mesures pour
ralentir l'eau (pente du canal de dérivation, seuils
et bassin de dissipation d'énergie, etc.).
L'aménagement du canal de dérivation doit
préférentiellement être réalisé lorsque les débits
du cours d'eau visé sont faibles.

Si le batardeau est construit en lien avec un canal
de dérivation :

Étape(D : Creuser le canal de dérivation
temporaire du cours d'eau en laissant
fermées les deux extrémités [A et B] qui
relient le canal de dérivation et le cours
d'eau. Créer un canal préférentiel qui
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permettra le passage du poisson même
en étiage, en l'aménageant de façon à

concentrer l'écoulement et à augmenter
l'épaisseur d'eau (trapèze);

Selon l'ampleur des travaux, couvrir le

fond du canal de dérivation ainsi que les

parois et une partie du replat du talus
d'une géomembrane ou d'un géotextile.
Faire un empierrement partiel si la pente
est faible (moins de 2 %) ou un
empierrement complet jusqu'au niveau
de la ligne des hautes eaux (récurrence
de deux ans) si la pente est moyenne ou
forte (2 % et plus). L'empierrement
complet peut néanmoins être évité si

des calculs hydrologiques démontrent
que les débits ne seront pas

suffisamment forts pour éroder le lit
d'écoulement ou si des conditions
particulières du site le permettent.
Valider avec le MFFP (secteur Faune)
que la granulométrie utilisée permet la

libre circulation du poisson, le cas

échéant.

Creuser la digue à l'extrémité aval (le sol
qui sépare le canal de dérivation et le
cours d'eau) [B] et aménager cette zone
de transition avec le cours d'eau à l'aide
d'une géomembrane et de pierres,

comme il est mentionné à l'étape
précédente;

Étape @

A

c t'

¿

,t

D

-

B

Canal de dérivation

Zone de travail où sera aménagé le nouvel
ouvrage de franchissement du cours d'eau 6 @@
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Étape @ : Creuser la digue à l'extrémité amont du
canal [A] et aménager la zone de
transition avec le cours d'eau, comme il

est présenté à l'étape précédente, en
prenant soin de bien enfouir la

géomembrane (ou le géotextile) dans le
lit du cours d'eau. Dans les cas où un
contrôle du débit s'avère nécessaire,
l'aménagement des mesures de
régulation doit précéder cette étape.

6.1,.2 Bassin de dissipation d'énergie

Ce bassin devrait être aménagé à même le canal, à

son extrémité aval, en respectant les critères
suivants :

. Être stabilisé au moyen d'enrochement pour
éviter l'affouillement et l'érosion;

r Avo¡r une profondeur suffisamment grande
pour contrer l'érosion.

Le bassin peut être combiné à l'aménagement de
seuils (dissipateurs d'énergie) à même le canal de
dérivation, afin de réduire davantage la vitesse
d'écoulement et de diminuer l'ampleur du bassin à

la sortie du canal.

6.1.3 Batardeau

La construction du batardeau s'amorce à partir de
l'amont vers l'aval avec l'installation de matériaux
(blocs de béton, empierrement, palplanches, etc.)
assurant la protection de l'aire de travail ainsi que

l'intégrité et la durabilité de la structure contre les

éléments naturels.

Si le batardeau est construit en lien avec un canal
de dérivation :

Étape (Ð : lnstaller le batardeau en amont des

travaux [C], si possible, en angle (45')6

par rapport à l'axe principal du cours
d'eau de manière à faciliter la déviation
de l'eau vers le canal de dérivation
temporaire;

Étape @ : Après avoir laissé le lit du cours d'eau
naturel se vider ou lorsque la zone de
travail s'est asséchée, installer le

batardeau en aval de la zone des travaux

6 L'angle de 45'est proposé spécifiquement pour les cas oùr les

travaux se déroulent en cours d'eau.
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si nécessaire [D]. Si possible, positionner
celui-cien angle (45')7 par rapport à l'axe
principal du cours d'eau pour faciliter la

déviation de l'eau lors de son retourvers
le cours d'eau;

Capturer les poissons pris dans les fosses
résiduelles de la zone de travail et les

déplacer en aval dans le milieu hydrique.

Dans le cas où le type de matériau choisi pour le
batardeau n'est pas étanche (blocs de béton,
empierrement, etc.), une géomembrane ou un
géotextile peu perméable doit être installé en tout
temps. Lorsque la profondeur et la force du
courant le permettent, il faut placer I'extrémité de
la membrane sur le lit du milieu hydrique, installer
les matériaux (blocs de béton, empierrement, etc.)
de manière à recouvrir l'extrémité de ladite
membrane et rabattre celle-ci par-dessus

I'enrochement. Dans les cas où la profondeur
d'eau et la force du courant sont trop ¡mportantes,
une digue en enrochement peut d'abord être
installée et être suivie de la mise en place de la
membrane.

On peut ensuite procéder aux autres étapes de
construction et d'étanchement de l'ouvrage. La

séquence de mise en place des matériaux, en
procédant du plus grossier au plus fin, est
importante quand plusieurs types sont employés,
particulièrement en présence de forts courants.

ll est préférable de laisser le rideau de turbidité en
place, à moins qu'une étape de la réalisation des

travaux justifie son retrait. Au préalable, il est
nécessaire d'attendre que les sédiments se

déposent au fond du lit du cours d'eau ou du lac.

La concentration des matières en suspension dans
l'eau de l'enceinte des rideaux ne devrait pas

paraître supérieure, à l'æil nu, à celle du lac ou du
cours d'eau (bruit de fond).

6.2 Démantèlement des ouwages
temporaires et remise en état des lieux
Étape @ : Lorsque les travaux sont terminés,

l'entrepreneur doit retirer les ouvrages
temporaires. La mise en suspension de

7 ldem
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particules fines doit être minimisée
pendant les travaux de démantèlement
et pendant la remise en état du littoral
et des rives du milieu hydrique.

Les matériaux doivent être retirés du milieu
hydrique et de ses rives de manière à retrouver,
dans la mesure du possible et sans recourir au

dragage du lit naturel, la granulométrie, le profilet
le couvert végétal qui prévalaient avant
l'intervention. Le substrat d'origine doit être remis
en place dans le littoral, sauf s'il est constitué de
particules très fines qui risquent d'être aisément
lessivées par le courant ou qu'un avis contraire du
Ministère a été formulé lors de l'analyse du projet.
Selon le contexte, il pourrait s'avérer préférable de
conserver l'aménagement du fond du batardeau
afin de ne pas perturber le lit du cours d'eau,
particulièrement en présence de matériaux
pouvant servir à la faune aquatique (p. ex., gravier
pouvant former une frayère). Au final, le substrat
du littoral doit être stable (non facilement
érodable) à la suite du démantèlement des

ouvrages temporaires.

Encore une fois, la séquence du retrait des
matériaux (du plus fin au plus grossier) est
importante lorsque plusieurs types sont employés,
particulièrement en présence de forts courants.

6.2.L Batardeau

Étapes@et@:
Le retrait du batardeau s'effectue en

débutant par la partie située en aval [D],
puis celle en amont [C]. S'¡l y a eu

installation de deux batardeaux, celui en
aval doit être retiré avant celui situé en
amont. Le démantèlement d'un
batardeau s'effectue en suivant la

séquence inverse de celle de
l'installation, soit :

. lnstaller le rideau de turbidité si celui-
ci n'est plus en place;

. Enlever les matériaux ayant servi à

l'étanchement du batardeau (souvent
plus fins);

. Retirer la membrane;
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r Retirer les matériaux ayant servi à

protéger l'aire de travail (carapace de
pierres, blocs, palplanches, etc.);

. Stabiliser le littoral et les rives du
milieu hydrique;

. Retirer le rideau de turbidité. ll est
nécessaire d'attendre que les

sédiments se déposent sur le lit du
milieu hydrique avant le retrait du
rideau.

6.2.2 Canal de dérivation

Lorsque la construction d'un batardeau est
accompagnée d'un canal de dérivation, ce dernier
doit être remblayé après le retrait du ou des

batardeaux afin que la section aval du cours d'eau
retrouve son alimentation, selon la séquence
suivante :

Étape@: Avec les déblais provenant du creusage
du canal, remblayer la portion amont du
canal de dérivation [A] jusqu'à ce que

cesse l'infiltration d'eau;

Laisser le temps nécessaire à l'eau de
s'évacuer du canal de dérivation,
capturer les poissons pris dans les fosses

résiduelles et les déplacer en aval dans

le cours d'eau;

Récupérer les pierres, la géomembrane
ou le géotextile utilisés pour
l'aménagement du canal de dérivation
temporaire;

Étape @ : Poursuivre le remblaiement du canal
jusqu'à son extrémité aval.

6.2.3 Remise en état des lieux

Procéder au réaménagement du site (littoral et
rive). Porter une attention particulière aux
ruptures de l'intégrité de la rive et à son

étanchéité, à l'endroit où se situaient l'entrée et la
sortie du canal de dérivation. Le plan de
réaménagement doit prévoir la remise en état
complète des surfaces perturbées, notamment les

rives et le littoral. llfaut procéder à l'enlèvement
de tous les matériaux des ouvrages temporaires,
sauf avis contraire du Ministère, et rétablir les

conditions de solet de drainage prévalant avant les

travaux ou leur équivalent, ainsi que la
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stabilisation des rives. Enfin, le rétablissement de
la végétation, par la plantation et
l'ensemencement des sols remaniés et mis à nu,
devra être réalisé.

La fiche ( Vésétalisation de la bande riveraine >

présente les dispositions permettant un
rétablissement optimal du couvert végétal des
rives.

En principe, les mesures liées à l'installation, au
maintien des ouvrages et à la limitation des

impacts exposées dans le document devraient
minimiser l'accumulation de sédiments dans le
milieu récepteur. Advenant le cas où les travaux
génèrent malgré tout une quantité trop grande de
sédiments dans le milieu, des mesures correctrices
pou rra ient être exigées.

Les matériaux résiduels devront être transportés
et traités selon les lois et règlements en vigueur.

6.3 Gestion des eaux de pompage
Étant donné que l'utilisation de batardeaux
implique généralement la mise à sec d'une aire de

travail, la gestion adéquate des eaux de pompage

est un élément important associé à ces ouvrages
temporaires, tant sur le plan de l'efficacité et de la

sécurité sur le chantier que de la protection de
l'environnement. ll importe de prévoir dès le
départ les équipements et les aménagements
supplémentaires requis pour bien contrôler ces

eaux, leur potentiel érosif et les sédiments qu'elles
contiennent. Le choix d'un système de traitement
des eaux de pompage dépend du site, du volume
d'eau à traiter ainsi que de la teneur et de la nature
des matières en suspension.

' ll importe de porter attention à une éventuelle
contamination de l'eau (hydrocarbures, béton,
etc.) avant de rejeter l'eau de pompage dans le
milieu naturel. Si une contamination est
suspectée, l'eau doit être gérée dans une aire
confinée, caractérisée et gérée en fonction des

résultats obtenus.
! Pour minimiser l'apport de matières en

suspension dans l'eau, l'embout de la pompe

doit être installé dans une dépression ou isolé
de l'aire de travail avec du gravier ou de la

Développement durable, Environnement et
Lutte contre les changements climatiques

pierre nette de manière à empêcher la succion
des sédiments.

Lorsque l'eau de pompage ne contient pas de
matières en suspension au-delà du bruit de
fond et visibles à l'æil nu, elle peut être rejetée
directement dans le milieu hydrique, en veillant
à ce qu'elle ne cause pas d'érosion et qu'elle ne
génère pas de matières en suspension à sa

sortie.

Dans le cas contraire, les eaux provenant de
l'assèchement des excavations et des

batardeaux doivent être évacuées soit dans un
bassin de sédimentation, une zone couverte de
végétation (filtre naturel), un lit filtrant ou un
puits percolant, au moyen de pointes
pompantes, soit au travers d'une membrane
géotextile selon les considérations suiva ntes.

6.3.1 Bassin de sédimentation

o Le bassin de sédimentation doit être conçu
en fonction du débit à recevoir et à évacuer
ainsi que du type de sol (taille des particules
à retenir). L'eau qui retourne au cours d'eau
ne doit pas contenir de matières en
suspension visibles à l'æil nu ou au-delà du
< bruit de fond ¡¡ du milieu récepteur;

o Lorsque le bassin de sédimentation est
rempli à50%, ildoit être nettoyé;

' Les sédiments retirés doivent être déposés
hors des milieux hydriques, humides et
riverains;

, La superficie occupée par le bassin de
sédimentation sera remise à l'état naturel à

la fin des travaux (remblayée à l'aide de sol

naturel et végétalisée).

6.3.2 Filtre naturel

' Le filtre naturel doit être situé en zone
recouverte de plantes herbacées ou de
graminées ou sur une litière forestière, en
dehors des milieux humides et à l'extérieur
des rives d'un cours d'eau ou d'un lac;

o Dans une zone de végétation, l'eau doit
idéalement s'infiltrer dans le sol plutôt que

de ruisseler pour éviter l'érosion et les

nouveaux apports en sédiments au milieu
hydrique. Le boyau d'évacuation doit être
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disposé en conséquence, en fonction de la

topographie du site et, préférablement,
dans une dépression naturelle;

o L'entrepreneur doit déplacer régulièrement
la sortie d'eau pour bien répartir les dépôts
sédimentaires afin d'éviter de colmater et de
détruire la végétation (filtre naturel) ainsi
que de prévenir l'érosion de surface;

o La zone de végétation sera remise à l'état
naturel à la fin des travaux, si celle-ci a été
altérée par le rejet d'eau;

6.3.3 Lits filtrants ou pu¡ts d'infiltration
. Les lits filtrants ou les puits d'infiltration

doivent être aménagés en dehors de la rive
et dans l'emprise des travaux, si possible

dans une dépression naturelle. Leur
aménagement implique la mise en place de
matériau filtrant tel que du gravier;

o Ces types d'aménagement demandent une
conception plus soignée et deviennent
avantageux pour des travaux qui s'étalent
sur une longue période. Le choix entre un
puits d'infiltration ou un lit filtrant peut être
motivé en fonction de la hauteur de la nappe
phréatique et de la superficie disponible. À

titre d'exemple, le l¡t filtrant serait
préférable à un puits d'infiltration si la nappe
est relativement haute et si l'espace
disponible est suffisa nt.

6.3.4 Pointes pompantes

o L'utilisation de pointes pompantes permet le
pompage et l'abaissement de la nappe
souterraine, qui a généralement une eau
très claire, pouvant être rejetée directement
au cours d'eau si la concentration en
particules en suspension visibles à l'æil nu

est inférieure ou égale au < bruit de fond >

du milieu récepteur;

6.3.5 Filtres en membrane géotextile

o ll est également possible de rejeter l'eau de
pompage au travers d'une membrane
géotextile permettant de retenir les

sédiments et les particules fines. ll existe
également des poches de décantation (sacs

filtrants).

Peu importe la méthode utilisée, les sédiments
recueillis doivent être gérés selon la

réglementation en vigueur. Notons qu'ils peuvent
être contaminés, ce qui implique des mesures
complémentaires.

6.4 Suivi de la remise à I'état du síte
Certains travaux nécessiteront un suivi de la

remise à l'état naturel du site, du moins au courant
de la première année suivant les travaux. Ce suivi
servirait à s'assurer de la reprise de la végétation
et de la stabilité des rives, notamment après une
crue ou de fortes précipitations. Ce volet devrait
être inclus dans le suivi proposé par le requérant
pour l'ensemble de son projet.

ldentification et délimitation des milieux
hvdriques et riverains;
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1.2 Rideau de rurbidité

Source : Ève-Lyne Roy, DRAE04-17 (2071lr

1.3 Canal de dérivation
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Source: Ève-Lyne Roy, DRAE(X-17 (2}1tl

Source: Ève-Lyne Roy, DRAE04-17 (20111
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La < buse de franchissement )) permet la concentration et la canalisation de l'écoulement du cours d'eau en
isolant la zone des travaux au moyen d'une buse (conduite) et de digues imperméables et étanches.
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1.0 CONDITIONSGÉNÉRALES

Les exigences spécifiées ci-après s'appliquent à chacun et à tous les travaux d'excavation et de
remblayage nécessaires à la construction de tout ouvrage prévu au contrat.

PARTIE I : EXCAVATION ET REMBLAYAGE (PLANS No G-01, G-Oz, G-03)

2.O EXCAVATION DES TRANCHÉES

Avant d'entreprendre les travaux d'excavation, l'Entrepreneur doit enlever les arbres, les souches et
la terre organique selon les lois et les règlements en vigueur, notamment en restant à I'intérieur
del'emprise ou des servitudes.

L'Entrepreneur doit faire tous les travaux d'excavation nécessaire à l'installation des tuyaux et à la

réalisation d'autres ouvrages prévus dans le marché. ll doit égalementfaire lestravaux de nettoyage
qui peuvent être utiles et démolir, lorsque cela est nécessaire, la structure de chaussées
existantes,en respectant cependant l'emprise ou les servitudes.

Lorsque l'Entrepreneur rencontre une conduite existante rendue inutilisable ou à rendre inutílisable,
celui-ci doit placer des bouchons étanches aux extrémités de cette conduite avant de faire le

remblayage de la tranchée.

3.0 MATÉRIAUX D'EXCAVATION DE 1RE CLASSE

3.1 DESCR¡PT|ONLorsque les plans indiquent un niveau de roc à certains endroits, il est
entendu que ces renseignements sont fournis à titre indicatif seulement et que leur
interprétation est de laresponsabilité de I'Entrepreneur.

La quantíté d'excavation de première classe prévue au bordereau est facultative étant
donné que lespuits d'exploration ne permettent pas de délimiter précisément le profil du
socle rocheux, non plusque la quantité de cailloux qui sera payable.

Aucune réclamation ne pourra être fondée sur les dívergences entre ces informations et ce
qui seraréellement trouvé sur place au moment des travaux. Aucune réclamation ne
pourra non plus êtrefondée sur le fait qu'il pourra y avoir un écart entre les quantités
d'excavation de lre classe prévueau bordereau et celles payables, que cet écart soit en plus

ou en moins et peu importe la grandeur de cet écart.

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-01
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3.2

3.2.r

3.2.2

3.2.3

3.2.4

SAUTAGE

Généralités

Si l'Entrepreneur doit utiliser une méthode de sautage, íl doit soit posséder une licence
spécialisée en règle, un certificat ou une autre autorisation, soit retenir les services d'une
personne qualifiée détenant cette même licence spécialisée en règle, ce même certificat
oucette même autre autorísation.

La liste des personnes affectées à l'opération de sautage, incluant les conducteurs de pelle
mécanique pour placer les matelas de sautage s'il y a lieu, et une copie de la licence
spécialisée en règle, du certificat ou d'une autre autorisation doivent être remises à

I'lngénieur pour information avant le début de l'opération de sautage.

L'utílisateur d'explosifs doit se conformer à toutes les lois provinciales et fédérales et à

tous les règlements municipaux concernant les explosifs et leur utilisation.

lnspection préalable

Avant le début de toute excavation à l'aide d'explosifs, l'Entrepreneur doít faire une
inspection déta¡llée de chaque bâtiment ou de chaque ouvrage susceptible d'être affectés de
quelque façon que ce soit par les travaux en présence d'un détenteur d'une licence
spécialísée en sautages, ondes sismiques (vibrations) et mouvements du sol.

Méthode de sautase

Les charges explosives utilisées par l'Entrepreneur ne doivent pas être des causes d'ennuis,
d'inconvénients, ni de dommages aux personnes et à la propriété.

Une semaine avant le premier sautage, l'Entrepreneur doit soumettre pour ínformation
à I'lngénieur le diagramme des charges et les caractéristiques de tous les explosifs qu'ilse
propose d'utiliser. Ce diagramme doit porter l'acceptation écrite du détenteur de la licence
spécíalisée en sautages, ondes sismiques (vibrations) et mouvements du sol.

Tout changement que l'Entrepreneur désire faire par la suite doit être accepté par écrit par

le détenteur de la licence spécialisée en sautages, ondes sismiques (vibrations) et
mouvementsdu sol et transmis au maître d'æuvre avant d'appliquer ce changement.

En aucun cas, le sautage ne doit provoquer, dans un bâtiment, une structure ou un ouvrage
avoisinant ou dans leurs éléments, des ondes sismiques (vibrations) dont la vitesse
résultante maximale soit supérieure auxvaleurs admissibles spécifiées dans le règlement sur
les carrières et sablières.

Enregistrements des sa utages

L'Entrepreneur doit, au moyen de sismographes enregistreurs utilisés par le détenteur de
lalicence spécialisée en sautages, ondes sismiques (vibrations) et mouvements du sol, faire
un relevé continu des vibrations occasionnées par les sautages. La fréquence des

enregistrements demandés doit être prévue et déterminée par le détenteur de la licence
spécialisée en sautages, ondes sismiques (vibrations) et mouvements du sol de façon telle
que les effets de tout sautage ne soient pas dommageables aux bâtiments, aux structures
etaux ouvrages ou à leurs éléments à protéger.

B.S.A Groupe Conseil
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3.2.5 Ra rts des essais sism h ues

À la suite de chaque essai (tir), le détenteur de la licence spécialisée en sautages, ondes
sismiques (vibrations)et mouvementsdu soldoit préparer un rapport présentant, entre
autres, les renseignements suivants :

L. La date (dans le format entièrement numérique dans l'ordre par année [avec quatre

chirrres]- mois-jour), l'heure (dans le format entièrement numérique hh[00-2a]
:mm[00-59])et l'emplacement de l'essai (tir) ;

2. La vitesse résultante maximale des ondes sismiques (vibrations), en millimètres par
seconde.

Un exemplaire de ce rapport et du journal de tir rédigé selon le Code de sécurité pour les

travoux deconstruction doit être adressé sans délai à I'lngénieur.

4.0 MATÉRIAUX D'EXCAVATION DE 2E CLASSE

Les matériaux d'excavation de 2" classe comprennent tous les matériaux d'excavation qui ne sont
pas décrits comme matériaux d'excavation de 1'e classe dans l'article 3.

ll est entendu qu'aucune réclamation spéciale n'est accordée à l'Entrepreneur pour I'excavation
dansles sols composés de tuf, de terre dure, de minces couches ou lits de cailloux dans I'argile,
de schistes désagrégés, de galets, de gravier cimenté ou de tout autre matériau analogue.
L'Entrepreneur doit effectuer l'excavation à la main autour des services souterrains existants.

5.0 SECTION TYPE D'UNE TRANCHÉE (PLAN G-01 ET G.O2)

a) La pente des talus et la largeur du fond de la tranchée doivent être, selon le matériau
d'excavation, celles que stipulent les plans G-0L et G-02.

b) L'Entrepreneur doit respecter toutes les exigences du Code de sécurité pour les trovaux de
construction dont l'administration incombe à la Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST).

c) Lors de l'approfondissement du lit de l'excavation faite pour obtenir une assise plus
épaisse, l'excavatíon supplémentaire créée par le rabaissement des talus doit être faite
enrespectant toutes les exigences du Code de sécurité pour les travoux de construction.

d) Vis-à-vis des structures (murs, regards, puisards), sur L m de part et d'autre de la structure
selon l'axe de chaque conduite, le fond de la tranchée doit être élargíjusqu'à 600 mm de

chaque côté de la structure (voir plan G-02). De plus, l'excavation de la tranchée, vís-à-vis

de ces structures et de la surlargeur excavée, doit être approfondie pour obtenir une assise

de 300 mm.

e) Si une tranchée doit être élargie pour l'installation d'une autre conduite ou pour éviter une
structure existante (mur, regard, puisard), la géométrie de cet élargissement, de la pente
deson talus et de la largeur de son fond doit être faite en tenant compte des articles a) et
d).
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f)

s)

h)

6.0

L'Entrepreneur a la responsabilité de fournir des tranchées ayant un lit stable. À moins
qu'un prix ne soit déjà prévu dans le bordereau de soumission, les travaux supplémentaires
nécessaires pour l'approfondissement du lit de l'excavation pour que l'assise soit plus
épaisse doivent être consídérés comme des modifications des travaux, mais uniquement
s'ils ont été exigés par l'lngénieur comme modification du marché et non s'ils sont le
résultat de la malfaçon de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur est le seul à qui incombe la responsabilité de fournir des tranchées ayant des
parois stables ou étançonnées. En produisant une recommandation écrite d'un ingénieur
(membre en règle de I'Ordre des lngénieurs du Québec), l'Entrepreneur peut soumettre
aumaître d'æuvre, d'autres sections types à utilíser dans le cadre de ses travaux. Le coût
destravaux reliés à la stabilité et à l'étançonnement des tranchées doit être compris dans
le montant de la soumissíon.

Si l'Entrepreneur excave une tranchée qui a une section différente de celle qui est indiquée
dans les documents du marché, il doit s'assurer auprès de l'lngénieur que la résistance et
l'assíse de la conduite prévue dans le marché restent appropriées. Tous les frais, incluant les

frais afférents aux études de génie, doivent être assumés par l'Entrepreneur.

SECTION WPE D'UNE TRANCHÉE COMMUNE f PLAN NO G.O3I

a) Lorsque plusieursconduitesdoiventêtre installéesdans une mêmetranchée,la sectiontype
de cette tranchée commune doit englober la section type individuelle de chaque conduite
qui est décrite dans l'article 5 (voir Plan G-03). Le dégagement latéral entre chaque
conduite et la paroi de la tranchée doit respecter les mêmes exigences que pour une
tranchéeindivid uelle.

Les distances minimales entre les conduites doivent être respectées. Les pentes des parois

doivent être conformes aux exigences du Code de sécurité pour les trovoux de construction.

b) La réalisation des travaux d'excavation pour l'élargissement exigé de la tranchée par

l'installation de la deuxième et de la troisième conduite à une profondeur moindre n'est
permise qu'après la réalisation des travaux décrits dans les articles 26.0 a) et 26.0 d).

Toutefois, à la demande de l'Entrepreneur, l'lngénieur peut accepter par écrit l'excavation
totale de la tranchée en une seule phase.

c) De part et d'autre des regards d'égout et sur le côté de la tranchée où la conduite d'eau
estinstallée, la section type de la tranchée doit être élargie de 600 mm à la face du regard
d'égout, cet élargissement se réduisant graduellement jusqu'à ce qu'il devienne nul à une

distance de 12 m de ladite face. (Voir plan G-02).
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7.O TRANCHÉES POUR BRANCHEMENT DES SERVICES OU POUR LESCONDUITES

DES PUISARDS

Dans le cas d'un branchement unique (égout, eau potable ou puísard), la largeur du fond de la
tranchée doit être de 900 mm. S'il y a deux ou trois branchements, cette largeur doit être de 1200
mm. L'épaisseur de l'assise doit être de 150 mm dans tous les cas.

8.0 SECTION TYPE DE TRANCHÉES MULTIPLES

Lorsque plus d'une conduite est installée et qu'elles ne peuvent l'être dans une même tranchée, la

section transversale type devient celle montrée au plan no G-01 pour chacune des conduites.

9.0 MESURAGE DU MATÉNNU D'EXCAVATION DE 1RE CLASSE

a) Lorsque l'Entrepreneur rencontre du roc sur le trajet de la tranchée, il doit en informer
I'lngénieur afin de lui permettre de faire le mesurage avant le sautage. Aucun paiement
n'est fait pour le roc excavé, si I'lngénieur n'a pas fait le mesurage avant le remplissage dela
tranchée. L'lngénieur tient compte du foisonnement si le mesurage s'effectue après le
dynamitage.

b) Les matériaux d'excavation de 1re classe doivent être mesurés dans leur position initiale
par la méthode de la moyenne des aires à intervalles de 3 m ou pour toute autre méthode
indiquée dans les plans et devis. Les matériaux d'excavation de lre classe doivent être
mesurés jusqu'au lit d'excavation dans la section type.

c) Les blocs de roc de plus de 1,3 m3 doivent, avant leur évacuation, être mis de côté et
marqués par l'Entrepreneur, pour être mesurés par le maître d'æuvre, selon les exigences
de l'article 9 b). Le <<volume>r des blocs de roc doit être mesuré comme suit : longueur sur
largeur sur hauteur par 2/3 (mesures perpendículaires).

1O.O SURPLUS D'EXCAVATI

Aucune rémunération supplémentaire n'est payée à I'Entrepreneur qui excave un volume de
matériau de L'" et 2" classe excédant le volume déterminé dans la section type, sauf lorsqu'il y a
surexcavation de l'assise, selon l'article 5.f).
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11.0 Ér¡nou¡ DE l.e rRnrucHÉe

L'Entrepreneur ne doit pas ouvrir la tranchée sur une longueur de plus de 100 m à la fois, sauf s'il
obtient une acceptation écrite de I'lngénieur. En conséquence, avant d'ouvrir la tranchée en
amontdes 100 m, les travaux de remblai doivent être entièrement complétés en aval. L'lngénieur
peut fixer, dans des cas spéciaux, une longueur moindre de tranchée sans que I'Entrepreneur n'ait
droit àune rémunération supplémentaire.

T2.O MATÉRNUX RÉCUPÉRABLES

a) Les matériaux récupérables excavés doivent servir en priorité au remblai de la tranchée. Le

surplus des matériaux récupérables qui ne peut être étendu convenablement en couches
minces dans l'emprise des travaux doit être transporté, étendu et régalé (nivelé)
convenablement par I'Entrepreneur, à ses frais, aux endroits acceptés par I'lngénieur.

b) L'Entrepreneur doit mettre en réserve la terre végétale acceptable par l'lngénieur, pour
servirà des ensemencements des abords de la route ou autres espaces à gazonner; il doit
également mettre en réserve le surplus, à ses frais, dans un endroit approuvé par
I'lngénieur.

c) Tous les matériaux tels que les tuyaux, la brique, les couvercles de regards, etc., enlevés lors
des excavations et déclarés utiles par I'lngénieur, appartiendront de droit au Propriétaire
et I'Entrepreneur devra à ses propres frais, les transporter et les déposer de façon
convenableàtout autre endroit que le Propriétaire désignera. Dans tous les cas, on devra
laisser libre accès aux bornes-fontaines, aux chambres de vannes, puits d'accès et autres
services souterrains ; on devra aussi laisser libre passage à I'eau de surface le long des
caniveaux detoutes les rues et de tous les chemins où les travaux sont exécutés.

13.0 MATÉRIAUX NON NÉCUPÉRNEL¡S

Les matériaux non récupérables provenant de la tranchée doivent être chargés immédiatement
dansdes camions et transportés, aux frais de l'Entrepreneur, dans des endroits acceptés par
I'lngénieur.

Lesmatériauxnonrécupérablesrépondantàladéfinitiondesmatériauxcontaminésdu Règlement
sur les motières dongereuses et du Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés doivent être
éliminés conformément aux stipulations de ces règlements. Les frais afférents doivent être assumés
par le maître de l'ouvrage. Cela s'applique aussi aux matériaux répondant à la définition des
déchets solides qui doivent être éliminés conformément aux stipulations du Règlement sur les

déchets solides.
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L4.o Érlrucorunerrnerur or ¡-R rRe¡¡cnÉe

a) L'Entrepreneur doit étançonner solidement les parois de la tranchée partout où la sécurité
I'exige; à cet effet, il doit fournir un plan d'étançonnement signé et scellé par un ingénieur,
membre en règle de I'Ordre des lngénieurs du Québec, et doit le soumettre au visa de

I'lngénieur. ll doit être possible de se procurer en tout temps un exemplaire de ce document
sur le chantier de construction. L'Entrepreneur est responsable de tous les dommages ou de

touslesaccidentscauséspardeséboulements. lldoitenlevercetétançonnementàlafindes
travaux, sauf dans I'application de l'article 14.b).

b) Si I'lngénieur juge qu'il est nécessaire de laisser le matériau d'étançonnement dans la

tranchée pour protéger les ouvrages existants ou pour empêcher le glissement des

terrainsavoisinants, il doit donner un ordre écrit à cet effet à l'Entrepreneur qui doit s'y

conformeretqui est dédommagé selon I'article "MODIFICATION DES TRAVAUX" du cahier
des clauses administratives générales.

15.0 MAUVAIS TERRAIN

Avant de présenter sa soumission, I'Entrepreneur doit se rendre compte de la nature et de l'état
deslieux. S'il le juge nécessaire, I'lngénieur peut exiger que les travaux soient poursuivis jour et
nuitsans interruption.

16.0 DÉFAUTS DU FOND DE LA TRANCHÉE

a) Lorsque I'Entrepreneur a creusé en contrebas du niveau théorique de la tranchée ou que
lefond présente des inégalités ou des aspérités, le fond doit être régalé (nivelé) et rempli
soit àl'aide d'un matériau granulaire compacté, soit du remblai sans retrait, soit du béton
maigre,le tout à la satisfaction de I'lngénieur.

b) Le godet du matériel d'excavation utilisé pour excaver dans l'argile ou dans le silt doit être
modifié de façon que les dents soient arasées ou espacées d'au plus 15 mm. Le fond
remanié par excavation doit être stabilisé ou remplacé.

c) Si I'Entrepreneur est responsable de malfaçons, les travaux de préparation doivent être
faitsà ses frais.
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L7.O PROFONDEUR DE LA TRANCHEE DE LA CONDUITE D'EAU

Si aucun profil ne luí est fourni et si les documents du marché ne donnent aucune indication
contraire, I'Entrepreneur doit creuser la tranchée de façon à ce que la conduíte d'eau soit enfouie
àune profondeur minimale de 2,O m, à moins d'indications contraires aux plans ou dans les clauses
techniq ues pa rticulières.

On mesure la profondeur de l'enfouissement en calculant la distance comprise à partir du sommet
(couronne)de la conduite soit jusqu'au profilfinalde la chaussée ou du solfini, lorsque ce profil
est connu, soit jusqu'au profil du terrain, lorsque le profilfinal de la chaussée n'est pas connu. Dans

ce dernier cas, le remblai au-dessus de la conduite doit assurer une protection contre le gel.

18.0 DÉCOUPAGE DU REVÊTEMENT

Avant d'entreprendre I'excavation dans une chaussée déjà existante, I'Entrepreneur doit
découperavec une scie ou tout autre équipement accepté par I'lngénieur, dans les revêtements en
béton, bétonarmé ou béton bitumineux, une surface correspondant à la largeur du haut de la

tranchée dont il pense avoir besoin ; il doit prendre soin de n'endommager qu'une surface
minimale du revêtementexista nt.

19.0 ÉPUIS¡UENT DES EAUX DE LA TRANCHÉE

L'Entrepreneur doit prévenir la pénétration des eaux de surface dans sa tranchée et en évacuer
leseaux de surface, souterraínes ou d'égout. Les eaux usées doivent être dirigées vers un égout
unitaireou un égout sanitaire et les eaux de surface ou souterraines, vers un égout pluvial, un égout
unitaireou un fossé. Dans tous les cas, le lieu de dérivation doit être soumis au visa de I'lngénieur.

L'Entrepreneur doit assumer tous les frais de pompage pour maintenir la tranchée à sec et nettoyer
les conduites quiauront été salies durant les travaux.
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2O.O SERVICES PUBLICS SOUTERRAINS EXISTANTS

Avant d'entreprendre toute excavation, l'Entrepreneur doit faire indiquer l'emplacement des
services publics souterrains existants. L'excavation à proximité des structures et des services
publics souterrains doit être faite à la main. L'lngénieur peut, dans certains cas, accepter par écrit
l'utilisation d'équipements mécaniq ues légers pour accomplir ce trava il. Les conduits, les cond uites
et les structures souterrains ne doivent pas être remblayés avant que leur propriétaire respectif ne
lesait, au besoin, inspectés et modifiés.

L'Entrepreneur doit prendre les moyens nécessaires pour protéger et soutenir adéquatement,
lorsquecela est nécessaire, les services publics souterrains existants lors de leur excavation.
L'excavationde chacun des services souterrains rencontrés doit être faite selon les exigences de son
propriétaire.

zf-.O PUITS D'EXPLORATION

a) L'excavation d'un puits d'exploration peut être faite par excavation pneumatique ou
hydraulique (procédé parvide d'air) ou à l'aide d'une pelle mécanique à l'endroit déterminé
par I'lngénieur. Un tel puits peut être demandé dans les cas suivants :

L Pour le repérage des services souterrains existants;

2. Pour la recherche des points de raccordement de conduites d'eau etd'égout;

3. Pour le repérage d'un endroit propice à la construction des ouvragesprévus dans les

documents du marché;

4. Pour le mesurage de tout paramètre demandé par I'lngénieur.

b) Avant qu'un travailleur soit autorisé à pénétrer dans un puits d'exploration, I'excavation doit
répondre aux exigencesdu Code de sécurité pour les travaux de construction en matière de
stabilité des pentes.

c) L'Entrepreneur doit remblayer le puits d'exploration selon les exigences particulières de
chacun des services publics.
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PARTIE ll : REMPLISSAGE ET COMPACTAGE (PLANS NO. G-04 G-0S, c-06
et G-07)

z2.o aÉruÉnal¡rÉs

Les matériaux de remplissage ne doivent pas être gelés et doivent être exempts de glace, de rebuts,
dematièresorganiquesetvégétales,depíècesdeboisetdetoutautredébris. Lesmatériauxd'assise
et d'enrobage ne doivent pas être gelés. Le remplissage doit se faire en assurant le drainage de
lasurface.

Pour le compactage, I'Entrepreneur doit utíliser des appareils adéquats conçus spécialement à

cettefin. Si le sol de fondation a été excavé en surplus sur les ordres de l'lngénieur, en raison de la
trop faible capacité portante du sol, ce dernier doit donner les directives spéciales sur le choix du
matériau du remblai de substitution et sur son compactage (voir article "MODIFICATION DES

TRAVAUX" des clauses administratives générales).

Sí le remplissage n'est pas fait au profil final immédiatement, la conduite d'eau doit avoir une
couverture minimale de 1,5 m ; si cette épaisseur n'existe pas, I'Entrepreneur doit hausser le terrain
à cette hauteur, sur toute la largeur de l'emprise, avec du matériau acceptable, sans frais
supplémenta ires.

Aucun remblayage ne doít être fait aux emplacements d'ouvrages, comme les vannes, les coudes,
les bouchons, les tés, les autres accessoires, sans I'acceptation de I'lngénieur, afin de permettre
lesrelevés nécessaires à la réalisation des plans des travaux comme ils ont été faits et les

mesuragesexigés aux fins de paiement.
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23.O ASSTSE

23.T MATÉRIAU DE L'ASSISE

L'assise de toutes les conduites doít être réalisée à I'aide d'un matériau granulaire
conformeaux exigences de la norme NQ 2560-114-lll:

FUSEAUX GRANULOMÉTRTQUES DE 5PÉCTFTCAT¡ONS DU MATÉRnU
D'ASSISE ET D'ENROBAGE

L'assise, dans le cas de structures (murs, regards, puisards), doit être réalisée à I'aide d'un
matériaugranulaire conforme aux exigences de la norme NQ2560-114-lll.

Le matériau d'assise doit être placé par couche n'excédant pas 200 mm d'épaisseur et
compacté aumoins à 90 % de la valeur de référence de Proctor modifié. L'épaisseur de
l'assise doit être le plus uniforme possible; de plus, toute surexcavation doit avoir une
pente de transition de 1 V :3 H.

Si, en raison de la trop faíble capacité portante du sol, le sol de fondation a été surexcavé
selon lesordres de I'lngénieur, ce dernier doit spécifier des directives particulières quant
au choix du matériau de remblai de substitution et à son compactage.

Les matériaux CG-14 ne sont pas acceptés pour l'exécution des assises et enrobages.

2?.2 ÉpRlSSeUR Oe t'tSSlSe

Sous les conduites, l'épaisseur de I'assise doit être conforme aux valeurs indiquées dans le
tableau l. Sous les structures (murs, regards, puisards), l'épaisseur de l'assise doit
correspondre à l'approfondissement exigé dans l'article 5.0 d).
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23.3

23.4

CONFECTION DE L'ASSISE

Laconduitedoit,surtoutesalongueur,reposersurl'assise. Celle-cidoitêtrefaiteentenant
compted'une tolérance de t 10 mm par rapport à une ligne droite reliant les joints sur la
longueur de la conduite. À chaque joint, l'Entrepreneur doit creuser I'assise, afin de tenir
compte de I'augmentationdu diamètre extérieur de la conduite à cet endroit.

Pour les conduites d'un diamètre nominal de 750 mm (30 po) et plus, le matériau
granulaire d'unepartie de l'assise doit être non compacté ou remanié (voir plan No G-04, G-
05, G-06 et G-07), afinde permettre à la conduite de se faire un lit dans la fondation. Ceci
peut être fait au moyen d'un appareil spécial (gabarit) ou en sacrifiant une lisière de
l'assise terminée. Cette lisière, dont la largeur doit correspondre au tiers du diamètre
extérieur et dont la hauteur doit être la moitié de cellede I'assise comme le détermine
I'article 23.2, doil être située sur I'axe longítudinal de la conduite.

ASSISE DANS UN TERRAIN DE MAUVAISES CONDITIONS

Si les conditions du terrain sont mauvaises, I'lngénieur peut demander que l'assise de la
conduited'eau potable ou de la conduite d'égout soit modifiée. Ce cas est considéré
comme unemodification, selon les modalités de I'article "Modification des travaux" des
clauses ad ministrativesgénérales.

Le paiement des travaux et des matériaux exigés par le maître d'æuvre (excavation
supplémentaire,pierre concassée supplémentaire, béton pour les assises, bois laissé en
place, etc.) est déterminé par I'article "Modification des travaux" des clauses
administratives générales, à moins que des articlesdu bordereau de soumission ne

décrivent déjà ce cas.

24.O REMBLAYAGE DES CONDUITES

Après la mise en place de la conduite l'assise, le remblai entre I'assise et la mi-hauteur de la
conduite doit être placé de façon à s'assurer qu'il ne reste aucun espace vide sous la conduite. Le

berceau de la conduite (délimité par I'angle formé par les aiguilles d'une horloge positionnées entre
4h et 8h [60o de chaque côté du point d'appui central ou du radier]) constitue une zone très
importante lors de la réalisation de I'assise de la conduite; le matériau de remblai doit être
suffisamment tassé pour assurer un support adéquat. Cela convient à tous les types de conduites,
mais plus particulièrement aux conduites dont la flexibilité est plus grande (PVC, PE, PE-HD, tôle
ondulée d'acier aluminisé, tôle ondulée d'aluminium et tôle nervurée d'acier aluminisé).
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al Remblayage dans le cas de conduites en poly(chlorure de vinylefIPVCI, enpolyéthylène
haute densité[PE-HD], en tôle ondulée d'acier aluminisé, en tôle ondulée d'aluminium
et en tôle nervurée d'acier aluminisé - NON APPLICABLE / se référer aux plans pour cet
élément

Le remblayage de la tranchée jusqu'à 300 mm au-dessus de la conduite doit être fait par

couches d'au plus 200 mm avant compactage à l'aide d'un matériau granulaire CG-14

compacté à90% du Proctor modifié surtoute la largeur de la tranchée, le remblayagedoít
être fait au même rythme de chaque côté de la conduite.

Le matériel de compactage ne doit jamais círculer dans une zone d'une épaisseur de 300
mm au-dessus de la couronne de la conduite et d'une largeur représentant la moitiédu
diamètre extérieur de la conduite.

b) Remblayage dans le cas de conduites en béton, en béton avec cylindre d'acier et en
fonte ductile (voir plans G-06 et G-07)

Le remblayage de la tranchée jusqu'à mi-hauteur de la conduite doit être fait par couches

d'au plus 200 mm avant compactage à l'aide d'un matériau granulaire CG-l4et compacté
à 90 % du Proctor modifié sur toute la largeur de la tranchée ; le remblayage doit être fait
au même rythme de chaque côté de la conduite.

Le matériel de compactage ne doit jamais circuler dans une zone d'une épaisseur de 300mm
au-dessus de la couronne de la conduite et d'une largeur représentant la moitié du
diamètre extérieur de la conduite.

25.O REMBLAYAGE D'UNE CONDUITE UNIQUE JUSQU'À LA SURFACE OU
il tqôl I 'À I A I IGNF NIINFRÂçTPI ITTI IRF NF I Â TPÂNT¡{ÉF

Le reste de la tranchée doit être rempli selon que la tranchée est située dans une chaussée
existante,dans une chaussée projetée ou hors d'une chaussée.

Le remblayage de la conduite doit être fait en tenant compte que le déversement (chute) du
matériaudoit être d'au plus L,2 m au-dessus de la couronne de la conduite, pour évíter de
l'endommager parl'impact du matériau déversé.
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a) Tranchée hors d'une chaussée (voir plans G-05 et G-07)

Le reste d'une tranchée située hors d'une chaussée (hors accotement, hors trottoirs,hors
pavage, etc.)doit être remplijusqu'à la surface du terrain existant sans compactageavecdu
matériau d'excavation ou avec du matériau d'emprunt exemptde matières organiques et
composés de particules dont la plus grande dimension hors tout est inférieure à 300 mm, les
vides étant comblés à l'aide d'un matériau plus fin. L'Entrepreneur devra tasser suffisamment
les matériaux, afin de prévenir tout tassement subséquent. La surface du remplissage ne doit
pas être amenée à plus de100 mm au-dessus du terrain existant.

b) Tranchée dans une chaussée existante ou projetée (voir plans G-04 et G-06)

Le reste d'une tranchée située dans une chaussée existante ou projetée doit être rempli
jusqu'à la ligne de I'infrastructure de la chaussée avec du matériau d'excavation ou avec du
matériau d'emprunt exempt de matières organiques, composés de particules dont la plus
grande dimension hors tout est inférieure à 300mm, les vides étant comblés à l'aide d'un
matériau plus fin et compacté à 90 % duProctor modifié par couche d'une épaisseur d'au plus
300 mm. La fondation de lachaussée doit être compactée à 95 % du Proctor modifié. Si les

épaísseurs de la chaussée ne sont pas spécifiées, celles-ci, ainsique leurgranulométrie, doivent
êtreles mêmes que celles autour du site d'excavation.

ll est interdit d'utiliser un matériel de compactage lourd pour le premier mètre desol au-
dessus de la conduite ou de circuler sur ce sol avec un tel matériel. Le seulmatériel de
compactage accepté est la dameuse, la plaque vibrante et les rouleaux àtambours, dont la

force totale appliquée ne doit pas dépasser 50 000N.

26.0 REMBLAYAGE D'UNE TRANCHÉE COMMUNE JUSQU'À LA SURFACE OU
JUSOU'À LA LIGNE D'INFRASTRUCTURE IVOIR PLAN G-O8I

a) Jusqu'à l'élévation de l'assise de la deuxième et troisième conduite à installer, le

remblayage de la tranchée doit être fait selon les exigences des articles 24.0 et 25.0 b),

même si la tranchée est hors d'une chaussée.

Le remblayage de la conduite doit être fait en tenant compte que le déversement (chute)du
matériau doit être d'au plus 1,2 m au-dessus de la couronne de la conduite, pour éviter
de l'endommager par l'impact du matériau déversé.

b) L'enrobage de la deuxième conduite avec du matériau compacté doit être fait selon les

exigences de l'article 24, à la différence que, du côté intérieur de la conduite, le remblai
granulaire compacté doit avoir une pente IV :I.SH à partir du point délimité par

l'intersection de la ligne située 300 mm au-dessus de la conduite et de la ligne vis-à-visdu
prolongement de la paroi extérieure de la conduite.

c) Jusqu'à l'élévation de I'assise de la troisième conduite à installer, le remblayage de la

tranchée doit être fait selon les exigences des articles24.O et 25.0 b) même si la tranchée
est hors d'une chaussée.

Le remblayage de la conduite doit être fait en tenant compte que le déversement (chute)du
matériau doit être d'au plus 1,2 m au-dessus de la couronne de la conduite, pour éviter
de I'endommager par I'impact du matériau déversé

B.S.A Groupe Conseil SECTION-G
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d) L'enrobage granulaire compacté de la dernière conduíte doit être fait selon les exigencesde

I'article 26.0. Le remblayage du reste de la tranchée doit être selon les exigencesde I'article
2s.o.

27.O REMBLAYAGE AUTOUR DES STRUCTURES ET SOUS LES STRUCTURES

EXISTANTES

a) Remblayage autour des structures

Le remblayage autour des murs, des regards, des puisards, des boîtes de vanne et d'autres
structures semblables, situés dans une chaussée existante ou hors d'une chaussée, doit être
fait avec un matériau granulaire CG-14. La largeur minimale de lacouche de matériau
granulaire, tout autour de la structure, doit être de 600 mm.

b) Remblayage sous les structures existantes

À la suite des travaux d'excavation faits par l'Entrepreneur et lorsque le remblayage etle
compactage sous des structures et des services publics souterrains existants ou à leurproximité
ne peuvent pas être faits, l'Entrepreneur doit alors utiliser un remblai sans retrait (de

résistance en compression entre 0.3 MPa à 1.0 MPa à 28 jours) à moins d'indications
contraires écrites de la part du propriétaire du service public souterrain.

28.0 RÉT¡CNON DES CHAUSSÉES EXISTANTES

a) L'Entrepreneur doit reconstruire la chaussée en respectant la géométrie des surfaces qui
existaient avant les travaux ou la géométrie précisée dans les documents du marché. Ces

surfaces doivent être construites avec une tolérance de 6 mm sous une règle droite de 3
m.La structure de la chaussée doit être composée d'une fondation et d'un revêtement selon
lesexigences stipulées dans les plans et dans le devis des clauses techniques particulières.

b) Au moment de réunir les revêtements, le revêtement existant doit être découpé avec une
scie ou tout autre matériel accepté par le maître d'æuvre. ll s'agit d'un deuxième trait de
scie qui s'ajoute à celui qui est décrit dans l'article 18.0.

B.S.A Groupe Conseil
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29.O ÞÉEFl.Trô N DES SURFACES HNRq N,I INF THÀI ¡<qFF

Lorsque les tranchées sont creusées hors d'une chaussée, l'Entrepreneur doit aménager la surface
conformément aux conditions qui existaient avant les travaux (profils, élévation, etc.), en utilisant
des matériaux (gazon en plaques, ensemencement, gravier, etc.) équivalents aux matériaux
enlevés.Ces travaux de réfection doivent être faits suívant les pratiques courantes reconnues
dans l'industrie. Dans certains cas (champ ou autre), avec l'acceptatíon de I'lngénieur, une partie
du matériau d'excavation peut être étendue au-dessus de la tranchée ; la surface de remplissage ne
doittoutefoispas être située à plus de 100 mm au-dessus du niveau initialdu terrain.(Voir Plan G-
05 et G-07).

3O.O VALEUR DE RÉFÉRENCE PROCTOR MODIFIÉE

La valeur de référence Proctor modifiée correspond à la masse volumique sèche maximale
obtenueselon les exigences de la norme CAN/BNQ 2501-255.

30.1 ENTRETIEN DE LA SURFACE DE REMBTAYAGE

a) La surface finale de remblayage doit être maintenue dans le profil longitudinal et transversal
de la chaussée existante, ou, s'il n'ya pas de chaussée, dans celuidu terrain avoisinant.

b) L'Entrepreneur doit maintenir en bon état (tant pour les piétons que pour la circulation de
véhicules automobiles) la surface à l'intérieur de l'emprise. ll est responsable des accidents
ou dommages causés par tout affaissement ou par le mauvais entretien des líeux.

c) En ce qui concerne les travaux faits dans une tranchée située hors d'une chaussée, la

responsabil¡té de l'Entrepreneur, quant aux exigences des articles 31.0 a) et 31".0 b), cesse à

la date de réception provisoire des travaux nonobstant les exigences du devis normalisé NQ

1809-900-il.

d) En ce q ui concerne les travaux fa its dans u ne tranchée située da ns une cha ussée existante,
laresponsabilité de l'Entrepreneu r, quant aux exigences des articles 31.0 a)et 31.0 b), cesse

àla date de réception définitive des travaux ; toutefois, ce n'est pas à l'Entrepreneur qu'il
incombe d'entretenir une surface en matériau granulaire entre la date de réception
provisoire des travaux et la date de réception définitive des travaux ni d'en assumer les

coûts, nonobstant les exigences du devis normalisé NQ 1809-900-ll

B.S.A Groupe Conseil
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TABLEAU I

CARACTÉR¡STIQUES D'U N E TRANCHÉE

B.S.A Groupe Conseil
Dossier :017-22-01

1800 et plus (de72 et plus)

De 1350 à 1500 (de 54 à 60)

De 750 à 1200 (de 30 à a8)

300 et moins (12 et moins)

Diamètre nominal
de la conduite
mm (po)

De 350 à 600 (de 1a à 2a)

300

2so

200

150

Épaisseur minimale de l'assise

dans le solou dans le roc,

150 mm

a) Ds¡1+ 1200, si la tranchée est
étançonnée

Dext * 900, si la tranchée n'est pas

étançonnée

D",t + 1200

Dext + 1200

Dext + 600

Largeur au fond de la tranchée L,

Dext+900 mm
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RÉV.

o1

MARS 2005
DATE:

1
PL N Nor

G-0

VERIFIE PAR..

N.SAMSON.lng.
DOSSIER No:

TITRÉ DU PÈÄN_SËCTION 
TYPE D'UNE TRANCHÉE

D.DAYEM

¡
so6rÊfE t'fiû¿rttÉ

B.SAMSON,in9., M.lng.

NiL

sEcTroN.I,PE qF LA TRANCHÉE

Note 1

DANS LE ROC DANS UN SOL
MEUBLE

Note 2
Note 1

Pente dqns
le roc

ÉPAISSEUR DE L'ASSIS

SUREXCAVATION
(s'rl Y A L|EU)

DE FOND
ÏABLEAU 1 IR TABLEAU I

NOfÊS

1 Les pentes de I'excqvotion ne sont pos restreintes oux seules pentes illustrées dons lo

fígure ci-dessus. L'excovqtion doit répondre oux ex¡gences du Code de sécurìté pour les
trovoux de construction, notomment en motière d'entreposoge de motériel, en motière de
circulotion de véhicules oux obords d'un creusement et en motîère de stobilité des pentes.

2 Lo conduite doit être positionnée ou centre de lo ironchée. D.< est le diomètre extérieur
de lq conduite, exprimé en millimètres

5 Lo lorgeur du fond de lq tronchée correspond ð lo distonce libre entro les 2 foces de
l'étonçonnement, s'il y o lîeu.



, M.lng.

NIL

N

FOND D,UNE TRANCHÉEISSEMENT DU

Min.

ConduÌte eou potoblc

500

Structure (mur, regord,
puisord)

Bord de
I'excqvotion

Conduite d'
J

L

600 mm

L:lorgeur du fond
de lo tronchée(voir
figure G-01)

VUE ENP

MARS 2005
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!t Min 30O mm

3000 mm

Vorioblede l'infrostructureProfil fìnol

30(}

Dsr Note 2
Note 2

A
(voìr tobleou 1)

A.

(voir tobleou 1

D,JZ du regard d'é9out
n'l + 1ûJ mm

Noie 2

(voir tobleou 1)

lorgeu:" du fond de lo tronchée
(voir tobleou 1)

NOTTS
1 A représente l'êpoisseur de I'ossise (voir plon G-01) et, lorsque ceci est ex¡gé, I'opprofondissement du lit
de I'excovotion D.* représenie le diamètre extêrieur de lo conduite ou de regord-

2 Les pentes de I'excavqtion ne sont pos restreintres oux seutes pentes iÍlustrées dons lo figure ci-dessus,
L'exccvotion dcit répondre qux exigences du code de sécurité pour les trovoux de constructíon, notomment
en motière d'entreposoge de motériel, en motière de circulotion de véhicules cux obords d'un creusement ei
en motière de stabilité des pentes,
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NIL

B. SAMSON, ing.M,íng. N.

D.OAtÏM

MARS 2005

TITRE DU PI.AN

REMPLISSAGE FT COMPACTAGE

Note 5

Lígne de I'infrostructure

G-01

lorgeur du fond de lo tranchée
(voir tobleou I )

d'excavation ou matériau
d'emprunt exempts de matières
organiques, de grosseur maximale
300mm sur la plus grande face,
compactés ò 90oó du proctor modifié
et par couche d'au pfus 300mm

ban selon le code de couleur
(voir devis)

(Voir note 1)

Matériau granulaire compacté ò 90% du
proctor modifié sur toute la largeur et par
couche d'au plus 200mm (voir note 2)

(Voir note 6)

Derni ossise non compoctée ou
remoniée,oppliccble oux conduites
d'un díamètre nominol de 750
mm (sO po) et plus

Note 5

3

Assise
(voír plan

NOTES

1 Le motériel ou l'équÌpement de compoctoge ne doii jomois circuler dons cette zone.
2 On doit utílíser un motériou gronufoire CG-14., seion-les exigences <1e la norrne

NQ 2560-1 14-ilt,
J De*t est le diomètre extérieur de lo conduite-
4' Pour fe- premier mètre ou-dessus de lo conduite, te seuf motériel de compoctoge

occepté est lo domeuse, lo ploque vibronte et les rouleoux ò tcmbours vibrontsl
dont lo force totole oppliquée ne doit pos déposser S0 000N.

5 Les pentes de I'excovotion ne sont pos restreintes oux seules pentes illustrées
dons lo f'gure ci-dessus. L'excovotion doit répondre oux exigences du Codede
sécurité pourles travaux de canstruction, nolomment en motière d'entreposoge
de motériel, en motière de circufction de véhicules oux obords d'un ôreusement
et en mqtière de stobilité des pentes.

6 ll esi impcrtcnt de plccer et de bíen tosser le motériou de rembloi dons cette
zone ofin d'ossurer un support odéquot ò lo conduite.

PRO,,ErÉE

Dons lo chsussée

!crt
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MAßS 2OO5
¡l ¡E:

Pl¡N F¡o¡

G-05

N. SAMSON, tng.
VEßFIE FAR:

DOSSIER Noi

REMPLISSAGE ET COMPACTAGE
ÏfTRÊ DU PI¡II

socrÊlE DINcEÌ.¡lERtÊ

I

B. SAMSON,

NIL

Hors de la chaussêe

D*/2

Max.

Niveau in¡liâl
du terrain

Profilfinal

Note 5

Matériau d'excavation ou matériau
d'emprunt exempts de matières
organiques, de grosseur maximale
de 300mm sur la plus grânde fâce,
non compactés

selon le code de couleur

(Voir note 1)

Note 5
Matériau granufaire compacté à 900/o du
proctor modifìé sur toute la largeur et par
couche d'au plus 200mm (voir note 2)

Assise
(voir plan G-01) (Voir note 6)

largeur du fond de la tranchée
(voir lableau 1)

Demi assise non compactée ou remaniée.
applicable aux conduites d'un diamètre
norninal de 750 mm (30 po) et plus

1 Le motériel ou l'équipement de compoctoge ne doit jomois circuler dons cette zone
2 On doit utiliser un mqtériou gronuloire CG-14, selon les exigences de lo norme NQ
2560- 1 14-ilr.
3 Dexr est le diomètre extérieur de lo conduite.
4 Lo surfoce de remplìssoge ne doit pos être ò plus de 1O0mm ou-dessus du nivecu
initiol du terroin-
5 Les pentes de l'excovotion ne sont pos restreintes oux seules pentes illustrées dons lq
figure ci*dessus. L'excovotion doít répondre oux exigences du Codadesécuritépourlestravauxde
construction, notomment en motière d'entreposoge de motériel, en mqtière de circulotion de
véhicufes cux obords d'un creusement et en motière de tobilité des pentes,
6 ll est importont de plocer et de bien tosser le motériou de rembloi dons cette zone ofin
d'ossurer un support odéquot ò lo conduite.

30
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B. SAMSON, N. SAMSON,

c-
I¡ARS 2005

DU PI-AN

PLISSAGE rT COþIPACTAGE-SOUS CHAUSSÉE

Ligne de l'ínfrostructure

Note 5

Matéríau d'excavatiort ou mêtéfiau
d'emprunt exempls de Ìnetières
organiqueS, de grossoUr nìax¡male de
300mm sur la plus grande facc,
compactés å 90% du proctor modifé et
par couche d'au plus 300rnr¡¡
(Voir l'arlicle 25.0 b)

Ruban selon le code de couleu¡

(Voir note i)

Nole 5

.. Matériat¡ d'exc¿VatiOn ou¡natéri¿u d.emprVnl êXempts

....de maliè.es.orgarìiques, de gtosseur max¡male de
100mm sur.la plus.grsnde face, compactès å g0 o/o duprodorfiodif¡é'et'par.coucfre d,au plus 2OOmm

D.rt/2

(Voir note 6)

^rri6o
Malêriau granulejre cornpac{é à 90 yò du procror
modifiiá sur.(oute la largsur et par coucho d,au plus
Z{X}mnr (vok nota 2}

(vctr ¡tãnG.ot)

largeurdu f<rnd de la tranch êe
(vo¡r tabtcau i)

Dem¡ assiss non compaclée ou rerruniéo,¡pplicablc
aux corìduitês d,ur diamêfre nonrirìf¡l de 75ó mrn (30
po) 0t frkJs

NOTÊS:

I Le motériel ou t'équipernent de compoctoge ne doit jomois circuler dons cette zone,
2 on doit utiliser un motériou gronuloire cG-14, selon les exigences de lo norme Ne 2s6o-114-lfl.
3 O¡* est le diomêtre extérieur de lo conduite.

4 Povr le premier 'mètre. ou*dessus de io conduite, le seul, matériel ou-.lréguipement de..compoctog.e gccêpté est5.r*ïiî"¿ ttoåL:o'" 
vibronte ;i-lt=-;o;i"J"x õ tãmbour" 'ib;;i;: donr ro rorce totore oppriqu€e ne doit pos

5 Les pentes de l'excovstion ne'sont pos reslreintes-oux seules pentes ilfustrÉes dons lo figure ci-dessus.L'excovotion do¡t répondre ou* u*Çi"åJ-ou-ïoarr."gour¡æpowusËiauxaaqnstrwr¡b¿,noiomment 
en motière

;tillilå"å""f"rif,,u|otut'"', tn tnotiè'*-Je Jrcutot¡on ¿e véh¡cures"ãu, ouoro" d'un creusemenr er en motiè¡e de

:ald:l flifiilirlå.plocer et de bien tosser le motériou de rembroi dons cette ¿one ofin d.ossurer un supporr

Dons lo choussée



trtARS 2005

D.DAYEM

N. Si\MSON,

Ë-T COMPACTAGE-HORS CHAUSSÉE

B: S'{MSON.

NIL

t00.

Hors de lo choussée

100r mrn

Niveau initial
du terrain

Nole 4

Profilfinat

Note 4

lorgeur du fond de lo tronclrée
(voir iobieou 1)

Matériau d'excavatiotì ou rt'ìal éfiau
d'emprunl exe mpts de mstières
organiques, de grosseur maximâle de
3û0mm sur la plus grande face,
compaclés ð.90% du proctor modifi å et
par couche d'au p¡us 300mm
(Voir l'årticle 25.0 t¡)

Ruban sefon le code de cou¡eur

Denri assise non conlpactée ou remaniée,
atplicable aux cotìduites cl'un diamèlre nonlinal
de 750 mfiì (30 po) et plus

D*t/2

^ssi8e(!or plan G.O1

Malériau.dþxcavalion ou ¡natêriau d emprunl exempls
,de matières.organiques, cle gró$seur maximale rte
100mm sur la plus grand€ face, non compaclés

(Voir note 5)

Matóriau granulaire conrpacté à g0 oÉ du proclor
modifìé sur toute la largeur et par couche d.au plos
200mrn (voir nole 1)

NOTES:

1 On doit utiliser un motériou gronuloìre CG-14., selon les exigences de lo norme Ne Z5ôO-1'14-lll.

2 Dcx est te diomètre axtérieur de lo conduite,

3 Lo surfoce de remplissoge ne doit pos être ö.plus de 100 mm ou-dessus du niveou initiol du ierroin.

4- Les pentes de l'excovotion ne sonl pos restreintes oux seules pentes illustrées dons lo ligure.ci*dessus.
'-L'excovotion doít rêpondra.oux'exigenÇes du cododê.séctrn?épourlas íñ,vsw&cottsltucfcr'¡, notomment ên motíère

d'entreposoge de motér¡el, en motíère de-circulotion do véhicules oux.sbords d.un creu¡ement et en motièrede stobìlité des pentes.

5' il est irnportont de plocer et 'de bien .losser le motériou de rembloi dons cette zone ofin d'ossurer u¡support odéquot ò lo conduite.



L
Gftfl¡Ê€ cctstroï{ó&€ñ¡e

n'2
Égout lì>*'l

Lìgne de l'inlrostructure

Pente: IV:l,51'l

Note 3 Note 3

A
rioir tobleou 1)

A
(voir tobleou 1)

Malé r¡au grafiulâ¡rrê CG-l 4
ou rYratédau d'ornprunt, se¡on lo
cás

Note J
A

(voir tobleou 1)

lorgeur du fond de lo tronchée
(voir tobleou 1)

NOTES

1 Pour les dìstonces verticqles .et horizontoles entre les conduites, .v.oir. plon G-03

2 A représente l'êpoisseur de.liossise (voír.plon G-01) et, lorsquer,.'ceci. esi..eixigé,
l'opprofondissement du lit de I'excqvotion.

5 Les pentes de 1'excovotion ne soni pos restreintres oux seules pentes illustrées
dons lo figur'e ci*dessus.L'excovotion doit répondre oux exigences du code de s6curité
-pour les trovoux de 'construction, notomment en motìère dlentreposoge de motériel, en
motière de circulqtion de véhicules oux obords d'un creusernent et en motière de stobilité
des pentes.
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1. INTRODUCTION

Le présent cahier contient les clauses techniques relatives aux travaux de fondation.

2. DOMAINE D'APPI ICATION

Les présentes clauses techniques s'appliquent à:

- la fourniture, le transport, la manutention et la pose de la fondation en matériaux granulaires;

- tous les raccordements nécessaires, y compris les raccordements d'entrées privées;

- tous les accessoires nécessaires à la bonne exécution des travaux prévus au contrat;

- tous les essais requis dans les présentes clauses techniques.

Elles s'appliquent également à tous les travaux requis pour la mise en oeuvre de tous les ouvrages
prévus aux plans annexés aux documents du contrat.

3. cúNÉR¡r rrús

3.1 Élévation et implantation

Les élévations montrées sur les plans sont basées sur un réseau de borne-repères fourni par
I'Ingénieur. Sauf indications contraires, les élévations sont basées sur le datum géodésique.

Toute construction doit être faite d'après les niveaux et alignements projetés, pour être
acceptée par I'Ingénieur, qui en effectue la vérification quotidiennement, à défaut de quoi elle
doit être démolie et remplacée par I'Entrepreneur à ses frais et dépens, et à la satisfaction de

I'Ingénieur.

3.2 Chanqements aux aliqnements ou aux profils

L'Ingénieur se réserve le droit d'effectuer des changements aux alignements ou aux profìls
montrés sur les plans. Lorsque I'Entrepreneur est avisé d'un tel changement, il doit s'y

conformer sans apporter de retard aux travaux.

3.3 Température

L'Ingénieur se réserve le droit d'arrêter les travaux si les conditions atmosphériques ne lui
paraissent pas convenables.

B.S.A. Groupe Conseil SECTION - J - Page I



3.4 Nouveaux bâtiments

Dans l'éventualité de la construction de nouveaux bâtiments entre l'appel d'offres et
I'exécution des travaux, de même que pendant les travaux, les modifications qui en résultent
sont rémunérées selon I'article "MODIFICATION DES TRAVAUX" des clauses
administratives générales.

4. MATERIAUX

4.t Structure de la chaussée

Les matériaux utilisés devront être conformes aux exigences du plus récent cahier des
charges et devis généraux du Ministère des Transports du Québec.

EXÉCUTION DES TRAVAIX

5. DÉBLAIS

Les déblais désignent ici la partie des terrassements comprenant le total des coupes de terrain à
exécuter, dans les limites de I'emprise, suivant les plans et devis modifiés ou non par I'Ingénieur au
cours des travaux.

Les déblais incluent également les terrassements nécessaires pour:

1- I'aménagement des entrées privées et des raccordements aux chemins transversaux;

2- le creusage des fossés latéraux et transversaux dans les limites de I'emprise indiquée aux
plans;

3- I'aménagement des transitions;

4- la mise en réserve de matériaux pour utilisation future;

5- la fragmentation des revêtements existants en béton de ciment;

6- la fragmentation des revêtements bitumineux existants;

7- I'enlèvement total des tourbes fibreuses ou pâteuses, des terres noires, des matières
organiques et tout sol de faible consistance jusqu'au sol ferme.

Sont exclus de cette désignation:

1- les excavations requises pour les fondations d'ouvrag e d'art,pour le drainage souterrain et
pour I'enfouissement de fils ou conduits;

2- le creusage des fossés de décharge et la dérivation des cours d'eau.
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5.1

5.2

Classification

Selon la nature des matériaux enlevés, les déblais sont de 1è'" classe ou de 2iè'" classe.

Déblais de première classe

5.2.1 Généralités

Les déblais de 1è'" classe comprennent le roc solide, les blocs de roc ou cailloux
erratiques d'un mètre cube et plus et les ouvrages massifs en pierre ou en béton qui ne
peuvent être brisés ou délogés de leur position sans I'aide d'explosifs, excluant les

causes de gel.

Sont aussi inclus dans cette classe, les revêtements en béton de ciment et autres
ouvrages de béton, de pierre et de maçonnerie fortement cimentés, ayant un volume
d'un mètre cube et plus.

5.2.2 Destination des matériaux de déblais de première classe

Tous les matériaux provenant des déblais de 1è'" classe doivent être employés pour la
construction des remblais. Toutefois, si la pierre est de qualité et dimension requises,
I'Entrepreneur peut I'utiliser pour la construction de perrés, gabions et autres ouvrages

de maçonnerie et d'enrochement prévus au bordereau.

Si des matériaux sont perdus par la faute de I'Entrepreneur, les matériaux perdus ne

sont pas payés.

Si I'Ingénieur décide que des déblais de 1è'" classe ne peuvent être utilisés ou ne

doivent pas être mis en réserve, I'Entrepreneur doit en disposer selon les stipulations
dE I'ATIiCIE ''DISPOSITION DES OBJETS, MATIÈRES, PRODUITS ETAUTRES''
dans le cahier des clauses administratives générales.

5.3 Déblais de deuxième classe

Les déblais ¿" 2ième classe comprennent tous les déblais qui ne sont pas décrits comme
déblais de 1è'" classe.

Les déblais doivent être faits suivant les profils en long et en travers apparaissant sur les
plans ou annexés au devis.

Le fond des déblais doit être tenu constamment en bon état de drainage et les talus doivent
être régalés pour obtenir une surface unie et régulière. Les pierres faisant saillie sur la
surface des talus et exposées à s'en détacher doivent être enlevées et les trous comblés.
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5.4 Déblais de terre végétale

La couche de terre arable ou végétale ou tout autre débris végétaldoit être enlevé partout où
la surface du terrain naturel est à I m ou moins de la ligne de sous-fondation. Ce
déblaiement, même si I'Ingénieur exige qu'il soit fait séparément, fait partie des déblais de
2iètt classe.

5.5 Destination des matériaux de déblais de deuxième classe

Tous les matériaux utilisables, provenant des déblais de 2iè" classe, doivent être employés
pour la construction des remblais, des accotements, des remblayages spéciaux, pour
I'aménagement des espaces verts, etc.

Si des matériaux utilisables sont perdus par la faute de I'Entrepreneur, il doit les remplacer, à
ses frais, par un volume équivalent de matériaux acceptables par I'Ingénieur.

L'Entrepreneur doit mettre en réserve la terre végétale acceptable pour I'aménagement des
espaces verts, extraire et rejeter ce qui n'est pas acceptable, avant ou concuffemment à cette
mise en réserve. Les matières organiques ne doivent pas être employées dans la construction
de remblais.

L'Entrepreneur doit également emmagasiner les matériaux de déblais, s'ils ne peuvent servir
immédiatement, particulièrement les matériaux de classe "4" disponibles en surface ou en
lits intermédiaires pour compléter les dernières couches, sous le profil de la sous-fondation à

I'aide de ce matériau selon l'épaisseur requise, faisant coihcider les lignes d'infrastructure et
de sous-fondation.

Si des matériaux de déblais ne peuvent être utilisés, I'Entrepreneur doit en disposer en se

conformant aux exigences de I'article "DISPOSITIONS DES OBJETS, MATIERES,
PRODUITS ET AUTRES" dans le cahier des clauses administratives générales.

5.6 Transportadditionnel

Dans le cas des déblais et des excavations, le transport total doit être compris dans le prix
unitaire de ces ouvrages, quelle que soit la distance sur laquelle il faut transporter ces
matériaux pour les incorporer aux remblais, pour les meffre en réserve ou aux rebuts.

5.7 Transition

Au point de rencontre de matériaux de gélivité différente, de même qu'à I'approche d'un
ouvrage d'art, I'Entrepreneur doit construire des transitions dans le déblai.

Ce déblaiement additionnel est payé au prix unitaire des déblais de lè'" classe ou de 2iè"
classe, selon le cas. Le matériau de remplissage doit être de classe "4" et est mesuré etpayé
à I'ouvrage correspondant, dépendant de sa provenance.
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5.8 Revêtementsexistants

Les revêtements en béton de ciment qui doivent être démolis et enlevés, sont mesurés et
payés comme déblais de lè" classe.

Les revêtements bitumineux qui doivent être enlevés lors des terrassements sont inclus dans
les déblais ¿. 2ième classe, à moins qu'ils ne fassent I'objet d'une récupération spéciale pour
recyclage.

Les revêtements bitumineux qui doivent être récupérés en vue d'un recyclage font I'objet d'un
ouvrage spécifique apparaissant au bordereau. Ils doivent être scarifiés, récupérés en totalité
sans excéder 50 mm dans le matériau sous-jacent, chargés, transportés et mis en réserve au
site indiqué au devis.

Le matériau sous-jacent aux revêtements doit être nivelé. L'emplacement indiqué pour la
mise en réserve doit être nivelé, drainé et débarrassé de détritus ou matières organiques. Le
dépôt doit être placé de façon à ce qu'il nuise aucunement à I'exploitation et aux opérations
présentes et futures et il doit être monté de manière à occuper le moins d'espace possible en

déversant les camions tas contre tas et en rehaussant la pile jusqu'à la hauteur maximale de 3

mètres.

Les revêtements en béton bitumineux qui doivent être fragmentés et laissés en place font
I'objet d'un ouvrage spécifique apparaissant au bordereau. Ils doivent être réduits en

fragments d'au plus 200 mm dans leur plus grande dimension, puis recompactés en place.

Lorsque l'Ingénieur exige que I'Entrepreneur fasse un trait de scie dans le béton bitumineux
ou dans le béton de ciment pour délimiter la partie d'un revêtement ou d'un autre ouvrage
existant qui ne doit pas être démoli, enlevé ou fragmenté, cet ouvrage additionnel est inclus
dans le prix unitaire du déblais.

6. REMBLAIS

Les remblais sont construits avec les matériaux provenant des déblais, des excavations, des fossés de

décharge ou des chambres d'emprunt et placés sous la ligne de I'infrastructure suivant les plans et
devis modifiés ou non au cours des travaux.

Lorsqu'un remblai s'appuie sur un ouvrage d'art majeur, le demier 600 mm adjacent à la structure est

construit en matériau classe "4".

6.1 Préparation avant remblai

Avant la construction des remblais, les dépressions et les cavités, naturelles ou causées par
I'enlèvement d'obstacles doivent être comblées, jusqu'au niveau du sol environnant, avec des

matériaux de même nature. La surface du sol doit être libre de neige, de glace et de boue.
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6.2 Elarsissement de remblais et de chaussées

Les travaux d'élargissement de remblais et chaussées existants doivent être exécutés selon les
exigences des plans et devis.

6.3 Égouttement des remblais

Durant la construction des remblais, la surface de chacune des couches doit être parfaitement
égouttée en tout temps et libérée de glace et de neige avantla pose d'une nouvelle couche.
Les surfaces doivent avoir une pente transversale minimum de 2 o/o vers les drains ou les
fossés. Dans les courbes, la pente est celle du dévers.

6.4 Compactage des matériaux

Le compactage doit être exécuté avant que le matériau ne soit à une température inférieure à

OEC.

Le compactage des différents matériaux est inclus au prix unitaire de chacun de ces
matériaux. Le prix unitaire couvre la mise en oeuvre, I'arrosage ou I'assèchement et tous les
frais occasionnés par le compactage exécuté conformément aux plans, devis et instructions
de I'Ingénieur.

6.5 Matériel de compactage

L'Ingénieur a le droit de refuser tout matériel de compactage inadéquat ou impropre aux
conditions locales, à la nature du sol et aux matériaux mis en oeuvre.

6.6 Degrés de compacité

Les degrés de compacité exigés pour le terrain naturel et couches successives formant les
remblais sont les suivants:

6.6.1 Compactage du sol naturel et des fonds de coupe

Le fond de coupe et le sol naturel déblayé de la terre végétale et laissé en place à
moins de I m de la ligne de sous-fondation doivent être densifiés sur une profondeur
de 150 mm à 90 %o de la densité sèche maximum "Proctor modifié". Si le fond de
coupe ou le sol naturel se retrouve dans la sous-fondation, les premiers 150 mm sous
la ligne de sous-fondation doivent être densifié s à 9 5%o "Proctor modifié".

6.6.2 Compactage des remblais de sol

Les matériaux constituant les remblais sont densifiés à 90 o/o de la densité sèche
maximum "Proctor modifié", à I'exception des 150 derniers mm sous la ligne de

sous-fondation qui sont densifiés à 95 o/o "Proctor modifié".
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6.6.3 Compactase des remblais de pierre

Chacune des couches des derniers 3 m sous la ligne de sous-fondation doit être
compactée au moyen de quatre passes d'un tracteur à chenilles d'un poids minimum
de 30 tonnes. La sous-fondation doit recevoir en plus deux passes supplémentaires
d'un rouleau vibrant d'un poids statique minimum de 5 tonnes et d'une force
centrifuge de vibration de plus de l0 tonnes. Dans le cas de roc friable ou schisteux,
I'exigence est celle de la sous-fondation et ce, pour chacune des couches.

7. INFRASTRUCTURE

7.1 Préparationdel'infrastructure

7 .I.l Exiqences

Le travail de preparation de I'infrastructure faitpartie des terrassements mais peut être
requis quand I'infrastructure aété détériorée par le passage du matériel lourd, par les
intempéries, par I'action du gel-dégel ou par toute autre cause.

7.1.2 Mode d'exécution

La surface à restaurer doit être parfaitement égouttée au préalable et pour toute la
durée de la préparation. S'il s'agit de petites inégalités, de moins de 50 mm d'écart
avec le profrl requis, il suffit de niveler totalement la surface, puis de consolider le
tout avec le matériel de compactage approprié. Si la surface à préparer est raboteuse
ou onduleuse, elle doit être scarifiée jusqu'au niveau du fond des dépressions, nivelée
et compactée à nouveau selon les stipulations des articles "PRÉPARATION AVANT
REMBLAI'' Ct ''DEGRÉS DE COMPACITÉ''.

S'il est impossible d'obtenir une surface unie et stable à cause de la présence, dans

I'infrastructure, de matériaux en mauvais état, ces matériaux doivent être asséchés par
scarification ou excavés.

L'emprunt requis pour combler ces excavations et les dépressions trop grandes, que

I'on peut rencontrer lors de la préparation de I'infrastructure, doit être de même nature
que les sols avoisinants.

Avant de poser les matériaux de sous-fondation ou de fondation, I'uni de la surface

est vérifié en long et en travers et tout écart de plus de 30 mm du niveau requis doit
être corrigé.

7.2 Épreuve de portance

7.2.1 Exécution

À la demande de I'Ingénieur, I'Entrepreneur doit effectuer une épreuve de portance,
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soit à la surface de I'infrastructure, soit sur une des couches supérieures

Pour cette épreuve, I'Entrepreneur doit disposer d'un compacteur à pneus multiples ou
d'un camion à deux essieux. La charge sur chaque roue et la pression d'air dans les
pneus doivent être conformes aux exigences du tableau suivant:

L'écart de la pression de gonflement entre les pneus doit être moindre que 35 kPa. La
vitesse du compacteur ou du camion ne doit pas dépasser 5 km/h. La teneur en eau

du sol ou du matériau doit s'approcher de I'optimum au moment de I'essai.

Si, lors de cet essai, I'Ingénieur décèle des déflexions nettement visibles à
I'observateur en position debout, elles doivent être corrigées à la satisfaction de

I'Ingénieur, soit par scarification et compactage, soit par remplacement du sol de
mauvaise qualité parun autre de caractéristiques équivalentes au sol avoisinant. Si le
sol de remplacement est différent, I'Entrepreneur doit rencontrer les exigences de

I'article "TRANSITION". Ces opérations doivent être suivies d'un compactage selon
les exigences de I'article "DEGRÉS DE COMPACITÉ", puis d'une nouvelle épreuve
de portance. Le compacteur doit être utilisé de préférence à un camion.

8.

7.2.2 Mode de paiement

L'épreuve de portance est payée au taux horaire de l'équipement utilisé

STRUCTURE DE LA CHAUSSÉE

8.1 Généralités

La structure de la chaussée comprend la sous-fondation, la fondation inférieure, la
fondation supérieure et le revêtement.

Cette section traite donc de la construction des couches de matériaux formant la
structure de la chaussée, à I'exclusion des revêtements.

Surface de

l:infrastructure

Sous-fondation

Fondation inferieure

Fondation supérieure

I 800

I 800

2300

2300

Charge par
kgpneu en

345

485

515

690

Pression d:air du
pneu en kPa

515

550

635

655

Pression approx.
Contact en kPa
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Les matériaux utilisés doivent répondre aux stipulations de 1u 9ième partie
"MATÉRIAUX". Les matériaux de la chaussée sont choisis, traités ou stabilisès, de
même que certains sols sous-jacents pour donner à I'infrastructure et à chacune des
couches qui composent la structure de la chaussée la capacité portante requise.

8.2 Sous-fondation de chaussée

Lorsqu'exigée, la sous-fondation est posée au-dessus de la ligne d'infrastructure
conformément aux plans et devis. Selon la classe des sols de la couche supérieure de
I'infrastructure, l'épaisseur de la sous-fondation varie généralement de 0 à 600 mm,
sans modification de son profil supérieur dépendant de I'utilisation, du comportement
et de la qualité des matériaux de terrassement.

8.3 Méthode de construction

La nature et l'épaisseur de la sous-fondation sont déterminées aux plans et devis. Les
granulats sont épandus par couches d'épaisseur uniforme n'excédant pas 300 mm sur
I'infrastructure acceptée selon les stipulations de I'article "INFRASTRUCTURE".

Le degré de compacité exigé est 95%o de la densité sèche maximum "Proctor
modifié".

Avant la pose de la fondation inferieure, la surface de la sous-fondation doit être libre
d'ornières ou autres dépressions et tout écart de plus de 20 mm du niveau requis doit
être corrigé.

La fondation de la chaussée se divise habituellement de 2 parties, la fondation inférieure et la
fondation supérieure. Elles sont construites en pierre concassée, conformément aux plans et devis.

9.1 Correction de la sranulométrie

Lorsqu'un matériau de fondation ne répond pas à la granulométrie spécifiée, il doit être
corrigé. L'opération consiste à ajouterun matériau de même nature qui comble la déficience.
Le matériau corrigé doit être conforme à la granulométrie spécifiée.

9.2 Méthode de construction

Le granulat spécifié est épandu sur toute la largeur de la sous-fondation en couches
uniformes d'épaisseur maximum de 300 mm, conformément aux plans et devis. La surface
est nivelée et si nécessaire, humectée ou asséchée en vue d'obtenir lateneur en eau optimum
déterminée par I'essai Proctor. Si la granulométrie n'est pas homogène, une opération
mécanique doit lui rendre son homogénéité avant le compactage.

9
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Le compactage doit être exécuté sur chacune des couches, en appliquant les modifications
suivantes: le degré de compacité requis pour les fondations est de 95%o de la densité sèche

maximum "Proctor Modifié".

Les zones inaccessibles aux équipements doivent être tassés manuellement avec dames ou
vibrateurs appropriés.

Après compactage, tout écart de plus de l0 mm des profils en long et en travers requis, tant
pour la fondation inférieure que pour la fondation supérieure, doit être corrigé.

10. PRÉPARATION DE LA SURFACE GRANULAIRE TMISE EN FORME)

Lorsque requis, I'Entrepreneur doit scarifier la chaussée à une profondeur minimale de 100 mm ou
selon les dimensions spécifiées aux plans et devis et les instructions de I'Ingénieur pour rendre les

matériaux de surface meubles et homogènes et en permettre la mise en forme.

Les cailloux de 70 mm et plus dégagés durant la scarification et les matériaux impropres doivent être
ramassés et mis au rebut selon les instructions de I'Ingénieur.

La mise en forme de la chaussée doit se faire en corrigeant les profils longitudinaux et transversaux
et en donnant à la chaussée le bombement et les dévers requis. Elle doit se faire sur toute la largeur
de la chaussée ou selon les spécifications des plans et devis, de façon à ce qu'il n'y ait ni andain, ni
ornière et ni végétation pouvant empêcher I'eau de s'écouler librement vers les fossés.

Un soin particulier doit être apporté aux approches des structures, aux intersections et aux
croisements des voies ferrées pour un agencement adéquat des profils. Les joints d'expansion d'une
structure et les abords des rails d'une voie ferrée doivent être constamment maintenus exempts de
matériaux granulaires ou étrangers.

La surface de la chaussée doit être sèche, libre de matériaux étrangers et compactée selon les
stipulations de I'article "FONDATIONS DE CHAUSSÉE" ou les instructions de I'Ingénieur.

Le profil final avant recouvrement ne doit pas varier de plus de l0 mm dans 3 m du profil prescrit.
Toute irrégularité ou dépression excédant l0 mm doit être corrigée.

Une fois la section de chaussée acceptée par I'Ingénieur, I'Entrepreneur demeure responsable des

dommages pouvant survenir à cette dernière, soit à cause du transport, d'intempéries ou de toute
autre raison.

11. I\ETTOYAGE DE LA FONDATION EXISTANTE

Le Propriétaire a fixé un montant global qui ne sera utilisé que si celui-ci le juge nécessaire. Ce
montant global est prévu pour le nivellement, le déblaiement de la fondation existante détériorée et le
transport du surplus d'excavation dans les limites de la municipalité (ces travaux ne sont pas des

travaux de mise en forme). 
I
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L'ordre écrit de I'Ingénieur définira le genre et l'étendue des travaux et il pourra même se prévaloir de
I'article intitulé "L'INGÉNIEUR ET SES POLVOIRS" du cahier des clauses administratives
générales.

A la fin de chaquejour où des travaux de nettoyage de la fondation existante auront été exécutés,
I'Entrepreneur devra faire un état, suivant les prescriptions de I'article intitulé "TRAVAUX
SUPPLÉMENTAIRES" du cahierdes clauses administratives générales. Seuls les équipements et le
personnel affectés au nettoyage de la fondation sont éligibles à I'article "Travaux supplémentaires"
du cahier des clauses administratives générales.

12. AJUSTEMENT

I2.l Hauteurd'aiustement

Tous les regards, boîte de vanne ou accès aux utilités publiques seront ajustés au niveau
projeté de la rue avec un retrait de 10 mm sous le niveau du pavage projeté.

Tous les puisards seront ajustés au niveau projeté de la rue avec un retrait de 20 mm sous le
niveau de pavage projeté.

Lors de I'ajustement initial, les regards seront ajustés sous l'élévation de la fondation avec un
retrait maximal de 100 mm.

12.2 Aiustement des regards et puisards

L'ajustement initial au moment de la mise en place du regard ou du puisard doit être fait au

moyen d'anneaux préfabriqués en béton, d'une résistance minimale de 35 MP4 en utilisant un

anneau ou une combinaison d'anneaux qui donnent l'élévation la plus près du niveau requis.

L'ajustementfrnal, au moment du pavage, doit être fait en ajustant le cadre surau moins trois
points d'appui métalliques et équidistants, et en remplissant tout I'espace entre ces points
d'appui au moyen d'un mortier composé d'une partie de ciment portland et d'une partie de

sable.

13. VENTRE DE BOEUF

Le travail consiste à enlever totalement tous sols de faible consistance jusqu'au sol ferme, qui peut-
être à un niveau inferieur à I'infrastructure ou suivant les indications de I'Ingénieur.

Dans le cas de revêtement existant, I'Entrepreneur devra tenir compte de I'article "DÉBLAIS".

Le remblayage doit suivre immédiatement le déblaiement et devra être

1- Sous la ligne d'infrastructure: en matériel granulaire

2- Pour la structure de chaussée : suivant la granulométrie de la fondation existante autour
dusite du ventre de bæuf.
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Toute altemative soumise par I'Entrepreneur doit être approuvée par I'Ingénieur avant I'exécution des
travaux.

14. ACCOTEMENT

Le travail consiste à étendre une couche de pierre concassée de même type que celle spécifiée sur
les plans (MG-208) et qui sera compactée et roulée jusqu'au niveau supérieur de la couche de
pavage. L'accotement aura une largeur variable selon le plan de chaque côté de la rue, et sera
nécessaire seulement pour la première couche de pavage.

15. ENTRÉES POUR VOITURES A RACCORDER EN PIERRE CONCASSÉE

Cet ouvrage consiste à raccorder I'entrée à la fondation de rue avec de la pierre concassée de calibre
20-0 compactée et roulée jusqu'au niveau du pavage final. L'épaisseur minimum devrait être
ajustée afin d'obtenir des pentes de roulement douces et acceptées par I'Ingénieur.

16. MATERIAUX DE REMPLACEMENT

Le travail consiste à remplacer les pièces des services publics brisées par d'autres.

Les pièces de remplacement seront:

16.l Regard d'égout et chambre de vanne

- cadre et couvercle d'égout, diam.: 775 mm, masse 309 kg;
- tête, hauteur: 300 mm, diam. : 760 mm
- anneau, diam.: 915 mm, hauteur variable.

16.2 Puisard de rue

- grille, diamètre : 750 mm
- tête, hauteur: 300 mm, diamètre : 760 mm
- trappe, diamètre : 305 mm
- anneau, diamètre : 760 mm, hauteur variable

16.3 Boîte de vanne à coulisse

- couvercle, diamètre : 150 mm
- partie supérieure avec rebord, longueur : 750 mm
- partie inférieure avec cloche, longueur : 1500 mm

L'Entrepreneur disposera à ses frais des matériaux brisés.
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17.

17.l Travaux de fondation et de sous-fondation

L'Entrepreneur doit indiquer un prix unitaire ou forfaitaire pour chacun des articles du
bordereau de la soumission.

L'Entrepreneur sera payé selon I'unité de mesure au prix soumis apparaissant au bordereau
des prix pour chacun des articles du bordereau de soumission.

L'Entrepreneur doit établir ses prix conformément aux dispositions de I'article du cahier des
clauses administratives générales intitulé "CARACTÈRE DES PRIX" et sans limiter la
portée de cet article, les prix soumis doivent inclure notamment, le coût de toute la main-
d'oeuvre, de tous les matériaux (y compris les échantillons) et matériels requis.

La livraison des matériaux sera vérifiée par I'Ingénieur qui gardera I'original du bon de
livraison et signera une (1) copie qu'il remettra à I'Entrepreneur. Dans le cas où le prix
unitaire est à la tonne métrique, ces bons de livraison seront la seule base de paiement et
aucune formule ne sera acceptée. L'Entrepreneur doit présenter des bons de livraison
montrant les poids bruts et nets requis pour déterminer la quantité de matériaux livrés.

Dans le cas où le prix unitaire est au mètre carré, le paiement sera basé sur les superficies
mesurées conjointement par un représentant autorisé de I'Entrepreneur et I'Ingénieur.

Seul I'Ingénieur pourra autoriser le paiement des travaux exécutés. De la même façon
I'Ingénieur sera considéré comme le seul juge quant à toute différence entre les quantités
calculées par I'Entrepreneur et celui-ci.

17.2 Déblais

17.2.1 Déblais lè'" classe

Les déblais de 1"'" classe sont mesurés dans leur position originale par la méthode de

la moyenne des aires.

Les déblais de 1"'" classe sont payés à un prix unitaire par mètre cube. Ce prix
comprend le forage, y compris celui fait en contrebas de I'infrastructure, le
dynamitage et la fragmentation des matériaux aux dimensions exigées pour leur
utilisation, le chargement et le transport, la mise en oeuvre dans les remblais, le rejet
ou la mise en réserve et toutes dépenses incidentes.

Les blocs de roc ou cailloux erratiques dynamités, payés en 1"'" classe, sont mesurés
avant dynamitage comme suit: hauteur X largeur X longueur X 213.
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17.2.2 Déblais 2'"'" classe

Les déblais de 2ième classe sont mesurés dans leurposition originale par la méthode
de la moyenne des aires.

Quand il y a déboisement, la position originale est déterminée après I'exécution
complète de ce travail.

Aucun déblai n'est payé à I'extérieur des lignes établies par les plans et les sections
théoriques sauf si I'Ingénieur décide de donner une surlargeur aux déblais selon les
stipulations de I'article "DÉBLAIS DE 2ième CLASSE".

Les déblais de 2ième classe sont payés à un prix unitaire par mètre cube. Ce prix
comprend le chargement, le transport,lamise en oeuvre dans les remblais, le rejet ou
la mise en réserve des matériaux et toutes dépenses incidentes pour compléter le
travail selon les plans et devis.

17.3 Remblais

Le remblai en provenance du site des travaux sera payé au mètre cube mesuré en place et le
prix unitaire comprendra la main-d'oeuvre et l'équipement nécessaires à la mise en oeuvre et
toutes dépenses incidentes et excédentaires à celles prévues pour I'exécution des déblais de
2ième classe-

Pour ce qui est du remblai provenant d'une chambre d'emprunt, les classes "4" et "C" sont
payées à la tonne et I'emprunt classe "8" est payé au mètre cube.

Le prix à la tonne ou au mètre cube, comprennent I'achat du matériau, le décapage de la
chambre d'emprunt, I'extraction, le chargement, la construction des chemins de halage, le
transport total, l'épandage, le compactage et toutes dépenses incidentes.

Cependant, lorsque le propriétaire foumit les matériaux, les ouvrages requis pour le décapage
de ces chambres d'emprunt, le drainage, la construction des chemins de halage et le transport
additionnel sont payés aux prix unitaires correspondants à ces ouvrages indiqués au

bordereau.

NOTE:Les emprunts classes "4" et "C" devront être conforrnes au plus récent cahier des

charges et devis généraux du Ministère des Transports du Québec.

17.4 Yentre de boeuf

L'Entrepreneur fournira un prix au mètre cube. Le prix doit inclure le déblai et le remblai en

matériel granulaire jusqu'à l'élévation finale de la fondation.

Laréparation du pavage sera payée à I'item "REVETEMENT DE REPARATION, TYPE 8".
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17.5 Sous-fondation de chaussée

L'Entrepreneur fournira un prix à la tonne métrique pour la fourniture et la pose d'une sous-
fondation en sable.

17.6 Fondation de chaussée

- Fondation inferieure, calibre MG-56
- Fondation supérieure, calibre MG-20

À ces articles, I'Entrepreneur fournira des prix à la tonne métrique.

17.7 Préparation de la surface sranulaire (mise en formel

Lorsque I'ouvrage est indiqué au bordereau,lapréparation de la surface est mesurée et payée
au mètre carré et le prix unitaire comprend la scarification, I'enlèvement et la disposition des

matériaux impropres, la mise en forme, le compactage et toutes dépenses incidentes, pour
donner aux surfaces à paver un profil en long et en travers conforme au profil demandé et à la
couronne du pavage demandée.

17.8 Nettoyage de la fondation existante

Le mode de rémunération se fera conformément à I'article "TRAVAUX
SUPPLÉMENTAIRES" du cahier des clauses administratives générales.

17.9 Accotements (selon plan)

L'Entrepreneur fournira un prix au mètre carré, pour étendre une couche de pierre concassée
qui sera compactée et roulée jusqu'au niveau supérieur de la couche de pavage. La pierre
concassée est incluse dans I'article "ACCOTEMENT EN PIERRE MG-20b - 100%
fracturée".

17.10 Entrées pour voitures à raccorder en pierre concassée

Le soumissionnaire fournira un prix à la tonne métrique pour la fourniture et la pose d'une
fondation en pierre concassée de calibre MG-20b, 100% fracturée.

17.11 Ajustement

- Vannes (boîtes)
- Regard (incluant chambre de vanne)
- Puisards

À ces articles, I'Entrepreneur fournira des prix à I'unité pour ajuster toutes les utilités.
L'ajustement devra être fait à chaque couche. Le prix unitaire comprendra deux
(2) ajustements qui seront payés 50olo une année et 50Yo pour la deuxième année. La pose
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d'unecouronne de pavage autour des regards et des puisards powra être acceptée comme
équivalant au deuxième ajustement sur les rues secondaires, suivant les directives de
I'Ingénieur.

17.12 Matériaux de remplacement

- regard d'égout et chambre de vanne
- puisard de rue
- boîte de vanne à coulisse

L'Entrepreneur fournira un prix à I'unité pour chacune des composantss (brisé par d'autres)
des items ci-dessus.

17.13 Aménagement des emprises de rues

Aux articles spécifiques du bordereau de soumission intitulé "AMENAGEMENT DES
EMPRISES DE RUES", I'Entrepreneur foumira un prix global pour effectuerun nivellement
entre la fondation à exécuter et les limites de I'emprise. Toutes les surfaces devront être
unies et propres.
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1.0 ¡NTRODUCTION

Le présent cahier contient les clauses techniques relatives aux travaux de revêtement de béton
bitumineux. Pour certains articles, le cahier des clauses techniques "FONDATION" est applícable.

2.O DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes clauses techniques s'appliquent à :

- la fourniture, le transport, la manutention et la pose du béton bitumineux;

- la confection des joints;

- tous les raccordements nécessaires, y compris les raccordements d'entrées privées ;

- tous les accessoires nécessaires à la bonne exécution des travaux prévus au contrat;

- tous les essais requis dans les présentes clauses techniques.

Elles s'appliquent également à tous les travaux requis pour la mise en oeuvre de tous les ouvrages
prévus aux plans annexés aux documents du contrat.

3.0 aÉuÉnnurÉs

3.1 Changements aux alignements ou aux profils

L'lngénieur se réserve le droit d'effectuer des changements aux alignements ou aux profils
montrés sur les plans. Lorsque I'Entrepreneur est avisé d'un tel changement, il doit s'y
conformer sans apporter de retard aux travaux.

3.2 Nouveaux bâtiments

Dans l'éventualité de la construction de nouveaux bâtiments entre I'appel d'offres et
I'exécution des travaux, de même que pendant les travaux, les modífications qui en résultent sont
rémunérées selon I'article "MODIFICATION DES TRAVAUX" des clauses administratives
générales.

4.0 MATÉRNUX

Tous les mélanges doivent respecter les exigences de la norme 42OI du Ministère des Transports du

Québec soumise par le plus récent cahier des charges et devis généraux du Ministère des Transports du
Gouvernement du Québec. De plus, les couches de surface (E8-L05 ou EB-L0C) dans les rues de la
municipalité sont fabriquées à partir de matériaux vierges seulement. Les couches de base (E8-L4)

pourront être fabriquées avec un apport de 2O% maximum de vieux mélange bitumineux recyclé.

Le bitume utilisé sera conforme au grade PG 58-34 du plus récent cahier des charges et devis généraux du
Ministère des Transports du Gouvernement du Québec.
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L'Entrepreneur sera tenu de faire approuver les mélanges de béton bitumineux par I'lngénieur avant
I'exécution des travaux.

Le bitume d'émulsion ou bitume liquide servant de liant d'accrochage entre deux couches de pavage
devra être conforme au plus récent cahier des charges du Ministère des Transports.

5.0 EXÉCUTION DES TRAVAUX

5.1 Mise en place du mélange

5.1.1 Éoandaee mécanioue ou manuel

L'épandage sera fait d'une manière continue au moyen d'une profileuse mécanique
munie d'une rallonge hydraulique approuvée par I'lngénieur.

En général, I'Entrepreneur fera la pose du revêtement en deux étapes, tel que spécifié au
bordereau de soumission.

L'Entrepreneur posera d'abord la première couche selon les épaisseurs prévues au
bordereau. Ces épaisseurs sont mesurées après cylindrage et seront de type mélange de
base de type EB-14 du Ministère des Transports et, ensuite, une couche d'épaisseur
telle que prescrite au bordereau de soumission sera posée et mesurée après
cylindrage, de type mélange de surface de type EB-10S ou EB-10C du Ministère des
Transports.

Partout ailleurs, où il devra être étendu à la main, les travaux seront exécutés par des
ouvriers expérimentés et de façon à obtenir une surface parfaite, quant à I'alígnement et
au profil.

5.I.2 Joints

Les joints transversaux entre I'ancien et le nouveau pavage, seront faits avec soin, de
manière à assurer un lien continu entre I'ancienne et la nouvelle surface.

Le bord du pavage déjà posé, devra être taillé à la scie sur toute son épaisseur et
badigeonné d'une émulsion, afin d'exposer une surface nette contre laquelle le
mélange chaud pourra être déposé et râtelé à l'épaisseur voulue.

Toutes les surfaces verticales de contact, des bordures, des trottoirs et des autres
structures, les parois et les joints de constructíon doivent être badigeonnés d'une
couche mince et uniforme de liant bitumineux afin d'assurer un joint permanent
étanche.
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5.1.3 Liantd'accrochage

Avant tout recouvrement, I'Entrepreneur appliquera un liant d'accrochage au taux résiduel

de 0,20 I/m2 {tLO%1, sur une surface pavée ou telqu'indiqué aux plans et devis.

L'Entrepreneur doit éviter de salir les surfaces adjacentes déjà recouvertes ou qui ne sont
pas à recouvrir.

5.L.4 Surface pavée

Généralités

La surface à recouvrir doit être nettoyée de toute boue durcie et débarrassée de toute
matière non adhérente. Les pièces trop riches ou défectueuses, les bourrelets et surplus
accumulés dans les fissures, les joints ou ailleurs doivent être enlevés et m¡s au rebut. Si

nécessaire, la surface doit être balayée mécaniquement pour enlever toute poussière
ou matière nuisible.

La préparation de la surface à recouvrir, son nettoyage et I'enlèvement des matériaux
impropres ne sont pas payés directement. Ce travail est compris dans le prix des
ouvrages de recouvrement.

5.2 Compactage

5.2.L Cvlindrase du mélange

Pour le rylindrage initial, I'Entrepreneur doit utiliser des rouleaux à pneus multiples et
terminer le cylindrage avec un rouleau d'acier afin d'obtenir une surface lisse, unie et
conforme aux plans.

Le long des chaînes de trottoirs, autour des regards d'égouts et autres structures, le

tassement complet se fera au moyen de pilons chauds. Les joints de contacts avec les

structures seront fermés de manière à les rendre imperméables. Le long des chaînes de
trottoirs, le profil du pavage comprimé devra permettre aux eaux de surface de
s'écouler facilement en direction des puisards.

5.3 Température du mélange - Conditions climatiques - Circulation

Le mélange d'asphalte ne sera appliqué que sur une surface sèche, ferme et bien liée et
lorsque les conditions atmosphériques seront favorables. À moins de permission écrite de
l'lngénieur, aucun mélange ne sera posé lorsque la température de l'air ambiant sera
inférieure à 12"C.

La température minimale de pose sera comprise entre 100"C et 150"C et l'Entrepreneur devra
prendre toutes les précautions pour assurer cette limite de température.
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Aucun revêtement souple préparé et posé à chaud n'est mís en place après le 15 octobre sans une
autorisation écrite de I'lngéníeur.

ll est interdit d'appliquer un enduit, un liant d'accrochage ou un liant d'imprégnation
bitumineux durant une pluie, sur une surface humide ou lorsque la température de I'air
ambiant est inférieure à 10"C.

Au cours des opérations, la circulation des véhicules doit être de préférence détournée ou
contrôlée selon les instructíons de I'lngénieur. Lorsque la circulation doit être maintenue sur la
surface traitée, la vitesse de véhicules ne doit pas dépasser 25km/h.

Dans le cas d'une surface pavée, la surface enduite d'un liant d'accrochage doit être
recouverte d'enrobé bitumineux dans la même journée, si la chaussée est ouverte à la

circulation durant la nuit.

La correction des accotements avec un granulat concassé doit suivre sans délai la fin des
travaux de recouvrement ou s'exécuter concurremment à la pose de I'enrobé bítumineux à la
demande de I'lngéníeur.

5.4 Correction des défauts

Si des défectuosités se manifestent dans le revêtement avant que les travaux soient acceptés
définitivement, tout le mélange posé à ces endroíts défectueux devra être enlevé et remplacé, en

taillant la surface jusqu'à la fondation et en utilisant de nouveaux matériaux préparés et posés
suivant le présent devis. Les joints aux bords des pièces doivent être invisibles.

Aucune fissure visible à I'oeil ne sera toléree

Tout enlèvement et remplacement de matériaux non satisfaisants seront faits aux dépens de
I'Entrepreneur.

6.0 CONFORMITÉS DES TRAVAUX DE REVÊTEMENT SOUPLE FAIT D'ENROBÉ
BITUMINEUX PRÉPARÉ ET POSÉ A CHAUD

CR|TÈRES D'ACCEPTATION

Tous les travaux qui ne satisfont pas aux exigences sont jugés défectueux. L'lngénieur n'accepte pas les

travaux jugés défectueux en raison des écarts du mélange par rapport à la formule et de la compacité
suivant les conditions stipulées au plus récent cahier des charges et devis généraux du Ministère des
Transports du Gouvernement du Québec, en vigueur.

Le Groupe Conseil B.S.A
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7.O REVhEMENT POUR ENTRÉES DE VOITURES À RACCORDER

Cet ouvrage consiste à raccorder I'entrée privée au nouveau pavage. Sauf indication contraire, le

mélange de béton bitumineux sera du EB-10C, d'une épaisseur minimum de 50 mm, compacté et
roulé adéquatement. L'Entrepreneur devra tenir compte, lors du raccordement, de drainer
parfaitement I'entrée en surveillant la pente. Dans le cas d'une entrée avec descente au garage,
I'Entrepreneur devra faire un raccordement avec un "dos d'âne", sans frais supplémentaire, pour
conserver le cours d'eau.

8.0 MISE EN FORME EN BÉTON BITUMINEUX

devis ou par I'lngénieur, les surfaces raboteuses et irrégulières sont corrigées par planage mécanique
ou à I'aide d'un enrobé bitumineux que I'Entrepreneur doit poser et compacter avant la pose de la
couche subséquente et uniforme de recouvrement; cette couche de correction d'épaisseurvariable et
éparse est placée à la niveleuse ou à l'épandeuse mécanique. L'lngénieur déterminera les endroits où
l'Entrepreneur aura à faire ce travail avant la couche de revêtement final.

9.0 ngvÊnrvl¡Î.¡TDE nÉpnnmoNTYPEA

Le revêtement de réparation de type A sert à remplacer le pavage existant, enlevé lors de la

construction de trottoirs et de bordures. Les travaux consistent à préparer la surface granulaire,
d'ajouter ou d'enlever de la pierre concassée, si requis, et de procéder à la mise en place du
revêtement en deux (2) couches suivant les indications du bordereau de soumission ou suivant les
instructions de I'lngénieur.

La confection de (s) descente (s) en béton bitumineux aux extrémités des trottoirs et bordures,
suivant les directives de I'lngénieur, fait partie de cette section.

1O.O NEVÊTTNN¡NTDE RÉPARATONTYPE B

Le revêtement de réparation de type B sert à remplacer le pavage existant, enlevé lors de la

réparation de "Ventre de boeuf " et/ou lors de I'enlèvement par scarificatíon de pavage défectueux.

Les travaux consistent à préparer la surface granulaire, d'ajouter de la pierre concassée nécessaire et de
procéder à la mise en place du revêtement en une ou plusieurs couches successives dont l'épaisseur
maximum par couche sera de 50 mm ou suivant les directives de I'lngénieur.

11.0 INDEXATION DU BITUME LIQUIDE

L'Entrepreneur devra fournir un prix ferme à la tonne en se basant sur un prix unitaire déterminé dans
le cahier des clauses techniques particulières pour le bitume qui doit entrer dans la composition du
mélange du béton bitumineux.
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Le Propríétaire ajustera, en plus ou en moins, le prix unítaire soumis pour une tonne métrique de
mélange en calculant la différence entre le prix prévu de la tonne métrique de bitume et le prix
réellement payé par I'Entrepreneur aux raffineries. Dans ce prix, toutes les taxes applicables sont
incluses sauf pour la T.P.S. et la T.V.Q.

Cet ajustement est effectué et appliqué à la fin de chaque mois. Si le coût payé pour le bitume vérifié
par I'lngénieur selon les montants inscrits sur le site de "Bítume - Québec" est inférieur au prix prévu,
le Propriétaire reçoit un crédit. Dans le cas contraire, le Propriétaire paie la différence à I'Entrepreneur.
Le crédit au Propriétaire ou le surplus payé par le Propriétaire prend effet à compter des dates des
hausses ou des baisses et pour les quantités de béton bitumineux posées seulement.

La méthode de calcul utilisée est celle prévue par le Ministère des Transports du Québec.

tz.o coÛT DEs EssAts

Le coût de tous les essais de matériaux pour vérifier s'ils sont conformes aux spécífications est aux frais
et charges de I'Entrepreneur.

Le coût des essais pour vérifier si la mise en oeuvre est conforme aux exigences de I'lngénieur est aux
frais et charges du Propriétaire.

13.0 DEF¡NITION DES PRIX. DES CONTENUS ET DES CRITERES DE MESURAGE

Travaux de revêtement en béton bitumineux

L'Entrepreneur doit indiquer un prix unítaire ou forfaitaire pour chacun des articles du bordereau de
soumission.

L'Entrepreneur sera payé selon I'unité de mesure au prix soumis apparaissant au bordereau des prix pour
chacun des articles du bordereau de soumission.

L'Entrepreneur doit établir ses prix conformément aux dispositions de I'article du cahier des clauses

administratives générales intitulé "CARACTÈRE DES PRlX11 et sans limiter la portée de cet article, les prix
soumis doivent inclure notamment, le coût de toute la main-d'oeuvre, de tous les matériaux (y compris
les échantillons) et matériels requis.

La livraison des matériaux sera vérifiée par I'lngénieur qui gardera I'original du bon de livraison et signera
une (1) copie qu'il remettra à I'Entrepreneur. Dans le cas où le prix unitaire est à la tonne métrique, ces

bons de livraison seront la seule base de paiement et aucune formule ne sera acceptée.
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13.1 Revêtement en béton bitumineux

Dans le cas où le prix unitaire est au mètre carré, le paiement sera basé sur les superficies mesurées
conjointement par un représentant autorisé de I'Entrepreneur et par I'lngénieur.

Seul l'lngénieur pourra autoriser le paiement des travaux exécutés. De la même façon, I'lngénieur sera
considéré comme le seul juge quant à toute différence entre les quantités calculées par
I'Entrepreneur et par celui-ci.

Travaux de revêtement type EB-L4, EB-10S, EB-10C et autres
Travaux de revêtement pour entrées de voitures à raccorder
Travaux de mise en forme en béton bitumineux
Travaux de revêtement de réparation de type A et de type B.

À ces articles, I'Entrepreneur fournira des prix à la tonne métrique suivant I'année de pose du
revêtement, spécifiée au bordereau des quantités et des prix.

L3.2 Aiustement

L'Entrepreneur devra se référer à la section "FONDATION" du cahíer des clauses techniques.
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Municipalité de Canton de Gore

RECONSTRUCTION DE PONCEAUX ET RÉFECTION DE LA TRAVERSE

BORDEREAU D'ESTIMATION

RÉSUMÉ

405 250,00 $

82 990,00 $

1.0

20

TRAV,{IJX PREPARATOIRES ET DE PONCEAUX

TRAVAI.IX DE CTL{USSEE

,lEE 200,00 S

24 400,00 $

48 700,00 $

561 300,00 S

561 300,00 $

SOUS-TOTAL AVANT TAXES

T.P.S. (s%)

T. V. Q. (e,e75 % )

SOUS.TOTAL APRES TAXES

GRAND TOTAL

c-8



TOTAL I.O

1.1

t.z

13

1.4

1.5

1.6

Article

RLIE: CHEMINCAMBRIA

TRAVAIIX I.O TRAVATXPREPARATOIRES ET DE PONCEAI.IX

B.S.A. GROTJPE CONSEIL

Municipalité de Catrton de Gore

Organisation de chantier - Mobilisation

Mesures de protection du milieu hydrique,

batardeaq pompage et conaôle des eaux

Déboisement, essouchement, essartement

et décapage dans l'emprise des üavau

Sciage, scrification, enlèv€ment du

pavage existant et disposition

Enlèvement du ponceau exista¡t, d€s

glissières et disposition

Foumiture et installation d'un ponceâu en

PEHD renforcé d'acier àjoints étanches

dim. 2700 mm Du¡ama:o< (ou équivalent

approuvé) incluant assise du ponceau

et aménagements d'*trémités;

Description du travail

Global

Global

2m

z
m

Global

m.lin

Unité

PROJET:
RECONSTRUSTION DE PONCEAIIX ET REFECTION

DE LATRAVERSE

BORDEREAU D'ESTIMATION

r0 000.00 $

50 000.00 s

50.00 s

50.00 s

25 000.00 $

12 500.00 $

Prix ($)

unitaire

A

Quantité

exécutée

B

Montrnt ($)

tot exécuté

C=AxB

I

I

100

305

24

Quantité

approxinative

D

DATE: 2023-01-19

DOSSIER: 011-22-01

405 250 00 s

10 000.00 s

50 000.00 $

5 000.00 $

15 250.00 $

25 000.00 s

300 000.00 s

Montânt (S) cålculé

à I'estimation

E =AxD

DOSSIER \¡ILLE: s/o

c-10



BORDEREAU I}'ESTIMATION

DOSSIER: 017-22-01

DATE: 2023-01-19

Montant (S) celculé

à lestimation

E=AxD

25 000"00 $

10 000.00 s

4 350.00 $

7 050.00 s

l2 750.00 s

t8 800.00 s

I 040"00 S

4 000-00 s

82 990,00 $

Quântitó

approximative

D

290

290

470

85

470

130

200

TOTAL 2.0

PROJET:
RECONSTRUCTION DE PONCEAIIX ET RÉFECTION

DELATRAVERSE
TRAVA{IX 2.0 TRAVAITXDECHAUSSEE

Mont|nt (S)

tot. exécuté

C=AxB

Quantité

exécutée

B

Prix ($)

unitaire

.4.

25 000.00 $

40"00 s

15.00 $

15.00 s

150.00 $

40.00 $

8.00 s

20.00 $

Unité

Global

2
m

2
m

2
m

m.lin

2m

7m

2
m

de Canton de Gore

B.S.À GROI]PE CONSEIL

Description du trevail

Tralaux de remblai en matériaux de 2e

classe pow l'élargissement de la chaussée.

Travaux d'élargissement et de fondation

inférieure en MG-56 incluant compaction

et mise en forme - 150mm d'épaisseur.

Travaux d'élargisæment et de fondation

supérieure en MG-20 incluant compaction

et mise en forme - 150mm d'épaisseur.

Mise en fome finale de la chaussée

Foumiture et installation de glissières de

sécurité incluant piliers en acier et non

en bois

Travaux de pavage EB-14 PG 58-34

monocouche 75mm d'épaisseur

Accottement en piene MG-20b

et raccordement des entrées charretières

Ensemencement hydrau.lique et terre

végétale

Article

2.1

2.2

2.3

2.7

28

2.4

2.5

2.6

c-10 Á
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REGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

Annexe ( C )

Travaux de réfection du chem in Cambria
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CAHIER DES CHARGES, DEVIS GÉNÉRAUX 
ET PLAN DE LOCALISATION

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

PLAN DE LOCALISATION    (EXTRAIT DE GOOGLE MAPS)
ÉCHELLE AUCUNE

ZONE DES TRAVAUX

1.1 CONSTRUCTION ET RÉPARATION

Les parties 2 et 3 du cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports infrastructures routières -
construction et réparation, édition 2023 définissent les clauses techniques générales relatives aux travaux.

1.2 Construction de conduites d'eau potable et d'égout

Le devis normalisé technique BNQ 1809-300/2018 définit les clauses techniques générales relatives aux travaux de
construction de conduites d'eau potable et d'égout.

1.3 Terminologie

Dans le cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports du Québec, le terme ministère doit être remplacé
par maître de l'ouvrage ou maître d'œuvre selon le cas

1.0         Devis généraux

MAÎTRE DE L'OUVRAGE : 

PROFESSIONNEL DÉSIGNé : ÉQUIPE LAURENCE INC.

2.1 SERVICES SOUTERRAINS
Les plans montrent certains ouvrages souterrains uniquement dans le but de mettre en évidence l'existence de câbles,
canalisations et ouvrages souterrains dans les secteurs où les travaux doivent être réalisés. L'entrepreneur a la
responsabilité de vérifier lui-même auprès des autorités compétentes, l'existence et la localisation réelle, de tous câbles,
canalisations et ouvrages souterrains qui peuvent affecter les travaux. Avant de commencer des excavations, l'entrepreneur
doit donc communiquer avec l'organisme info-excavation, les autorités municipales et tout autre intervenant pour faire
repérer sur le terrain tous les ouvrages souterrains existants, qu'ils soient montrés ou non sur les plans. Il est responsable
des dommages causés aux câbles, canalisations et ouvrages souterrains. Aucune variation de coûts découlant des ouvrages
souterrains non montrés ou mal localisés sur les plans ne pourra être réclamée au maître de l'ouvrage. Suite à l'examen des
plans et du devis, l'entrepreneur devra aviser l'ingénieur de toute erreur, omission ou discordance qu'il pourrait constater
avant de commencer son travail.

2.2 Protection de l'environnement
L'entrepreneur doit respecter l'ensemble des lois et règlements relevant des différents paliers de gouvernement (fédéral,
provincial et municipal) y compris, sans s'y limiter, aux exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLQR, chapitre
Q-2; ci-après LQE), du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, R.17.1;
ci-après REAFIE), du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (Q-2, r.0.1; ci-après
RAMHHS) et des directives émises par le maître d'œuvre.

2.3 Protection contre l'érosion
À tous les endroits du chantier où il y a risque d'érosion ou de rejet de matières en suspension dans le milieu environnant, le
sol doit être stabilisé. Les eaux de ruissellement doivent être interceptées et acheminées vers des endroits stabilisés et ce,
durant toute la période des travaux et jusqu'à ce que la remise en état soit terminée. L'entrepreneur doit mettre en place des
mesures d'atténuation reconnues pour éviter le transport de sédiments.

· paillis
· ballot de paille
· barrières à sédiments
· géomembranes ou géotextiles
· berme filtrante et trappe à sédiments
· bassin de sédimentation
· rideaux de turbidité
· autres dispositifs pour éviter la dispersion des sédiments dans l'eau

Toute intervention sur le chantier pouvant causer le transfert de sédiments doit être accompagnée simultanément de
mesures de captage de sédiments. La remise en état du milieu incluant la revégétalisation relève de la responsabilité de
l'entrepreneur conformément aux exigences règlementaires.

2.4 Assèchement des excavations
L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher la pénétration des eaux de surface et le cas
échéant, en évacuer les eaux de surface, souterraines ou d'égout. Les eaux usées doivent être dirigées vers un égout unitaire
ou un égout sanitaire et les eaux de surface ou souterraines, vers un égout pluvial, un égout unitaire ou un fossé. Dans tous
les cas, le lieu de dérivation doit être soumis à l'approbation. L'entrepreneur doit assumer tous les frais de pompage et de
nettoyage requis.

2.5 Protection des revêtements
En tout temps, la circulation des machines et des véhicules sur chenilles en métal, est interdite sur les surfaces pavées, à
moins que des contreplaqués de bois d'une épaisseur minimale de 20mm ou de caoutchouc d'une épaisseur minimale de
12,5mm soient déposés sur la surface afin d'éviter d'endommager le recouvrement. Toutes réparations ou remplacement
complet du revêtement sont de la responsabilité de l'entrepreneur, qui devra en défrayer tous les coûts.

2.6 Nettoyage des lieux
À la fin des travaux et aussi souvent que demandé par le maître d'œuvre, l'entrepreneur doit nettoyer et éliminer des lieux
tous les débris générés par les travaux et remettre en bon état les surfaces touchées par les travaux. Le nettoyage des lieux
est inclus dans les prix unitaires ou globaux du marché.

2.7 démolition, gestion des matériaux
La gestion des matériaux de démantèlement et des granulats naturels excavés doit être conforme aux «Lignes directrices
relatives à la gestion de béton, de brique et d'asphalte issus des travaux de construction et de démolition et des résidus du
secteur de la pierre de taille», ainsi qu'au «Guide de bonnes pratiques pour la gestion des matériaux de démantèlement», du
MELCC.

2.0         Généralités

C-201 CAHIER DES CHARGES, DEVIS GÉNÉRAUX
ET PLAN DE LOCALISATION

C-202 LÉGENDE ET NOTES

C-203 VUE D'ENSEMBLE

C-204 VUE EN PROFIL ET PLAN
     CHEMIN CAMBRIA

               CH.: 0+000 À 0+300

C-205 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH. 0+300 À 1+000

C-206 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 1+050 À  1+700

C-207 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 1+625 À 2+225

C-208 VUE EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 2+125  À 2+475

C-209 VUES EN PROFIL ET PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 2+375 À 2+700

C-210 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 2+700 À 3+350

C-211 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 3+350 À 4+025

C-212 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 4+025 À 4+675

C-213 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 4+675 À 5+350

C-214 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 5+350 À 6+000

C-215 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 6+050 À 6+625

C-216 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 6+450 À 6+725

C-217 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 6+700 À 7+275

C-218 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 7+250 À 7+875

C-219 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 7+825 À 8+475

C-220 VUES EN PLAN
               CHEMIN CAMBRIA
               CH.: 8+425 À 8+722

C-221 COUPES TRANSVERSALES
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 0+010 À 0+300

C-222 COUPES TRANSVERSALES
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 2+450 À 2+590
CH.: 6+590 À 6+670

C-223 COUPES ET DÉTAILS TYPIQUES

C-224 COUPES ET DÉTAILS TYPIQUES (SUITE)

LISTE DES PLANS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

CHEMIN CAMBRIA

RUE LUCIEN

CHEM. DENSA
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130046

LÉGENDE ET NOTES

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

BORD DU PAVAGE EXISTANT

BAS DE TALUS

LIMITE DE BOISÉ

BORDURE OU TROTTOIR EXISTANT

BORD DE PAVAGE PROPOSÉ

CHAUSSÉE EN DEVERS

CHAUSSÉE EN COURONNE

EMPRISE DE RUE

HAUBAN

CENTRE DE FOSSÉ EXISTANT À CONSERVER

HAUT DE TALUS

LIGNE DE LOT

LIGNE D'INFRASTRUCTURE DE CHAUSSÉE

POTEAU, ÉLECTRICITÉ

PUISARD OU REGARD AVEC TÊTE DE PUISARD

REPÈRE D'ARPENTAGE TROUVÉ

SONDAGE GÉOTECHNIQUE

CLOU OU CLOU P.K.

STRUCTURES

REPÈRES  D'ARPENTAGESERVICES  PUBLICS

TOPOGRAPHIE

VÉGÉTATION

INFRASTRUCTURE  ROUTIÈRE

GÉNÉRALITÉS

ARBUSTE

MUR DE SOUTÈNEMENT - BOULDERS

ARBRE CONIFÈRE

ARBRE FEUILLU

HAIE

TIGE DE FER

STATION D'ARPENTAGE

25.30

26.300

ÉLÉVATION DU TERRAIN NATUREL EXISTANT

ÉLÉVATION PROPOSÉE

-3.00% PENTE PROPOSÉE DU TERRAIN

AMÉNAGEMENTS PAYSAGER PROPOSÉ

BORDURE OU TROTTOIR PROPOSÉ

COURS D'EAU PERMANENT

B: 26.450
ÉLÉVATION PROPOSÉE- DESSUS DE LA BORDURE
(BÉTON, PAVAGE OU AUTRES)

HM: 28.500

ÉLÉVATION PROPOSÉE - HAUT DU MURET

BM: 27.000

ÉLÉVATION PROPOSÉE - BAS DU MURET

D: 26.450

ÉLÉVATION PROPOSÉE - DESSUS DE LA DALLE DE BÉTON

T: 26.450
ÉLÉVATION PROPOSÉE - DESSUS DU TROTTOIR
(BÉTON, PAVÉ-UNI OU AUTRES)

G: 26.650

ÉLÉVATION PROPOSÉE - GAZON (TERRAIN FINAL)

CLÔTUREX X

INFORMATION  FONCIÈRE

LIMITE DE ROC EN SURFACE

PIQUET DE BOIS (REPÈRE)

REPÈRE ALTIMÉTRIQUE
(NON INTÉGRÉ)

MARQUE GRAVÉE

PIQUET DE CLÔTURE

REPÈRE DE CHEMINEMENT OU
GPS (NON INTÉGRÉ)

ARBRE PLAQUÉ

MONUMENT DÉLIMITATIF

REPÈRE D'ARPENTAGE PRIMITIF

REPÈRE IDENTIFIÉ PLANTÉ

REPÈRE ALTIMÉTRIQUE INTÉGRÉ
(SCOPQ)

REPÈRE GÉODÉSIQUE INTÉGRÉ
(SCOPQ)

MATRICULE DE POINT GÉODÉSIQUE93KST48

NORD

POTEAU, NON-IDENTIFIÉ

POTEAU, TÉLÉPHONE

POTEAU, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TRANSFORMATEUR

POTEAU, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET LAMPADAIRE

POTEAU, ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE

POTEAU, ÉLECTRICITÉ, LAMPADAIRE ET TRANSFORMATEUR

POTEAU, ÉLECTRICITÉ ET LAMPADAIRE

POTEAU, ÉLECTRICITÉ ET TRANSFORMATEUR

VUES  EN  SECTION ET PROFIL

NIVEAU DU TERRAIN EXISTANT

PROFIL PROJETÉ (LIGNE DE RÉFÉRENCE)

MILIEU HUMIDE ISOLÉ

MILIEU HUMIDE RIVERAIN

DALOT

CANIVEAU

R

HYDROGRAPHIE ET DRAINAGE

PONCEAU 

REGARD D'ÉGOUT PLUVIALP

BANDE DE PROTECTION RIVERAINE

BORD DE L'ACCOTEMENT EXISTANT

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

POTEAU, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, 
LAMPADAIRE ET TRANSFORMATEUR

COURS D'EAU INTERMITTENT

CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL EN REFOULEMENT

AVEC SENS DE L'ÉCOULEMENT

CENTRE DE FOSSÉ EXISTANT À CREUSER OU REPROFILER

AVEC SENS DE L'ÉCOULEMENT

SURFACE DE GAZON PROPOSÉE

BASSIN DE RÉTENTION PROPOSÉ

BORD D'UN SENTIER DE GRAVIER

SURFACE DE GRAVIER PROPOSÉE

LIGNE DES HAUTES EAUX

L'ENTREPRENEUR DOIT PRÉVENIR ÉQUIPE LAURENCE
S'IL CONSTATE DES ÉCARTS ENTRE LES INFORMATIONS
SUR LES PLANS ET SES MESURES AU CHANTIER AFIN

D'APPORTER DES AJUSTEMENTS S'IL Y A LIEU.
LORSQU'APPLICABLE, IL DOIT ÉGALEMENT VALIDER LES

RADIERS DE RACCORDEMENTS AUX RÉSEAUX
EXISTANTS AU DÉBUT DES TRAVAUX ET EN INFORMER

LE CONSULTANT, AVANT DE PROCÉDER À
L'INSTALLATION DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS PROPOSÉS.

MUR DE SOUTÈNEMENT - BLOCS DE BÉTON

SURFACE DE PIERRE PROPOSÉE

CENTRE D'UN SENTIER DE GRAVIER

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

 ET ENROCHEMENT DE PROTECTION

CENTRE DE FOSSÉ À PAVER
AVEC SENS DE L'ÉCOULEMENT

ENSEMBLE DE SEUILS DE RÉTENTION ET TRAPPES
À SÉDIMENTS PROPOSÉS

LIGNE D'ARRÊT

CENTRE DE FOSSÉ EXISTANT À CREUSER OU REPROFILER
AVEC SENS DE L'ÉCOULEMENT
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ÉQUIPE DE PROJET
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DateDescriptionRév Par
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sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-203

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-203.dwg

130046

VUE D'ENSEMBLE

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0
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SYS. RÉFÉRENCE ALTIMÉTRIQUE: CGVD28 HT2.0
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300mmØ PEHD R-320 PR., 16.3m.lin. À 3.40%

RP-01
TYPE: 610 mm, Puisard circulaire béton, PB-1
CH.: 0+015
DES.: 245.884
RAD. ENT.: 245.000
RAD. SOR.: 244.950
FOND : 244.650

300mmØ PEHD R-320 PR., 26.3m.lin. À 2.77%
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0+150
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PONCEAU EXITANT NON TROUVÉ
À REPLACER PAR PEHD
375mmØ 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT EN PEHD
Ø INCONNU 6m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 6m.lin

PONCEAU EXISTANT PEHD ENFOUI
Ø INCONNU 7.5m.lin.

À REMPLACER PAR DU PEHD
375mmØ 12m.lin.

RP-01

PONCEAU PROPOSÉ
300mmØ PEHD R-320, 16.3m.lin.

RAD. ENT.: 245.555
RAD. SOR.: 245.000

PONCEAU PROPOSÉ
300mmØ PEHD R-320, 26.3m.lin.

RAD. ENT.: 244.950
RAD. SOR.: 244.220

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31
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Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-204

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-204.dwg

130046

VUE EN PLAN ET PROFIL
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 0+000 À 0+300

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

PROFIL DU CHEMIN EXISTANT

ÉLÉVATION DU CHEMIN EXISTANT

CHEMIN CAMBRIA

ENTRÉE
EN GRAVIER

5 319 033

5 319 020

POTEAU, HAUBAN ET RÉSEAU
AÉRIEN À PROTÉGER

ET À SOUTENIR (TYPIQUE)

FOSSÉ PROPOSÉ À
COORDONNER EN CHANTIER

GLISSIÈRE À CONSERVER

ÉLÉVATION AU CENTRE, DESSUS DU PAVAGE PROPOSÉ

PROFIL AU CENTRE, DESSUS DU PAVAGE PROPOSÉ

FOSSÉ DE RUE À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

ENTRÉE
EN GRAVIER

#5 ENTRÉE
EN GRAVIER

ENTRÉE
EN GRAVIER

ENTRÉE
EN GRAVIER

#10 ENTRÉE
EN GRAVIER ENTRÉE

EN GRAVIER

DALOT PROPOSÉ

#14 ENTRÉE
EN GRAVIER

#18 ENTRÉE
EN GRAVIER

#17 ENTRÉE
EN GRAVIER

ENTRÉE
EN GRAVIER

BORDURE ARASÉE
PROPOSÉE

ENTRÉE
EN PAVAGE

DALOT PROPOSÉ

ENTRÉE EN PAVÉ UNI
À RACCORDER À LA
BORDURE PROPOSÉE

FOSSÉ DE RUE À CREUSER

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ
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FOSSÉ PROPOSÉ AVEC ENROCHEMENT

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 9m.lin.
À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT PEHD
250mmØ  10m.lin.

À ENLEVER ET DISPOSER

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ À CONSERVER

AU EX
mØ T
NT.: 2

À REPLA
375mm

AU EX
mØ T
NT.: 2

À REPLA
375mm

AU EX
mØ T
NT.: 2

À REPLA
375mm

AU EX
mØ T
NT.: 2

À REPLA
375mm

RP-13
TYPE: RP-9

CH.: 0+17



0+650

0+700

0+750
0+800

0+850

0+900
0+950 1+000

PONCEAU EXISTANT TTOG
300mmØ. 12m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ. 14m.lin.

PONCEAU EXISTANT ENFOUI
10m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ.10m.lin.

-2
.0

0%
-2

.0
0%

FI
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N
N

E

263.70
264.09

264.17263.86

263.83

264.21
263.66263.69
263.83
263.86

263.83

263.76
263.65
263.39

263.59

0+300
0+350

0+400

0+450 0+500

0+550 0+600

0+650

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ, 11.m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
450minØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
375mm.Ø 7m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mm.Ø, 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
ENFOUI 10m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mm.Ø, 12m.lin

PONCEAU EXISTANT TTOG
600mmØ , 13m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
600mm Ø, 14m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ, 12m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
450mm Ø, 14m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
450mmØ. 8m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ. 10m.lin.

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31
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Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-205

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-205.dwg

130046

VUES EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 0+300 À 1+000

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN CAMBRIA

5 319 034

6 243 902

5 318 090
5 319 110

5 318 093

6 488 346

5 318 110

5 318 113

5 319 108

5 318 148 5 318 149

5 318 058
5 318 098

5 319 034

6 433 368

5 319 100

CH
EM

IN
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ES
 B

OI
SÉ

S

#23 ENTRÉE EN GRAVIER

#27 ENTRÉE EN GRAVIER

#24 ENTRÉE EN GRAVIER

#26 ENTRÉE EN GRAVIER

#30 ENTRÉE EN GRAVIER

#33 ENTRÉE EN GRAVIER

#37 ENTRÉE EN GRAVIER

#35 ENTRÉE EN GRAVIER

#45 ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

ch
em

in
 si

de
lin

e

DALOT PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉE

LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉE

PAVAGE DE L'ENTRÉE À COORDONNER EN CHANTIER

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

COURS  D'EAU À PROTÉGER

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
 (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
 (TYPIQUE)
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0+
95

0

1+000

1+050

1+100

1+150 1+200
1+250

1+300

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 8m.lin.
À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT TTOG
375mmØ 12m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
525mmØ 13m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 8m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mm.Ø 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 9m.lin.
À NETTOYER

1+350

1+400

1+450

1+500

1+550

1+600

1+650

PONCEAU EXISTANT TTOG
450mmØ 12m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
600mmØ 14m.lin.

PONCEAU PROPOSÉ
375mmØ PEHD, 10.0m.lin.

PONCEAU EXISTANT TBA
600mmØ 11.5m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
750mmØ 14m.lin.

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31

Horizontale
0 m

1:500
5 10 25

info@equipelaurence.caequipelaurence.ca

Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-206

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-206.dwg

130046

VUES EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 1+050 À 1+700

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN CAMBRIA

5 319 035

5 318 182

5 318 183

5 318 124

5 319 033

5 318 189

5 318 190

5 318 187
5 318 219

5 318 221

5 318 194

6 467 296

5 318 200

6 399 292

5 318 211

5 318 207 

5 318 152
5 318 120

5 319 096

5 319 036

5 318 194

5 319 036

CH
EM

IN
 R

OG
ER

S

#52 ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

#54 ENTRÉE EN GRAVIER #56 ENTRÉE EN GRAVIER

#76 ENTRÉE EN GRAVIER

#78 ENTRÉE EN GRAVIER

LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉE

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

FOSSÉ À CONSERVER
(TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
 (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
 (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)
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1+650

1+700

1+750

1+800

1+850

1+
90

0

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 12m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 13m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
375mmØ 8m.lin.

ÀREMPLACER PAR PEHD
375mmØ 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ. 12m.lin.
À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 8m.lin.
À NETTTOYER

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 8m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mm.Ø 10m.lin.

1+900 1+950

2+000

2+050

2+100

2+150

2+200

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 8m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mm.Ø 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD ENFOUI
À REMPLACER PAR PEHD

375mmØ 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 12m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 8m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 8m.lin.

À NETTOYER

PONCEAU À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 8m.lin.

À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT ENFOUI
8m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 10m.lin.

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31
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Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-207

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-207.dwg

130046

VUES EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.:1+625 À 2+225

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN CAMBRIA

5 319 037

5 318 210

5 318 215

5 318 245

5 318 864

5 080 749

5 318 246

5 138 225

5 319 011

 5 318 241

5 080 790

5 080 789

5 080 752
5 080 749

5 080 826

5 080 827

5 080 861

5 319 0335 080 788

5 080 750

5 082 371

5 318 246

5 080 253

5 082 370 

5 082 368

CHEMIN SHERRITT

#85 ENTRÉE EN GRAVIER

#84 ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GAZON

#95 ENTRÉE EN GRAVIER

#99 ENTRÉE EN GRAVIER

#103 ENTRÉE EN GRAVIER

#102 ENTRÉE EN GRAVIER

#100 ENTRÉE EN GRAVIER

#98 ENTRÉE EN GRAVIER

#94 ENTRÉE EN GRAVIER

MARQUAGE DE LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉ
SELON NORMES MTQ (TYPIQUES)

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

FOSSÉ DE RUE  EXISTANT
À CONSERVER

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU
REPROFILER (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU
REPROFILER (TYPIQUE)

LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉ

LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉ
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2+150

2+200

2+250
2+300 2+350

2+400

2+450PONCEAU À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 8m.lin.

À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT ENFOUI
8m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 13m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
750mmØ 13m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 9m.lin.

À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT ENFOUI
À REMPLACER PAR PEHD

375mmØ 11m.lin.
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Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-208

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-208.dwg

130046

VUE EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.:2+125 à 2+475

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

RU
E G

OM
BA

S

5 080 881

5 080 825

5 080 827

5 080 864

5 080 882

5 080 894
5 080 921

5 080 741

5 080 895

5 080 897

5 080 922

5 080 923

5 080 743

5 082 368

5 082 368

ENTRÉE EN GRAVIER
ENTRÉE EN GRAVIER

#114 ENTRÉE EN GRAVIER

BOÎTES AUX LETTRES À PROTÉGER

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU
REPROFILER (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CONSERVER (TYPIQUE)

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

COURS D'EAU À PROTÉGER

LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉE
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2+400

2+450

2+500

2+550

2+600

2+650

2+700

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 13m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
750mmØ 13m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 9m.lin.

À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT ENFOUI
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 11m.lin. PONCEAU EXISTANT PEHD

375mmØ 12m.lin.
À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mm 9m.lin.
À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT ENFOUI
À REMPLACER PAR PEHD

375mmØ 10m.lin.
PONCEAU EXISTANT PVC+PEHD

375mmØ 21m.lin.
À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT ENFOUI
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ PEHD
À REMPLACER PAR
450mmØ 13m.lin.

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31
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FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan
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Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-209

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-209.dwg

130046

VUE EN PLAN ET PROFIL
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 2+375 À 2+700

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

PROFIL DU CHEMIN EXISTANT

ÉLÉVATION DU CHEMIN EXISTANT

5 080 897

5 080 922

5 080 921

5 080 743

5 080 923

5 080 744

5 080 956

5 080 957

5 080 745 5 080 746

5 080 979

5 080 747

5 080 989

5 082 366

5 082 179

RU
E 

DE
S 

TR
IL

LI
UM

S

POTEAU, HAUBAN ET RÉSEAU AÉRIEN À PROTÉGER
ET À SOUTENIR (TYPIQUE)

FOSSÉ EXISTANT

#118 ENTRÉE EN GRAVIER

#118 ENTRÉE EN GRAVIER

#123 ENTRÉE EN GRAVIER

#122 ENTRÉE EN GRAVIER

#124 ENTRÉE EN GRAVIER

#120 ENTRÉE EN GRAVIER

PROFIL AU CENTRE, DESSUS DU PAVAGE PROPOSÉ

ÉLÉVATION AU CENTRE, DESSUS DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ
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3+050

3+100
3+150

3+200

3+250

3+300

3+350

PONCEAU EXISTANT ENFOUI
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD ENFOUI
À REMPLACER PAR PEHD

375mm 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
525mmØ 12m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
750mmØ 12m.lin.

ENTRE 2 ET3m DE PROFONDEUR

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 9m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ10m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 6m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 8m.lin.
À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT PEHD
ENFOUI 6m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU PROPOSÉ
PEHD 375mmØ 8m.lin.

2+700
2+750

2+800

2+850 2+900

2+950

3+000

PONCEAU EXISTANT ENFOUI
À REMPLACER PAR PEHD

375mmØ 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 6m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT TBA
375mmØ 12m.lin.
ÀREMPLACER PAR PEHD
450mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 8m.lin.
À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 9m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mm Ø 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT ENFOUI
À REMPLACER PAR PEHD

375mmØ 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
Diam. INCONNU

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
Diam. INCONNU

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ PEHD
À REMPLACER PAR
450mmØ 13m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
375mmØ 6m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 6m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 6m.lin.

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31
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ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-210

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-210.dwg

130046

VUE EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 2+700 À 3+350

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

5 080 989 5 080 890

5 080 005
5 081 369

5 080 370

5 081 376

5 081 343
5 081 342

5 080 748
5 081 004

5 080 988

5 080 987

5 081 369

5 081 382

5 082 243
5 081 343

5 082 241 5 081 388

5 080 922

5 081 390

5 081 390

5 081 406

5 080 922

5 080 321

5 082 087

5 082 321

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN CAMBRIA

RU
E 

DU
 LA

C 
RA

Y 
N.

ENTRÉE EN GRAVIER

#130 ENTRÉE EN GRAVIER

#128 ENTRÉE  PAVÉE

#133 ENTRÉE EN GRAVIER

#137 ENTRÉE EN GRAVIER

#139 ENTRÉE EN GRAVIER

#136 ENTRÉE EN GRAVIER

#135 ENTRÉE EN GRAVIER

#138 ENTRÉE EN GRAVIER

#134 ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER
ENTRÉE EN GRAVIER

#148 ENTRÉE EN GRAVIER

#141 ENTRÉE EN GRAVIER

#151 ENTRÉE EN GRAVIER
ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

#152 ENTRÉE EN GRAVIER

L'ÉLÉVATION FINALE DU PAVAGE DEVRAIT ÊTRE
TEL QUE L'EXISTANT DANS CE SECTEUR

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU
REPROFILER (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
(TYPIQUE)

COURS D'EAU À PROTÉGER
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3+700

3+750

3+800

3+850 3+900
3+950

4+000

PONCEAU EXISTAN PEHD
300mmØ 8m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTAN TTOG
450mmØ 11m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
525mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTAN PEHD
300mmØ 6m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 6m.lin.
À NETTTOYER

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 9m.lin.

À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 6m.lin.
À NETTOYER

3+350

3+400

3+450

3+500

3+550

3+600

3+650

3+700

PONCEAU EXISTANT PEHD
ENFOUI 6m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
600mmØ 13m.lin.
À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 13m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 13m.lin.

PONCEAU EXISTAN PEHD
375mmØ 12m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTAN PEHD
300mmØ 8m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31
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info@equipelaurence.caequipelaurence.ca

Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-211

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-211.dwg

130046

VUES EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 3+350 À 4+025

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN CAMBRIA

5 082 321

6 420 075

5 081 409

6 268 070

6 268 070 

5 081 413

5 081 412

5 081 415

5 082 194

5 081 418 5 081 724

5 082 321

5 080 720

5 081 725

5 080 722

5 081 727

5 081 417
5 081 416

RU
E 

CH
AR

LE
S-

RO
DR

IG
UE

#159 ENTRÉE
EN GRAVIER

 ENTRÉE EN GRAVIER

#168 ENTRÉE
EN GRAVIER

#170 ENTRÉE
EN GRAVIER

#172 ENTRÉE
EN GRAVIER #174 ENTRÉE

EN GRAVIER

#176 ENTRÉE
PAVÉE

#171 ENTRÉE
EN GRAVIER

#175 ENTRÉE
EN GRAVIER

#173 ENTRÉE
EN GRAVIER

RÉHAUSSEMENT DU CHEMIN AU DESSUS
DU PONCEAU (ENVIRONS 300mm PAR
RAPPORT À L'EXISTANT)

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
 (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
(TYPIQUE)
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5 082 232

5 081 751

5 081 753

5 081 737

5 081 736

5 081 738

5 081 754

5 081 743

5 081 734

4+350
4+400

4+450
4+500

4+550
4+600

4+650

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 8m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 9m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
375mmØ 12m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
600mmØ 12m.lin.

PONCEAU PROPOSÉ PEHD
375mm Ø 9m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
375mmØ 9m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 11m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
700mm Ø 12m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
900mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
900mmØ 13m.lin.

À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT DOUBLE
PEHD 375mm Ø 6m.lin.

À REMPLACER PAR UN SEUL PONCEAU PEHD
900mmØ 6m.lin.

MURETS À RECONSTRUIRE TEL QUE L'EXISTANT

5 081 732

5 081 723

5 081 729
5 081 730

5 081 734

5 081 727 5 081 731

5 081 727
5 082 316

5 
08

1 
75

1

5 082 316

5 
08

1 
73

4

4+050

4+100
4+150

4+200

4+250

4+
30

0

4+
35

0

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 10m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 10m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
300mmØ 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 8m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 9m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 12m.lin.
À NETTOYER

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31
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Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-212

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-212.dwg

130046

VUES EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 4+025 À 4+675

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN DENSA

#178 ENTRÉE
EN GRAVIER

 ENTRÉE EN GRAVIER #182 ENTRÉE
EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

#185 ENTRÉE
EN GRAVIER

#187 ENTRÉE
EN GRAVIER

#191 ENTRÉE
EN GRAVIER

#195 ENTRÉE
EN GRAVIER

#194 ENTRÉE
EN GRAVIER

#194 ENTRÉE
EN GRAVIER

#196 ENTRÉE
EN GRAVIER

#203 ENTRÉE
EN GRAVIER

#181 ENTRÉE
EN GRAVIER

MARQUAGE DE LIGNE D'ARRÊT
PROPOSÉ SELON NORMES MTQ

DALOT PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉ

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
 (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
 (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CONSERVER (TYPIQUE)

FOSSÉ PAVÉ À COORDONNER EN CHANTIER
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PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 9m.lin.
À NETTOYER



5 082 317

5 082 310

5 082 317

5+000

5+050

5+100

5+150

5+200

5+250

5+300

5+350

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 13m.lin
À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 14m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 9m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 10m.lin.

5 081 7455 081 744

5 081 763

5 082 317

5 081 764

5 081 797

4+700 4+750 4+800

4+850

4+900
4+950

5+000

PONCEAU EXISTANT DOUBLE
PEHD 375mm Ø 6m.lin.
À REMPLACER PAR UN SEUL PONCEAU PEHD
900mmØ 6m.lin.
MURETS À RECONSTRUIRE TEL QUE L'EXISTANT

PONCEAU EXISTANT PEHD
900mmØ 13m.lin.
À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 8m.lin.
À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 8m.lin.

À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT TBA
300mmØ 9m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 11m.lin.

PONCEAU EXISTANT TBA
ENFOUI 7m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 9m.lin.

PONCEAU EXISTANT TBA
ENFOUI 8m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 10m.lin.

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31
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info@equipelaurence.caequipelaurence.ca

Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-213

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-213.dwg

130046

VUES EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 4+675 À 5+350

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN CAMBRIA

CH
EM

IN
 GR

EN
ON

#204 ENTRÉE
EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

#206 ENTRÉE
EN GRAVIER

#211 ENTRÉE
EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
(TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
(TYPIQUE)

LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉE

F:\EQL PROJETS\130046\5_Plans\C-213.dwg, 2023-08-31 11:48:04, ccharles



5 082 308

5 081 822
5 081 821

5 082 298

5 081 824

5 081 824

5 082 309

5 082 298 5 081 827
5 081 828

5+700

5+750 5+800

5+850

5+900

5+950 6+000

PONCEAU EXISTANT TTOG
375mmØ 6m.lin.

ÀREMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
375mmØ 6m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
525mmØ 12m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
600mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTANT TBA
450mmØ 12m.lin"

À REMPLACER PAR PEHD
525mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 7m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
525mmØ 8m.lin.

6 105 221

6 105 219

6 105 220

5 082 062

5 081 822

5+350 5+400 5+450
5+500

5+550

5+600 5+650
PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 9m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 12m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ12m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD 375mmØ
14m.lin.AVEC ''T'' PEHD
375mm Ø 3m.lin. À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 10m.lin.

À NETTOYER
PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 5m.lin.
À NETTOYER

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31

Horizontale
0 m

1:500
5 10 25
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Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-214

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-214.dwg

130046

VUES EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 5+350 À 6+000

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN CAMBRIA

#236 ENTRÉE EN GRAVIER

#238 ENTRÉE EN GRAVIER
ENTRÉE EN GRAVIER ENTRÉE EN GRAVIER

#248 ENTRÉE EN GRAVIER ENTRÉE EN GRAVIER

#252 ENTRÉE EN GRAVIER #254 ENTRÉE EN GRAVIER

RU
E L

UC
IE

N

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
 (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
(TYPIQUE)

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

FOSSÉ DE RUE  À CONSERVER (TYPIQUE)

LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉE
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5 081 828

5 081 830

5 081 820

5 082 307

5 081 910 5 082 306

6+000

6+050

6+100

6+150
6+200

6+250

6+300

6+350

PONCEAU EXISTANT TTOG
600mmØ 12m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
600mmØ 12m.lin. PONCEAU EXISTANT TBA+

PEHD 600mmØ 12m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 12m.lin.
À CONSERVER

PONCEAU PROPOSÉ PEHD
375mmØ 8m.lin.

5 081 903

5 081 910

5 082 306

5 081 950

5 082 269

6 432 014
5 081 952

6 485 953

5 081 953 5 081 954

291.61291.62

291.45
291.55
292.02292.20292.16

291.70291.90291.91292.25291.98

291.60
291.45

291.76291.61
291.34291.21291.22

291.37

291.46
291.43291.68

291.74

291.68

291.63

291.68

291.75
291.72 290.80

289.26

290.78

290.70

290.65
290.62290.32290.36290.70290.54291.30290.03289.72289.77289.87289.13288.98288.99288.66289.35

288.61288.82288.86

288.90

288.96
288.86

287.09
285.74
286.00286.12
287.34
287.41

287.32

287.26287.19286.74286.79287.09287.52

286.04

285.11285.14285.00284.89284.94285.02

285.69285.53
285.88
286.76

285.28
285.04284.97

284.64

284.45

284.43

284.71284.75284.46

291.77291.62291.57291.34

291.43

291.48
291.39

291.36
291.06291.10
291.99 291.96

291.54291.39291.45
286.49285.91
285.94286.21
286.25

286.36

286.25285.82

285.91

286.36
285.99286.20286.43

6+300

6+350

6+400
6+450

6+500
6+550

6+600

PONCEAU EXISTANT TBA
600mmØ 13m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
750mmØ 13m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 7m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
ENFOUI 12m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
ENFOUI 8m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31

Horizontale
0 m

1:500
5 10 25

info@equipelaurence.caequipelaurence.ca

Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-215

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-215.dwg

130046

VUES EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.:6+050 À 6+625

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN CAMBRIA

#256 ENTRÉE EN GRAVIER

#264 ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

#274 ENTRÉE EN GRAVIER

#276 ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE PRIVÉE
 À PAVER

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
 (TYPIQUE)

COURS D'EAU À PROTÉGER

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
(TYPIQUE)

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ
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6 485 953

291.72
291.39

À REMPLACER PAR P
450mmØ 12m.lin.

MPLACER
600mm
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0.89%

-13.03%

-4.01%

-5.15%

X

X

X

X

X

X

5 081 903

5 082 269

6 432 014

5 081 952

6 485 953

5 081 953

5 081 954

5 081 955 5 082 261

5 082 046

5 081 957

291.61291.62

291.45
291.55
292.02

292.20292.16
291.70

291.90291.91292.25
291.98

291.60
291.45

291.76291.61
291.34291.21291.22

291.37

291.46
291.43

291.68
291.74

291.68

291.63

291.68

291.75
291.72

290.80

289.26

290.78

290.70

290.65
290.62290.32290.36290.70290.54291.30290.03289.72289.77289.87289.13288.98288.99
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284.61

284.92
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285.50
285.07
284.94

284.98284.99

284.79

284.64

284.94

285.01
284.71285.04

284.72

284.65

284.55284.50

285.18
283.91283.92

283.38
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285.10

285.19

285.57

286.36
285.99286.20286.43

6+450

6+500

6+550

6+600

6+650

6+700

PONCEAU EXISTANT TTOG
ENFOUI 12m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
ENFOUI 8m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT TBA
450mmØ 13m.lin.

À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT TBA
450mmØ 9m.lin.
À NETTOYER

PONCEAU PROPOSÉ PEHD
375mmØ 25m.lin.

PONCEAU EXISTANT TBA
ENFOUI 9m.lin.
À ENLEVER ET DISPOSER

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31
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info@equipelaurence.caequipelaurence.ca

Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-216

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-216.dwg

130046

VUE EN PLAN ET PROFIL
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 6+450 À 6+725

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

ÉLÉVATION DU CHEMIN EXISTANT

PROFIL DU CHEMIN EXISTANT

POTEAU, HAUBAN ET RÉSEAU AÉRIEN À PROTÉGER
ET À SOUTENIR (TYPIQUE)

PROFIL AU CENTRE, DESSUS
DU PAVAGE PROPOSÉ

ÉLÉVATION AU CENTRE,
DESSUS DU PAVAGE PROPOSÉ

MURET À PROTÉGER

BOITES AUX LETTRES À PROTÉGER

#278 ENTRÉE EN GRAVIER

#282 ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

#283 ENTRÉE EN GRAVIER

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
(TYPIQUE)

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ
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6 485 953

291.72291.39



5 081 955 5 081 958

5 082 261

5 082 046

5 081 957

5 081 959
5 081 965

5 082 048 5 081 966

5 082 047

5 081 964 5 081 969

5 081 967

5 082 260

5 081 970

5 082 267

5 081 968

5 081 972

5 081 971

5 081 978

5 081 982

285.01
284.71285.04
284.72

284.65

284.55284.50

285.18
283.91283.92 283.38
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280.11

281.06
281.60

281.61

281.54
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281.04

281.06

280.84
279.97

280.88
280.78

280.70

280.52
280.19

280.34

280.43280.72
280.65

280.55

280.35
280.11

280.26

280.31280.30280.29280.25

280.18

280.05

280.16
280.22

280.11

279.97
278.63278.42

279.91

280.04

280.12280.10280.11

280.04

279.92279.81
280.00

280.13

280.13
279.77

280.20280.26

280.27

280.14

P

6+700

6+750
6+800

6+850

6+900

6+950

7+000

PONCEAU EXISTANT TBA
450mmØ 9m.lin.
À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT TBA
ENFOUI 9m.lin.

À ENLEVER ET DISPOSER

PONCEAU EXISTANT PEHD
+ TBA ENFOUI

375mmØ 15m.lin.
À ENLEVER ET DISPOSER

PONCEAU PROPOSÉ PEHD
375mmØ 25m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
300mmØ 7m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin. PONCEAU EXISTANT TBA

450mmØ 7m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD

375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
600mmØ 14m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 14m.lin.

(PROFONDEUR ENTRE 2m ET 2.5m)

PONCEAU EXISTANT TTOG
ENFOUI 12m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 12m.lin.

PONCEAU EXISTANT TBA
2m.lin. À ENLEVER ET DISPOSER

PONCEAU EXISTANT
600 mmØ TBA CL-III
RAD. ENT.: 278.843
RAD. SOR.: 278.033

PONCEAU EXISTANT
450mmØ TTOG

RAD. ENT.: 279.966
RAD. SOR.: 279.867

5 
08

1 
96

8

5 
08

1 
97

2

5 081 980

5 081 978

5 081 985

5 081 986

5 081 982 5 081 987

5 082 266
6 338 835

5 082 264

7+000

7+050

7+100

7+150

7+200

7+250

PONCEAU EXISTANT TBA
450mmØ 7m.lin.
À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT TBA
600mmØ 14m.lin.

À REMPLACER PAR PEHD
600mmØ 14m.lin.

PONCEAU EXISTANT TBA
450mmØ 10m.lin.

À NETTOYER
PONCEAU EXISTANT ENFOUI

À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 10m.lin.

PONCEAU EXISTANT TBA
450mmØ 14m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
600mmØ 14m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
600mmØ 14m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
450mmØ 14m.lin.
(PROFONDEUR ENTRE 2m ET 2.5m)

PONCEAU EXISTANT TTOG
ENFOUI 12m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 12m.lin.

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31
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info@equipelaurence.caequipelaurence.ca

Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-217

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-217.dwg

130046

VUES EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 6+700 À 7+275

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN CAMBRIA

RU
E 

ST
RO

NG

ENTRÉE EN GRAVIER

#286 ENTRÉE EN GRAVIER
#290 ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE PAVÉE

#295 ENTRÉE PAVÉE
#299 ENTRÉE EN GRAVIER

#300 ENTRÉE EN GRAVIER

#292 ENTRÉE EN GRAVIER

#302 ENTRÉE EN GRAVIER

#314 ENTRÉE EN GRAVIER

#312 ENTRÉE EN GRAVIER

#310 ENTRÉE EN GRAVIER

#308 ENTRÉE EN GRAVIER
#306 ENTRÉE EN GRAVIER

#298 ENTRÉE PAVÉE

POTEAU, HAUBAN ET RÉSEAU
AÉRIEN À PROTÉGER
ET À SOUTENIR (TYPIQUE)

ENTRÉE EN GRAVIER

POTEAU, HAUBAN ET RÉSEAU AÉRIEN À PROTÉGER
ET À SOUTENIR (TYPIQUE)

#304 ENTRÉE EN GRAVIER

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
(TYPIQUE)

DALOT PROPOSÉ

DÉBOISEMENT DU FOSSÉ EXISTANT

LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉ
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5 082 259

6 338 835

5 082 264

5 081 991

5 081 993

6 272 445

5 081 992

5 082 006 5 082 611

5 082 259

7+250
7+300

7+350
7+400 7+450 7+500 7+550

PONCEAU EXISTANT TBA
450mmØ 7m.lin.
À NETTOYER

450 mmØ TBA CL-IV

PONCEAU EXISTANT TBA
450mm Ø 8m.lin.

À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT PVC
375mmØ 4m.lin.
À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT TBA
600mmØ 19m.lin.
À CONSERVER

PONCEAU EXISTANT TTOG
375mmØ 6m.lin
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 8m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 12m.lin.

À CONSERVER

5 082 611

5 082 259

5 082 011

7+550

7+600

7+650

7+700

7+750

7+800

7+850

PONCEAU EXISTANT TBA
450mmØ 13m.lin.

À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT TBA
450mmØ 14m.lin.
À NETTOYER

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31

Horizontale
0 m

1:500
5 10 25

info@equipelaurence.caequipelaurence.ca

Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-218

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-218.dwg

130046

VUES EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 7+250 À 7+875

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN CAMBRIA

CH
EM

IN
 S

CO
TT

#314 ENTRÉE EN GRAVIER

#317 ENTRÉE EN GRAVIER

#316 ENTRÉE PAVÉE

#321 ENTRÉE EN GRAVIER

 ENTRÉE EN GRAVIER

#320 ENTRÉE EN GRAVIER

 ENTRÉE EN GRAVIER

GLISSIÈRE À REMPLACER
(TYPIQUE)

#323 ENTRÉE EN GRAVIER

#325 ENTRÉE EN GRAVIER

#322 ENTRÉE PAVÉE

ENTRÉE EN GRAVIER

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

GLISSIÈRE À REMPLACER
(TYPIQUE)

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

#327/329 ENTRÉE EN GRAVIER

#335 ENTRÉE EN GRAVIER

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
(TYPIQUE)

#332 ENTRÉE EN GRAVIER

LIGNE D'ARRÊT PROPOSÉ

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CONSERVER (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CONSERVER (TYPIQUE)
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PONCEAU EXISTANT TBA
450mmØ  7m.lin. À CONSERVER



5 082 024

5 082 023

7+850

7+900
7+950

8+000
8+050

8+100
8+150

PONCEAU EXISTANT
TBA 375mmØ 9m.lin.

À NETTOYER

5 082 026
5 082 027

5 082 029
5 082 030

8+150

8+200

8+250
8+300

8+350 8+400

8+450

PONCEAU EXISTANT TTOG
375mmØ 9m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 9m.lin., 9.0m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
375mmØ 9m.lin.
À NETTOYER

PONCEAU PROPOSÉ PEHD
375mmØ 8m.lin., 8.0m.lin.

A P-A.B.POUR APPROBATION 2023-08-31

Horizontale
0 m

1:500
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info@equipelaurence.caequipelaurence.ca

Dossier No

FICHIER

ÉQUIPE DE PROJET

Titre du plan

Client

Projet

DateDescriptionRév Par

ÉCHELLE

sceau

PRÉPARÉ par

T  450 227 1857
135, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0J4

P-A BERTHET, ing.
C-219

C. CHARLES, dessinateur
P-A BERTHET , chargé de projets
A-C. PAQUIN, cpi

C-219.dwg

130046

VUES EN PLAN
CHEMIN CAMBRIA
CH.: 7+825 À 8+475

RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
GORE (QUÉBEC)
J0V 1K0

CE DOCUMENT NE DOIT
PAS ÊTRE UTILISÉ À DES
FINS DE CONSTRUCTION

CHEMIN CAMBRIA

CHEMIN CAMBRIA

ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE #354 EN GRAVIER

ENTRÉE EN GRAVIER

ENTRÉE #347 EN GRAVIER

ENTRÉE #355 EN GRAVIER

ENTRÉE #356 EN GRAVIER

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

ENTRÉE #360 EN GRAVIER

ENTRÉE #361 EN GRAVIER

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
AVEC ENROCHEMENT (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
 (TYPIQUE)

FOSSÉ DE RUE  À CREUSER OU REPROFILER
 (TYPIQUE)

GLISSIÈRE À REMPLACER
(TYPIQUE)
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8+450

8+500
8+550

8+600

8+650

8+700
8+721

PONCEAU EXISTANT
TBA 600mm Ø 14m.lin.
À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT
PEHD 375mmØ 9m.lin.

À NETTOYER

PONCEAU EXISTANT TBA
ENFOUI 6m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 9m.lin., 9.0m.lin.

PONCEAU EXISTANT PEHD
450mmØ 6m.lin.
À NETTOYER, 6.0m.lin.

PONCEAU EXISTANT TTOG
375mmØ 9m.lin.
À REMPLACER PAR PEHD
375mmØ 10m.lin., 10.0m.lin.
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VUE EN PLAN
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BORD DU PAVAGE PROPOSÉ

BORD DE L'ACCOTEMENT PROPOSÉ
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EN GRAVIER
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RÉFECTION DU CHEMIN CAMBRIA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, CHEMIN CAMBRIA
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INSTALLATION DES TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE

NOTES:
- L'EXCAVATION DOIT RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE LA CSST
  EN MATIÈRE DE STABILITÉ DES PENTES
- LE REMBLAI MINIMAL AU-DESSUS DU TUYAU PERMETTANT LA
  CIRCULATION DES VÉHICULES EST DE 600mm

COUSSIN MG-20
d

1
1

(95% P.M.)
0.60m 0.60m

TERRAIN NATUREL

TRANCHÉE

1.5
1

REMBLAI

1.5
1

3/4  D D

ASSISE EN MATÉRIAUX GRANULAIRES

D (mm) y (mm)
≤ 900

CIRCULATION DE MATÉRIEL

300
D/4 + 300> 900

D (mm) y (mm)
≤ 1200

CIRCULATION DE VÉHICULES

600
D/4 + 300> 1200

MG-20 (90% P.M.)

y

STRUCTURE DE CHAUSSÉE

INFRASTRUCTURE

FONDATION SUPÉRIEURE PIERRE CONCASSÉE
cal. MG-20 150mm ÉP. COMPACTÉ À 95%

COUCHE UNIQUE EB-14, PG 58H-34 75mm ÉP.
COMPACTÉ À 98%

NIVEAU DU TERRAIN ENVIRONNANT

TALUS SELON DIRECTIVES
SORTIE : 2 D

COUPE A-A

A

A

D

ÉLÉVATION

D

ENTRÉE: D (1000 min.)D MIN.

E ED ED

0.60m

AMÉNAGEMENT DES EXTRÉMITÉS
PONCEAUX CIRCULAIRES DE 1200mm ET MOINS DE DIAMÈTRE

REVÊTEMENT EN PIERRE, CALIBRE 100-200mm
300mm D'ÉPAISSEUR

GÉOTEXTILE MTQ TYPE V CERTIFIÉ BNQ
SI REQUIS

REMBLAI

REVÊTEMENT DEN PIERRE, CALIBRE 100-200mm
300mm D'ÉPAISSEUR

FOND DU LIT DU
COURS D'EAU

GÉOTEXTILE MTQ TYPE V CERTIFIÉ BNQ
SI REQUIS

REVÊTEMENT EN PIERRES, CALIBRE 100-200mm
300mm D'ÉPAISSEUR

STRUCTURE DE CHAUSSÉE

0.50m

-

-

FRAGMENTÉS ET EXCAVÉS JUSQU'À CETTE PROFONDEUR;

SIMILAIRES AU SOL NATUREL ENVIRONNANT, EXEMPT DE BLOCS.

DÉTAIL PRÉPARATION DE L'INFRASTRUCTURE

APRÈS L'ENLÈVEMENT DES BLOCS, L'EXCAVATION DOIT ÊTRE COMBLÉE AVEC DES MATÉRIAUX

MILLIMÈTRES SOUS LA LIGNE D'INFRASTRUCTURE DOIVENT ÊTRE SOIT ENLEVÉS, SOIT
TOUS LES BLOCS DE PLUS DE 250mm DE DIAMÈTRE PRÉSENTS DANS LES 500 PREMIERS

NOTES:

PROFIL DU TERRAIN NATUREL

REVÊTEMENT

LIGNE D'INFRASTRUCTURE

PARTIE À FRAGMENTER
ET À EXCAVER

BLOCS À ENLEVER ENTIÈREMENT

COUPE TYPE DE FOSSÉ AVEC ENSEMENCEMENT

1.5 1.5
1 1

ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE
AJOUT DE TERRE VÉGÉTALE AU BESOIN,

SELON LES DIRECTIVES DU SURVEILLANT

VARIABLE VARIABLE

VARIABLE

0.50m

0.5m

0.30m

FONDATIONS

0.6 MAX.
1.5

1 0.20m
0.15m

COUPE TYPE DE FOSSÉ AVEC ENROCHEMENT
PENTE LONGITUDINALE > 5%

DIGUE DE RÉTENTION À TOUS LES 10.0m C/C MIN.,
PIERRE CONCASSÉE CAL. 100mmØ - 200mmØ

ENROCHEMENT DE PROTECTION CALBRE
100mmØ À 200mmØ, 300mm D'ÉPAISSEUR

DALOT EN BÉTON BITUMINEUX

600mm 150mm

250mm

PENTE 3%

FONDATION GRANULAIRE

115mm25mm

50mm

DALOT EN BÉTON
BITUMINEUX

STRUCTURE DE CHAUSSÉE

GÉOTEXTILE TX-90 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ SUR
TOUTE LA LARGEUR DU FOND D'EXCAVATION AINSI QUE
SUR LES PAROIS D'EXCAVATION SUR 1m DE LARGEUR

GÉOTEXTILE TRIAXIALE TYPE TX-140 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ

FONDATION INFÉRIEURE  PIERRE CONCASSÉE
cal. MG-56 150mm ép. COMPACTÉE À 95%

INFRASTRUCTURE

FONDATION SUPÉRIEURE PIERRE CONCASSÉE
cal. MG-20 150mm ép. COMPACTÉ À 95%

COUCHE UNIQUE EB-14 PG 58H-34 75mm ép.
COMPACTÉ À 98%

DU CHAÎNAGE 0+000 À 0+550, 2+500 À 2+600 ET 6+ 580 À 7+250

DU CHAÎNAGE 0+550 À 2+500,  2+600 À 6+ 580  ET 7+250 À 8+721

GÉOGRILLE TRIAXIALE TYPE TX-140 OU
ÉQUIVALENT APPROUVÉ
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6.0%  

CL

2.0%  
6.0%  

2.0% 

1.51.5

1

0.50m FOSSÉ

COUPE TYPE DE RUE

SURFACE DE ROULEMENT:
8m

3.25m3.25m

0.50m FOSSÉ

1.5

1 1

1.5

0.75m MAXIMUM0.75m MAXIMUM

PAVAGE
MG-20

MG-56
INFRASTRUCTURE

GÉOGRILLE

DU CHAÎNAGE 0+200 À 0+550,2+500 À 2+600 ET 6+580 À 7+250

6.0%  

CL

2.0%  
6.0%  

2.0% 

COUPE TYPE DE RUE

SURFACE DE ROULEMENT:
8m

3.25m3.25m

0.50m FOSSÉ

1.5

1 1

1.5

0.75m MAXIMUM
0.75m MAXIMUM

PAVAGE

MG-20

INFRASTRUCTURE

GÉOGRILLE

DU CHAÎNAGE 0+550 À 2+500, 2+600 À 6+580 ET 7+250 À 8+721

0.50m FOSSÉ

1.5

11

1.5

CL

2.0%  2.0% 

COUPE TYPE DE RUE

SURFACE DE ROULEMENT:
7m

3.5m3.5m

PAVAGE
MG-20

MG-56
INFRASTRUCTURE GÉOGRILLE

DU CHAÎNAGE 0+000 À 0+200

ACCOTEMENT EN
MR-7 (TYPIQUE)

ACCOTEMENT EN
MR-7 (TYPIQUE)

LORSQUE REQUIS, TERRE VÉGETALE ET
ENSEMENCEMENT VERS LE FOSÉ.

PENTE ET LARGEUR VERS LE FOSSÉ.

LORSQUE REQUIS, TERRE VÉGETALE ET
ENSEMENCEMENT VERS LE FOSÉ.
PENTE ET LARGEUR VERS LE FOSSÉ.
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BORDEREAU D'ESTIMATION
DATE : 11/09/2023
PROJET : Réfection du chemin Cambria
CLIENT : Municipalité du Canton de Gore
DOSSIER : 130046

Article

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

Sous-total: 

T.P.S (5%):

T.V.Q. (9,975%):

Total :

5 583 780,00  $                                                  

279 189,00  $                                                     

556 982,06  $                                                     

6 419 951,06  $                                              

Travaux de revêtement de chaussée 1 482 125,00  $                                                  

Signalisation 16 500,00  $                                                       

Remise en état des lieux et travaux connexes 210 975,00  $                                                     

Travaux d'égout pluvial 57 640,00  $                                                       

Travaux de fondation 2 170 550,00  $                                                  

Travaux en abord de rue 126 225,00  $                                                     

Travaux de démolition 47 820,00  $                                                       

Travaux de terrassement 637 525,00  $                                                     

Éléments de drainage 517 770,00  $                                                     

Description du travail Total

Organisation de chantier 165 000,00  $                                                     

Protection de l'environnement 151 650,00  $                                                     

Version 1.0 Page 1 de 5



BORDEREAU D'ESTIMATION
DATE : 11/09/2023
PROJET : Réfection du chemin Cambria
CLIENT : Municipalité du Canton de Gore
DOSSIER : 130046

Article Unité
Prix unitaire

(A)
Quantité

(B)
Total

(A x B)
1,0

1,1 global

1,2 global 165 000,00  $        1 165 000,00  $                 

2,0

2,1 t.m. 28,00  $                  2 100 58 800,00  $                    

2,2 t.m. 44,00  $                  300 13 200,00  $                    

2,3 m.lin. 22,00  $                  3 000 66 000,00  $                    

2,4 m.lin. 39,00  $                  350 13 650,00  $                    

3,0

3,1 t.m. 28,00  $                  1 650 46 200,00  $                    

3,2 m.lin. 90,00  $                  18 1 620,00  $                      

4,0

4,1 m2 39,00  $                  50 1 950,00  $                      

4,2 m3 27,50  $                  3 750 103 125,00  $                  

4,3 m3 200,00  $                50 10 000,00  $                    

4,4 m.lin. 24,00  $                  7 650 183 600,00  $                 

4,5 m2 33,00  $                  9 700 320 100,00  $                  

4,6 m.lin. 330,00  $                50 16 500,00  $                    

4,7 m.lin. 90,00  $                  25 2 250,00  $                      Reprofilage et pavage de fossé

Déboisement

Déblai de 2e classe

Déblai de 1ère classe (provision)

Excavation/reprofilage de fossé

Revêtement de protection 100-200mm, 300mm d'épaisseur

Excavation/reprofilage de fossé dans le roc

Filtre en ballots de paille

Travaux de démolition

Enlèvement et disposition du pavage

Enlèvement et disposition de ponceaux

Travaux de terrassement

Maintien de la circulation et signalisation

Protection de l'environnement

Disposition des sols contaminés comportant un niveaux de contamination de A-B

Disposition des sols contaminés comportant un niveaux de contamination de B-C

Barrière à sédiments

Description du travail

Organisation de chantier

Organisation de chantier À répartir dans chaque article
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BORDEREAU D'ESTIMATION
DATE : 11/09/2023
PROJET : Réfection du chemin Cambria
CLIENT : Municipalité du Canton de Gore
DOSSIER : 130046

Article Unité
Prix unitaire

(A)
Quantité

(B)
Total

(A x B)
Description du travail

5,0

5,1 unité 550,00  $                29 15 950,00  $                    

5,2 -

5,2,1 m. lin. 385,00  $                10 3 850,00  $                      

5,2,2 m. lin. 415,00  $                500 207 500,00  $                  

5,2,3 m. lin. 550,00  $                8 4 400,00  $                      

5,2,4 m. lin. 1 375,00  $             6 8 250,00  $                      

5,3 -

5,3,1 m. lin. 550,00  $                200 110 000,00  $                 

5,3,2 m. lin. 660,00  $                37 24 420,00  $                    

5,3,3 m. lin. 770,00  $                104 80 080,00  $                    

5,3,4 m. lin. 935,00  $                52 48 620,00  $                    

5,3,5 m. lin. 1 225,00  $             12 14 700,00  $                    

6,0

6,1 -

6,1,1 m. lin. 440,00  $                76 33 440,00  $                    

6,1,2 m. lin. 770,00  $                10 7 700,00  $                      

6,2 -

6,2,1 unité 9 350,00  $             1 9 350,00  $                      

6,2,2 unité 7 150,00  $             1 7 150,00  $                      

Conduite d'égout pluvial en TBA,  classe IV de 375 mm de diamètre

Conduite d'égout pluvial en TBA,  classe IV de 600 mm de diamètre

Regard-puisard :

Regard-puisard en béton armé de 1600 mm de diamètre

Regard-puisard en béton armé de 915 mm de diamètre

Ajout / remplacement d'un ponceau transversal en PEHD de 600 mm de diamètre

Ajout / remplacement d'un ponceau transversal en PEHD de 750 mm de diamètre

Ajout / remplacement d'un ponceau transversal en PEHD de 900 mm de diamètre

Travaux d'égout pluvial

Conduite d'égout pluvial :

Ajout / remplacement d'un ponceau d'entrée charretière en PEHD de 375 mm de 
diamètre
Ajout / remplacement d'un ponceau d'entrée charretière en PEHD de 525 mm de 
diamètre

Ajout / remplacement d'un ponceau d'entrée charretière en PEHD de 900 mm de 
diamètre au chaînage 4+667 et réfection des murest tel que l'existant

Ajout / remplacement d'un ponceau transversal :

Ajout / remplacement d'un ponceau transversal en PEHD de 450 mm de diamètre

Ajout / remplacement d'un ponceau transversal en PEHD de 525 mm de diamètre

Éléments de drainage

Nettoyage de ponceau

Ajout / remplacement d'un ponceau d'entrée charretière :

Ajout / remplacement d'un ponceau d'entrée charretière en PEHD de 300 mm de 
diamètre
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BORDEREAU D'ESTIMATION
DATE : 11/09/2023
PROJET : Réfection du chemin Cambria
CLIENT : Municipalité du Canton de Gore
DOSSIER : 130046

Article Unité
Prix unitaire

(A)
Quantité

(B)
Total

(A x B)
Description du travail

7,0

7,1 heure 550,00  $                24 13 200,00  $                    

7,2 m2 3,50  $                    49 250 172 375,00  $                  

7,3 m2 4,50  $                    69 000 310 500,00  $                 

7,4 t.m. 14,50  $                  50 725,00  $                         

7,5 m2 8,00  $                    71 100 568 800,00  $                 

7,6 t.m. 31,00  $                  26 400 818 400,00  $                  

7,7 t.m. 30,00  $                  3 800 114 000,00  $                  

7,8 -

7,9 m2 14,50  $                  11 900 172 550,00  $                  

8,0

8,1 m. lin. 165,00  $                605 99 825,00  $                    

8,2 unité 1 650,00  $             16 26 400,00  $                    

9,0

9,1 t.m. 175,00  $                8 300 1 452 500,00  $              

9,2 m2 80,00  $                  250 20 000,00  $                    

9,3 m.lin. 55,00  $                  175 9 625,00  $                      

10,0

10,1 global 16 500,00  $          1 16 500,00  $                    

Mise en forme de dalots en enrobé bitumineux de 600 mm de largeur

Signalisation 

Marquage de chaussée (ligne centrale simple jaune et 19 lignes d'arrêt)

Remplacement de glissières de sécurité semi-rigides

Dispositifs d'extrémités de glissières de sécurité semi-rigides

Travaux de revêtement de chaussée

Enrobé bitumineux préparé et posé à chaud  EB-14 PG 58H-34  de 75 mm 
d'épaisseur

Enrobé bitumineux pour les entrées privées  EB-10S PG 58S-28 de 50 mm 
d'épaisseur 

Rechargement granulaire pierre concassée MG-20 MTQ, 150 mm d'épaisseur

Fondation inférieure pierre concassée MG-56 MTQ de 150 mm d'épaisseur

Fondation supérieure pierre concassée MG-20 MTQ de 150 mm d'épaisseur Payable à l'article 7,6

Rechargement et mise en forme des accotements en MR-7 de 75 mm d'épaisseur

Travaux en abord de rue

Enlèvement et disposition de roches ou de déformations de pavage

Décohésionnement du pavage sur une profondeur de 200 mm

Scarification de la surface granulaire ou de l'infrastructure sur une profondeur de 
450 mm

Disposition des surplus de matériel pulvérisé (provision)

Géogrille triaxiale de type TX-140

Travaux de fondation 
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BORDEREAU D'ESTIMATION
DATE : 11/09/2023
PROJET : Réfection du chemin Cambria
CLIENT : Municipalité du Canton de Gore
DOSSIER : 130046

Article Unité
Prix unitaire

(A)
Quantité

(B)
Total

(A x B)
Description du travail

11,0

11,1 t.m. 39,00  $                  900 35 100,00  $                    

11,2 global 13 500,00  $          1 13 500,00  $                    

11,3 m3 90,00  $                  1 300 117 000,00  $                 

11,4 m2 2,75  $                    16 500 45 375,00  $                    

Sous-total: 5 583 780,00  $              

T.P.S (5%): 279 189,00  $                  

T.V.Q. (9,975%): 556 982,06  $                  

Total : 6 419 951,06  $             

ÉQUIPE LAURENCE INC.

Pierre-Augustin Berthet, ing.

Rechargement des entrées privées en pierre concassée MG-20b

Réfection de l'entrée #9 (hôtel de ville) en pavé-uni, incluant ajout d'une bordure 
de béton sur 35 m.lin.

Terre végétale 

Ensemencement hydraulique

Préparé par : 

Remise en état des lieux et travaux connexes
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